

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Přístupový chodník k areálu EMCO“

I. Smluvní strany

Objednatel **Město Bohušovice nad Ohří**
Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel **MARKTRANS s.r.o.**
Sídlo: Libochovany 257, 411 03 Libochovany
IČO: 28748999
DIČ: CZ28748999
Zastupuje: Marek Štrupl, jednatel společnosti

(dále též „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“)

II. Preambule

- 2.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Přístupový chodník k areálu EMCO**“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
- 2.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

III.

Změna rozsahu plnění

- 3.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v Rekapitulaci rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

– navýšení ceny o Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 4 289 503,95 Kč bez DPH.

**IV.
Společná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění, s výjimkou výše uvedených změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5 Město Bohušovice nad Ohří ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města na jejím zasedání konaném dne 7.8.2026, usn. č. 452/26 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Příloha:

- Rekapitulace rozpočtu

V Bohušovicích nad Ohří dne 7.8.2026

V Libochovanech dne 7.8.2026



za objednatele

Kamila Čvančarová, starostka



za zhotovitele

Marek Štrumpl, jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

MARKTRANS

Stavba:

Hrdly- přístupový chodník k areálu fy EMCO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bohušovice nad Ohří

Zhotovitel:

MARKTRANS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CZ-CC:

Datum:

07.08.2026

IČ:

00263362

DIČ:

CZ00263362

IČ:

28748999

DIČ:

CZ28748999

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: **emco**

Místo:

Datum: 07.08.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Zhotovitel: MARKTRANS s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál celkem [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	-----------------------	---------------------	-------------------


Náklady celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrdly- přístupový chodník k areálu fy EMCO

Místo:

Datum: 07.08.2026

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: MARKTRANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
14	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	8,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/111211101								
12	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	4,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/131111322								
16	K	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	9,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/155214521								
D 2 Zakládání								
2	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	60,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/291211111								
13	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	4,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/338171113								
4	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	6,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/291211111								
3	M	CSB.0077606.URS	Silniční panely 3000x2000x150 t 6	kus	1,000			
5	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	260,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
D 5 Komunikace pozemní								
8	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	150,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/113154513								
9	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	150,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/573111112								
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/577144111								
D M Práce a dodávky M								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
17	K	228370008	Demontáž zastávkového přístřešku	kus	2,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/228370008								
18	K	220370008	Montáž zastávkového přístřešku	kus	2,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/220370008								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
7	K	460632112	Startovací jáma pro prolak výkop včetně záspy ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	2,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/460632112								
6	K	141720006	Neřízený zemní prolak strojně průměru přes 110 do 125 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	20,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/141720006								
10	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	25,000			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,000			
Online PSC https://podatelny.urs.cz/tema/CS_URS_2026_02/174111101								
12	M	1	dopravní značka č. B20a (LED DRZP)	ks	2,000			
13	M	2	fotovoltaický panel 100W	ks	2,000			
14	M	3	stožár KL 4-133/60 ŽZ sadový bezp	ks	2,000			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu. Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.