

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.7.2011 - evid. č. zhotovitele 640/11/7567 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č.7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

OBJEDNATEL: Město Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou 230

542 21 Pec pod Sněžkou

IČ: 00278181

zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

č.úctu 107-2105680267/0100

tel./fax: 499 736 336, e-mail tomasek@pecpodsnezkou.cz

ZHOTOVITEL: BAK stavební společnost, a. s.

Vodní ul. 177, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 5041792/0800

tel.: 499 800 111, fax: 499800200,

e-mail info@bak.cz

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2876

jako zmocněnec sdružení „**Sdružení lanovka Sněžka**“

účastníků: 1) **BAK stavební společnost, a.s.**, Vodní 177, 541 01 Trutnov, Česká republika, IČ 284 02 758

2) **LEITNER AG/S.p.A**, Brennerstr. 34, IT-39049 Sterzing (BZ), Itálie, IČ: IT00123790214

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 9, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29.7.2011, evid. č. zhotovitele 640/11/7567, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č. 4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 **podle níž zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:**

„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“

1. Dosavadní ujednání uvedené v článku I. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 se mění a doplňuje o nový odstavec 9, který zní takto:

„9. Předmět díla se mění a doplňuje o vícepráce, spojené s prováděním základů a zemních prací horního úseku lanové dráhy. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že základové konstrukce horního úseku nelze oproti původnímu projektu využít a musí se v celém rozsahu provést patky nové.“

2. Dosavadní ujednání uvedené v článku III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA odst. 3 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 se mění a zní takto:

„3. Celková cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, celou částkou za celé plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, podle vítězné soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.1 ze dne 28.11.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.8 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6. 2013 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.9 ke smlouvě o dílo ze dne 1.7. 2013

- cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	298 850 205,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.1	436 738,25 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.3	-2 657 545,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.4	13 009 565,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.5	-392 470,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.6	1 012 392,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.7	1 978 547,00 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.8	- 459 000,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.9	3 084 625,00 Kč

Cena díla bez DPH **314 863 057,25 Kč**

- DPH 20 % z prací v hodnotě 2.251.075 Kč
provedených do 31.12.2011 450 214,87 Kč

Celková cena díla včetně DPH **315 313 272,12 Kč**

DPH bude účtována podle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Práce provedené po 1. 1. 2012 bude v souladu s § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dodavatel objednateli fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH je povinen přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, tj. objednatel. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací se považuje datum, ke kterému bude objednatelem odsouhlasen výkaz výměr skutečně provedených prací.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012,

DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 zůstávají beze změny.

4. DODATEK č. 9 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


5. Nedílnou součástí tohoto DODATKU č. 9 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 je:

Příloha č.1 - Cenová nabídka ze dne 1.7.2013 – Sněžka – horní stanice - vícepráce - zakládání

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažené v tomto DODATKU č. 9 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013 a DODATKU č.8 ze dne 10.7.2013 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Peci pod Sněžkou dne

za objednatele



Alan Tomášek
starosta města



V Trutnově dne 10.7.2013

za zhotovitele



Ing. Dušan Čížek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku - změna technologie provádění

SO-01 LANOVÁ DRÁHA základové konstrukce

Kód položky	Název	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
2	Zakládání 2-12				488 196,72 Kč
274320002	Základové železobetonové patky beton C30/37 -XC1, bednění, výztuž	m3	42,47	6 000,00	254 826,00 Kč
988010001	Přesun hmot - letecká doprava	%	80,00		203 860,80 Kč
631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	10,69	2 760,00	29 509,92 Kč
2	Zakládání 13-19				309 105,72 Kč
274320002	Základové železobetonové patky beton C30/37 -XC1, bednění, výztuž	m3	27,03	6 000,00	162 162,00 Kč
988010001	Přesun hmot - letecká doprava	%	80,00		129 729,60 Kč
631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	6,24	2 760,00	17 214,12 Kč
99	Přesun hmot HSV				96 661,03 Kč
988010001	Přesun hmot - práce HSV patky 2-12	t	21,38	1 498,00	32 033,23 Kč
988010001	Přesun hmot - práce HSV patky 13-19 dovoz materiálu	t	12,47	5 181,00	64 627,79 Kč
43-M	Montáž ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy 2-12				1 356 399,97 Kč
225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	355,50	2 160,00	767 880,00 Kč
231112111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	355,50	212,00	75 366,00 Kč
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	12,08	41 600,00	502 535,27 Kč
58932314	Směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm	m3	4,94	2 150,00	10 618,70 Kč
43-M	Montáž ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy 13-19				834 261,89 Kč
225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	200,85	2 160,00	433 836,00 Kč
231112111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	200,85	212,00	42 580,20 Kč
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	8,46	41 600,00	351 846,35 Kč

Rozpočet - vícepráce HÚ

58932314	Směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm	m3	2,79	2 150,00	5 999,34 Kč
----------	---	----	------	----------	-------------

SO-01 LANOVÁ DRÁHA základové konstrukce			Celkem bez DPH		3 084 625 Kč
---	--	--	----------------	--	--------------