

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou
se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČO: 002 36 667
DIČ: CZ00236667
zastoupený Mgr. Martinem Hujerem, starostou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš
se sídlem: Hrnčíře 584, Ledec nad Sázavou 584 01
IČO: 04486528
DIČ: 8501173263
zastoupen:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2026 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) na akci: „Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřežní, Zruč nad Sázavou“
2. Dle SOD IV Doba plnění je do 15.3.2026. Z důvodů klimatických podmínek došlo k posunutí zahájení stavebních prací. Dokončení stavby tak proběhne do 7.4.2026.
3. Tímto Dodatkem se tak prodloužuje termín provedení díla do 7.4.2026.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII Závěrečný ustanovení, odst. XII.4. dohodly na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. IV Doba plnění ods.IV.1 tak, že se tento mění a nahrazuje následujícím zněním: „*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:*


- *Zahájení stavebních: po výzvě zadavatele, předpoklad po podpisu smlouvy o dílo*
- *Dokončení stavebních prací: do 7.4.2026*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ve Zruči nad Sázavou dne
za Objednatele



Město Zruč nad Sázavou
Mgr. Martin Hujer
starosta



V Ledči nad Sázavou dne
za Zhotovitele



Ing. Pavel Radoš