

Dodatek č. 1
Evidenční číslo S180/2024/0107/OIV

ke Smlouvě o dílo „**Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ
Kladská a části parku na pozemcích parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163,
k. ú. Vinohrady, Praha 2 - PD**“
smlouva č. *S180/2023/0127/OIV*

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Městská část Praha 2**
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: XXXXXXXXXX
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel: **U / U Studio s.r.o.**
Zapsaný: C 331649/MSPH Městský soud v Praze
Sídlo: Křišťanova 12, Praha 3
IČO: 09147373
DIČ: CZ09147373
Zastoupený: Martin Hrouda, jednatel společnosti
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX

Článek I.
VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 26. 10. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2023/0127/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným smlouvou o dílo.
2. Na základě požadavku Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy došlo v průběhu realizace předmětu díla k rozšíření projektu o úpravu křižovatky ulic Kladská a Lužická, a proto je nutné vzhledem k vzniklým vícepracím zvýšit cenu díla.

Článek II.

Původní znění článku č. V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Sady Bratří Čapků – revitalizace prostoru pro děti a psy - PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky)	232 500,-	48 825,-	281 325,-
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky)	155 000,-	32 550,-	187 550,-
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (35 % z celkové částky)	542 500,-	113 925,-	656 425,-
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (30 % z celkové částky)	550 425,-	115 589,25	666 014,25
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky)	155 000,-	32 550,-	187 550,-
Celková cena	1 635 425,-	343 439,25	1 978 864,25

Článek III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele

Jan Korseska

starosta MČ Praha 2

Za zhotovitele

Martin Hrouda

jednatel společnosti

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 440 ze dne 15. 7. 2024

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš