

Změnový list	číslo	001
Datum předložení LZ:		14.01.2025

SoD:	uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
Ze dne:	07.08.2024
Stavba:	Stavba: TUKLATY - ÚPRAVY NÁDVOŘÍ A ZAHRADY FARY
Název změny:	Změny vyvstalé v průběhu realizace

Navrhovatel změny:	Zhotovitel a Objednatel
<u>Zhotovitel:</u>	TES Čáslav spol. s r.o. , Čáslav

Popis a zdůvodnění změny:
Původní cena Díla dle SoD..... 2 281 466,20 bez DPH Nová cena Díla dle ZL 0012 620 452,70 bez DPH Změny vyplývuly z nalezeného dřívě neidentifikovaného kabelu v průběhu zemních prací a potřeby ho zachovat a ošetřit uložení. Dále nebezpečí propadnutí techniky v blízkosti základů historického objektu, nutno náhrady strojního za ruční práci. Zvětšení plochy vzešlo ze zaměření skutečnosti k ukončení díla.

Přílohy:
č.1) Rozpočet pro ZL č. 001

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem: 0
Celkové odpočty:	Celkem:	0,00 Kč
Celkové přípočty:	Celkem:	338 986,50 Kč
Cenový dopad:	Celkem:	338 986,50 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1		

Schvalovací doložka	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Zhotovitel:	Tomáš Strnad			
Technický dozor investora:				
Cenový dozor investora:				
Autorský dozor:				
Zástupce Investora				

TUKLATY: ÚPRAVY NÁDVOŘÍ A ZAHRADY FARY

Měněpráce							0,00 dle SoD
p.č.	kód položky	Zkrácený popis položky	MJ	množství	j.c.	Celkem	Poznámka, cenová soustava
							0,00
						0,00	

1 m³/2 t (tř 5)....72 t

338 986,50