
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2024 na zhotovení díla

Výměna stožárů a svítidel VO, Krabčice a Rovné

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC KRABČICE

se sídlem Rovné 67, 411 87 Krabčice

IČO00263834

bankovní spojení: č.ú.: 5621471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Šimáček - starosta obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

KABELSPOJ, s.r.o.

se sídlem V Praze, Ocelkova 643/20, PSČ 198 00

IČO: 250 09 231

DIČ: CZ25009231

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 123323

bankovní spojení: č.ú.: 1023322349/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Jirkovský - jednatel

zástupce ve věcech technických: Alexander Kříž - jednatel

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v položkovém soupisu prací s výkazem výměr, uvedeny a očekávány. Jedná se především o dodatečné stavební práce spojené s výměnou degradovaných kabelů uložených v zemi a doplnění výměny zbývajících 4 stožárů situovaných v ulici.



uzavírají objednatel a zhotovitel společně tento

DODATEK č. 1:

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny prací charakteru víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.10. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	802 121,75 Kč
DPH 21 % ve výši	168 445,57 Kč
Celková cena včetně DPH	970 567,32 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce ve výši 156 935,75 Kč bez DPH, celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 156 935,75 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňují Rozpočet víceprací, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Krabčicích, dne 6. 6. 2024

za objednatele

obec Krabčice


Jirí Šimáček, starosta obce



V Praze, dne 6. 6. 2024

za zhotovitele

KABELSPOJ, s.r.o.

KABELSPOJ, s.r.o.

celková 643/20, 198 00 Praha 9

tovarovna 439 75 Libočany 187

IČO: 05009231, DIČ: CZ25009231

Miroslav Jirkovský - jednatel

