

Stavby rybníků s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV26043

Dodavatel:

Stavby rybníků s.r.o.
Žižkovo nám. 226
258 01 VlašimIČ: 02951746
DIČ: CZ02951746Variabilní symbol: 26043
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00272434
DIČ: 00272434**Obec Žeretice**
Žeretice 111
507 02 Žeretice

Číslo účtu: 3471417359 0800

Datum vystavení: 08.07.2026
Datum splatnosti: 07.08.2026
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce na stavbě "Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice", dle SOD ze dne 25. 5. 2026 a přiloženého soupisu provedených prací za období od 3. 6. 2026 do 30. 6. 2026:

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
336 439,05	21%	70 652,20	407 091,25

Součet 336 439,05 70 652,20 407 091,25
CELKEM K ÚHRADĚ 407 091,25Vystavil: **Martin**
Suchopar Digitálně podepsal
Martin Suchopar
Datum: 2026.07.08
07:01:51 +02'00'

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278. Živnostenský list vydán u Městského úřadu ve Vlašimi.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	336 439,05	21%	70 652,20	407 091,25

Převzal:
Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 03.06.2026 - 30.06.2026

Kód: Z26-06
Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Objednatel:	Obec Žeretice	Datum:	01.07.2026
		IČ:	00272434
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby rybníků s.r.o.	IČ:	02951746
		DIČ:	CZ02951746

Celkový náklad z rozpočtu	4 479 000,00
---------------------------	--------------

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 03.06.2026 - 30.06.2026	Zůstatek
	0,00	336 439,05	4 142 560,95

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 70 652,20	Výše daně 869 937,80
-----	----------	----------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

K úhradě	v	CZK	407 091,25
----------	---	-----	------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Martin
Suchopar

Digitálně podepsal
Martin Suchopar
Datum: 2026.07.08
07:02:07 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing.
Tomáš
Purkrábek

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Purkrábek
Datum:
2026.07.03
08:52:51 +02'00'

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 03.06.2026 - 30.06.2026

Kód: Z26-06
 Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Datum: 01.07.2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet				Prostavěno		Období (03.06. - 30.06.)	Prostavěno celkem	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	%	Cena	Cena	Cena	Cena
S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice	4 479 000,00	0,00	0,00	336 439,05	336 439,05	4 142 560,95
O	SO 01	Odstranění nánosů	2 058 194,43	0,00	0,00	321 168,96	321 168,96	1 737 025,47
O	SO 02	Stabilizace břehů u rybníka	1 580 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 646,47
O	SO 03	Nápuštné zařízení	307 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307 902,64
O	SO 04	Sanace hráze - schody	307 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	307 071,72
O	SO 05	Oprava výpustného zařízení	110 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 977,50
O	SO 06	Oprava kamenného stupně	40 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 935,48
O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	73 271,76	0,00	0,00	15 270,09	15 270,09	58 001,67

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 03.06.2026 - 30.06.2026

Kód: Z26-06/SO 01
Objekt: Odstranění nánosu

Datum: 01. 07. 2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (03.06. - 30.06.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice														
O SO 01 Odstranění nánosu							0,00		321 168,96		321 168,96		1 737 025,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00		321 168,96		321 168,96		1 737 025,47	
D 1 Zemní práce							0,00		321 168,96		321 168,96		1 737 025,47	
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	6 408,000	79,41	0,000	0,00	3 204,000	254 429,64	3 204,000	254 429,64	3 204,000	254 429,64
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	6 408,000	20,83	0,000	0,00	3 204,000	66 739,32	3 204,000	66 739,32	3 204,000	66 739,32
3	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	6 408,000	10,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 408,000	66 579,12
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 408,000	35,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 408,000	227 740,32
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 408,000	63,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6 408,000	407 036,16
6	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	9 685,714	26,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9 685,714	253 765,71
7	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	64 080,000	5,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64 080,000	352 440,00
8	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	64 080,000	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64 080,000	108 295,20

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 03.06.2026 - 30.06.2026

Kód: Z26-06/VRN
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 01. 07. 2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (03.06. - 30.06.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice														
O VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00		15 270,09		15 270,09		58 001,67
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00		15 270,09		15 270,09		58 001,67
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								0,00		12 216,07		12 216,07		36 648,21
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	1,000	12 216,07	1,000	12 216,07	0,000	0,00
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 216,07
3	K	012354000	Zaměření a výpočet kubatur stavebních (zemních) prací	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 216,07
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 216,07
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00		3 054,02		3 054,02		9 137,38
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 108,04	0,000	0,00	0,500	3 054,02	0,500	3 054,02	0,500	3 054,02
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 054,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 054,02
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	3 029,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 029,34
D VRN6 Územní vlivy								0,00		0,00		0,00		6 108,04
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	6 108,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6 108,04
D VRN7 Provozní vlivy								0,00		0,00		0,00		6 108,04
9	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	6 108,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6 108,04