

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

ZE DNE 7.8.2013

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Městys Lomnice

Nám.Palackého 32, 679 23 Lomnice

00280577

CZ00280577

GE-Money Bank

11329514/ 0600

Ing. Milan Vojta, starosta městyse

549 450 106

lomnice@volny.cz

Ing. Milan Vojta, Ing. Jaromil Richterjörk

549 450 106, 603 922 662

lomnice@volny.cz jaromil@iol.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

25953818

CZ25953818

Komerční banka a.s.

86-708200227/0100

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

465 424 292 602 443 709

info@dlazba-vm.cz

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

465 424 292 602 443 709

info@dlazba-vm.cz

Husova 437, Litomyšlské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby : „Přestupní uzel IDS Lomnice“

Stavební povolení : č.j. OD12203/274/2009 /Pazd-8 ze dne 18.6.2010,
odbor dopravy MěÚ Tišnov

Místo stavby

: č.j. MUTI 6647/2010/OŽP/Ka ze dne 27.5.2010,
Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov
: č.j. UMLO/403/2010/STUA-KI ze dne 17.6.2010,
Stavební úřad Úřadu městyse Lomnice
: k.ú. Lomnice u Tišnova

Na základě dohody se mění nebo doplňují následující body smlouvy /obchodních podmínek k SOD/

4. CENA DÍLA

Cena díla se z důvodu méněprací poníží o částku **56 780,-Kč bez DPH. Celková cena díla činí 13 274 121,-Kč bez DPH** /viz.položkový rozpočet méněprací/

K dohodnuté ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.2. Tento Dodatek č.4 platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu .

3.3. Dodatek č.4 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Příloha č.1 Položkové rozpočty méněprací

V Lomnici dne 9.10.2014	Ve Vysokém Mýtě dne, 28.8.2014
Za Objednatele: Ing. Milan Vojta, starosta	Za Zhotovitele: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
2

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Název zakázky : Přestupní uzel IDS Lomnice

Zadavatel : Městys Lomnice

Rekapitulace :

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO 101 A Komunikace odpočet neprovedených ploch	-34 177,00	-7 177,00	-41 354,00
SO 702 Částečná demolice a úpravy budovy p.č.st 7/5 odpočet neprovedených prací	-1 743,00	-366,00	-2 109,00
SO 703 1 Stavební úprava budovy p.č.st 7/4 odpočet římsy	-17 483,00	-3 672,00	-21 155,00
SO 703 1,4 Stavební úprava budovy p.č.st 7/4 Elektro- silnoproud odpočet zásuvek	-536,00	-113,00	-649,00
SO 101 B Komunikace odpočet neprovedených ploch	-1 191,00	-250,00	-1 441,00
SO 701 Úpravy vstupu do budovy č.p.329 odpočet neprovedených prací	-1 650,00	-347,00	-1 997,00
CELKEM:	-56 780,00	-11 925,00	-68 705,00

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4/161/305	Komunikace Přestupní uzel IDS Lomnice ODPOČET	
Objekt	Název objektu		
SO 101A	Komunikace		
Stavba	Název stavby		
2013/161	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-28 661	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-5 516	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-34 177	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-34 177	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-34 177	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :		Datum : 28.08.2014.	Datum : 9.10.2015
Podpis :		Podpis:  Dlažba vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ③	Podpis:  MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH	21,0 %		-34 177 Kč
DPH	21,0 %		-7 177 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-41 354 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	Rozpočet : 4/161/3O5
Objekt :	SO 101A Komunikace	Komunikace Přestupní uzel IDS Lomnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5110 Příjezdová vozovka na ploše přestup.uzlu	-14 638	0	0	0	0
5113 Chodníky,nástupiště a odrazný proužek	-8 842	0	0	0	0
95 Různé dokonč.kce a práce pozem.staveb	-5 181	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-5 516	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-28 661	-5 516	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-34 177	0
Oborová přírážka	0	0,0	-34 177	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-34 177	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-34 177	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-34 177	0
Provoz investora	0	0,0	-34 177	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-34 177	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-34 177	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	4/161/3O5
Objekt :	SO 101A Komunikace	Komunikace Přestupní uzel IDS Lomnice ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5110 Příjezdová vozovka na ploše přestup.uzlu						
1	561252211R00	Zřízení podkl. ze zeminy stabiliz. cementem S I z materiálu nakupovaného (ve specifikaci), tloušťka	m2	-21,82	66,00	-1 439,92
		nabídka :-1307,6800*1,10858926		-1 449,68		
		skutečnost:1288,00*1,10858926		1 427,86		
2	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-21,82	108,50	-2 367,14
		nabídka :-1307,6800*1,10858926		-1 449,68		
		skutečnost:1288,00*1,10858926		1 427,86		
3	573111112R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	-21,82	11,60	-253,08
		nabídka :-1307,6800*1,10858926		-1 449,68		
		skutečnost:1288,00*1,10858926		1 427,86		
4	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-39,36	5,80	-228,29
		nabídka :-2615,3600		-2 615,36		
		skutečnost:1288,00*2		2 576,00		
5	576111214R00	Koberce asfaltový mastixový v pruhu šířky do 3 m, střední AKMS, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-19,68	198,50	-3 906,48
		nabídka :-1307,6800		-1 307,68		
		skutečnost:1288,00		1 288,00		
6	577171125R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm, ploch	m2	-24,36	264,50	-6 443,22
		nabídka :-2600,3600		-2 600,36		
		skutečnost:1288,00*2		2 576,00		
Celkem za 5110 Příjezdová vozovka na ploše přestup.uzlu						-14 638,13
Díl: 5113 Chodníky, nástupiště a odrazný proužek						
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-7,88	135,00	-1 063,80
		nabídka:-491,400		-491,40		
		Mezisoučet		-491,40		
		skutečnost:244,00-(11,00+15,00)/2*0,08		242,96		
		ostrůvek:46,00-(11,00+15,00)/2*0,08		44,96		
		ostrůvek:49,00-(11,00+15,00)/2*0,08		47,96		
		ostrůvek:42,50-(11,00+15,00)/2*0,08		41,46		
		61,50+24,50		86,00		
		odpočet SO 701:-12,60		-12,60		
		pro				
		nevidomé:1,50+1,40+1,60+1,20*2+1,10+1,20*2+1,70*2+1,40+1,60+1,10+1,50		19,40		
		rampa:24,50+1,50*0,20*4		25,70		
		odpočet SO 703 1:-12,32		-12,32		
		Mezisoučet		483,52		
8	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lo	m	-23,86	111,00	-2 648,46
		nabídka:-134,00		-134,00		
		Mezisoučet		-134,00		
		skutečnost:116,14		116,14		
		odpočet SO 701:-6,00		-6,00		
		Mezisoučet		110,14		
9	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1á000 mm, š = 100 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	-24,10	66,00	-1 590,51
		nabídka:-135,34		-135,34		
		Mezisoučet		-135,34		

Položkový rozpočet


Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	4/161/305
Objekt :	SO 101A Komunikace	Komunikace Přestupní uzel IDS Lomnice ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost: 116,14*1,01		117,30		
		odpočet SO 701:-6,00*1,01		-6,06		
		Mezisoučet		111,24		
10	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost, l = 200 mm, š = 165 mm, tl. 60,0 mm, šedá	m2	-28,89	122,50	-3 538,88
		nabídka:-479,144		-479,14		
		Mezisoučet		-479,14		
		skutečnost:(244,00-(11,00+15,00)/2*0,08)*1,01		245,39		
		ostrůvek:(46,00-(11,00+15,00)/2*0,08)*1,01		45,41		
		ostrůvek:(49,00-(11,00+15,00)/2*0,08)*1,01		48,44		
		ostrůvek:(42,50-(11,00+15,00)/2*0,08)*1,01		41,87		
		(61,50+24,50)*1,01		86,86		
		odpočet SO 701:-13,860		-13,86		
		rampa:(24,50-12,32)*1,01		12,30		
		odpočet barevné:-16,00*1,01		-16,16		
		Mezisoučet		450,26		
	Celkem za	5113 Chodníky,nástupišť a odrazný proužek				-8 841,65
Díl: 95		Různé dokonč.kce a práce pozem.staveb				
11	597097111RS1	Odv.liniový systém-žlaby z kompozitu s komp.hranou a s aretací š.100mm žlab osaz.do bet.lože,zatíž.A	kus	-2,00	756,00	-1 512,00
		nabídka:-2,00		-2,00		
		skutečnost:0				
12	597097121R00	Odv.liniový systém-žlaby z kompozitu s komp.hranou a s aretací š.100mm odt.sada-vpust otočná 360°,za	kus	-1,00	2 725,00	-2 725,00
		nabídka:-1,00		-1,00		
		skutečnost:0				
13	597097131RS1	Odv.liniový systém-žlaby z kompozitu s komp.hranou a s aretací š.100mm čelní stěna plná, -, -, -, vý	kus	-2,00	108,00	-216,00
		nabídka:-2,00		-2,00		
		skutečnost:0				
14	597097153RW1	Odv.liniový systém-žlaby z kompozitu s komp.hranou a s aretací š.100mm krycí rošt,zatíž.C250,d.500mm	kus	-2,00	364,00	-728,00
		nabídka:-2,00		-2,00		
		skutečnost:0				
	Celkem za	95 Různé dokonč.kce a práce pozem.staveb				-5 181,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
15	711472051R00	Izolace proti tlakové vodě termoplasty svislá, bez dodávky fólie	m2	-34,50	91,50	-3 156,75
		nabídka:-52,0000		-52,00		
		skutečnost:17,5000		17,50		
16	28324276.AR	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, tloušťka materiálu 1,0 mm, výška nopů 20,0 mm, pl	m2	-35,19	58,00	-2 041,02
		nabídka:-53,0400		-53,04		
		skutečnost:17,5000*1,02		17,85		
17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-84,84	3,75	-318,15
		nabídka:-127,7700		-127,77		
		skutečnost:42,9307		42,93		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-5 515,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4/161/1006	Část dem. a úpravy budovy p.č.st.7/5 Lomnice	ODPOČET
Objekt	Název objektu		
SO 702	Částečná demolice a úpravy budovy p.č.st.7/5		
Stavba	Název stavby		
2013/161	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-1 743	Ztížené výrobní podmínky		0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		-1 743	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		-1 743	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 743	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno : Bedřich Dudycha		Jméno :
Datum :			Datum : 28.08.2014.		Datum : 9.10.2014
Podpis :			Podpis: 		Podpis: 
			<u>Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.</u> Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤		MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH		21,0 %	-1 743 Kč		
DPH		21,0 %	-366 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-2 109 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	Rozpočet : 4/161/1006
Objekt :	SO 702 Částečná demolice a úpravy budovy p.č.st 7/5	Část.dem.a úpravy budovy p.č.st.7/5 Lor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-1 743	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 743	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 743	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 743	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 743	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 743	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 743	0
Provoz investora	0	0,0	-1 743	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 743	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 743	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	4/161/1006
Objekt :	SO 702 Částečná demolice a úpravy budovy p.č.st 7/5	Část dem.a úpravy budovy p.č.st.7/5 LomniceODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	434311113R00	Stupně dusané z betonu z betonu C12/15 nabídka:-4,800 skutečnost:0	m	-4,80 -4,80	151,00	-724,80
2	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení nabídka:-2,6040 skutečnost:0	m2	-2,60 -2,60	350,50	-912,70
3	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění nabídka:-2,6040 skutečnost:0	m2	-2,60 -2,60	40,50	-105,46
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-1 742,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4161/11011	Římsa budova p.č.st.7/4 Př.uzel IDS Lomnice ODPOČ	
Objekt	Název objektu		
SO 703 1	Stavební úprava budovy p.č.st 7/4		
Stavba	Název stavby		
2013/161	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-2 640	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-14 843	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-17 483	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-17 483	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 483	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :	Datum : 28.08.2014	Datum : 9.10.2014
Podpis :	Podpis:  Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	Podpis:  MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH	21,0 %	-17 483 Kč
DPH	21,0 %	-3 672 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-21 155 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	Rozpočet : 4161/11O11
Objekt :	SO 703 1 Stavební úprava budovy p.č.st 7/4	Římsa budova p.č.st.7/4 Př.uzel IDS Lor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	-2 640	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-13 240	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 604	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-2 640	-14 843	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-17 483	0
Oborová přírážka	0	0,0	-17 483	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-17 483	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-17 483	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-17 483	0
Provoz investora	0	0,0	-17 483	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-17 483	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-17 483	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	4161/11O11
Objekt :	SO 703 1 Stavební úprava budovy p.č.st 7/4	Římsa budova p.č.st.7/4 Př.uzel IDS Lomnice ODPOČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm	m	-44,00	60,00	-2 640,00
		nabídka:-44,00		-44,00		
		skutečnost:0				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-2 640,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
2	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80	m2	-19,80	101,50	-2 009,70
		nabídka:-19,80		-19,80		
		skutečnost:0				
3	766427112R00	podkladový rošt	m	-155,00	42,40	-6 572,00
		nabídka:-155,00		-155,00		
		skutečnost:0				
4	60517103R	lať jehličnaté(SM/JD), průřez do 25 cm2, jakost I, I = 4á000 až 6á000 mm	m3	-0,12	3 725,00	-461,90
		nabídka:-0,1240		-0,12		
		skutečnost:0				
5	61191684R	palubka obkladová smrk, š = 116 mm, tl = 19,0 mm, jakost A/B	m2	-20,59	129,50	-2 666,66
		nabídka:-20,5920		-20,59		
		skutečnost:0				
6	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	-1 576,69	0,97	-1 529,39
		nabídka:-4385,4700		-4 385,47		
		skutečnost:2808,78		2 808,78		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-13 239,65
Díl: 783		Nátěry				
7	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	-19,80	81,00	-1 603,80
		nabídka:-19,80		-19,80		
		skutečnost:0				
	Celkem za	783 Nátěry				-1 603,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4/161/1203	El.-silnoproud Přest.uzel IDS Lomnice	ODPOČET
Objekt	Název objektu		
SO 703 1,4	Elektro - silnoproud		
Stavba	Název stavby		
2013/161	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-536	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-536	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-536	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-536	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :			Datum : 28.08.2014.	Datum : 9.10.2014
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ©	
			MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2	
Základ pro DPH	21,0	%		-536 Kč
DPH	21,0	%		-113 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-649 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	Rozpočet :	4/161/12O3
Objekt :	SO 703 1,4 Elektro - silnoproud	El.-silnoproud Přest.uzel IDS Lomnice O	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21M2 Kabelely	0	0	0	-536	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-536	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-536	0
Provoz investora	0	0,0	-536	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-536	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-536	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2013/161 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Dotace"	4/161/1203
Objekt :	SO 703 1,4 Elektro - silnoproud	El.-silnoproud Přest.uzel IDS Lomnice ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21M2	Kabely				
1	3,1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	-4,00	109,00	-436,00
		nabídka:-55		-55,00		
		skutečnost:51		51,00		
2	3,25	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	ks	-4,00	25,00	-100,00
		nabídka:-55		-55,00		
		skutečnost:51		51,00		
Celkem za		M21M2 Kabely				-536,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4/162/102	Komunikace Přest.uzel IDS Lomnice ODPOČET	
Objekt	Název objektu		
SO 101 B	Komunikace		
Stavba	Název stavby		
2013/162	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Nezpůsobilý výdaj"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 191	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 191	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 191	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 191	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :		Datum : 28.08.2014.	Datum : 9.10.2014
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤	MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2
Základ pro DPH	21,0 %		-1 191 Kč
DPH	21,0 %		-250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 441 Kč

Poznámka : ..

Stavba :	2013/162 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Nezpůsobilý výdaj"	4/162/102
Objekt :	SO 101 B Komunikace	Komunikace Přest. uzel IDS Lomnice OD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5111 Komun.a zp.plochy,dopr.info značení,mobiliái	-1 191	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 191	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 191	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 191	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 191	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 191	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 191	0
Provoz investora	0	0,0	-1 191	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 191	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 191	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/162 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Nezpůsobilý výdaj"	
Objekt :	SO 101 B Komunikace	Komunikace Přest. uzel IDS Lomnice ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	5111	Komun.a zp.plochy,dopr.info značení,mobiliář				
1	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	-1,50	347,00	-520,50
		nabídka :-133,000		-133,00		
		skutečnost:131,5000		131,50		
2	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), tř. I., 8/10 cm	m2	-1,53	438,00	-670,14
		nabídka :-135,6600		-135,66		
		skutečnost:131,5000*1,02		134,13		
Celkem za		5111 Komun.a zp.plochy,dopr.info značení,mobiliář				-1 190,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4/162/203	Úprava vstupu do budovy č.p.329 IDS Lomnice ODPOČ	
Objekt	Název objektu		
SO 701	Úpravy vstupu do budovy č.p.329		
Stavba	Název stavby		
2013/162	LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Nezpůsobilý výdaj"		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTYS LOMNICE		
Dodavatel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-1 650	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 650	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 650	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 650	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bedřich Dudycha	Jméno :
Datum :		Datum : 28.08.2014.	Datum : 9.10.2014
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	
		MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice 2	
Základ pro DPH	21,0 %		-1 650 Kč
DPH	21,0 %		-347 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 997 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-1 650	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-1 650	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 650	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 650	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 650	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 650	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 650	0
Provoz investora	0	0,0	-1 650	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 650	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 650	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/162 LOMNICE Přestupní uzel IDS Část "Nezpůsobilý výdaj"	
Objekt :	SO 701 Úpravy vstupu do budovy č.p.329	Úprava vstupu do budovy č.p.329 IDS Lomnice ODPOČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783902811R00	odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	-5,00	146,00	-730,00
		nabídka :-5,000		-5,00		
		skutečnost:0				
2	783904811R00	odrezivění kovových konstrukcí	m2	-5,00	12,00	-60,00
		nabídka :-5,000		-5,00		
		skutečnost:0				
3	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	-5,00	172,00	-860,00
		nabídka :-5,000		-5,00		
		skutečnost:0				
Celkem za		783 Nátěry				-1 650,00