

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.2

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35- 795 289 02 17 / 0100

zastoupen: Josef Skala – jednatel spol.

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XVII. SoD-030-2013 „Revitalizace Centrálního parku v Plané“ ze dne 06.11.2013 a Dodatku č. 1 ze dne 15.05.2014 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

V. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena Dodatku č. 2

Vícepráce:

Sanace podloží na stezce „O“	135 172,80 Kč
Sanace na stezce „O“(rozšíření pod obruby z 3 na 3,5m)	121 941,84 Kč
Molo Hájek – sanace podloží	9 516,00 Kč
Změna dle zaměření geodeta – živice + 33 m2	36 310,20 Kč
Změna dle zaměření geodeta – mlatové chodníky – 91,31 m2	-12 590,14 Kč
Změna dle zaměření geodeta –chodníky dlážděné + 4,5 m2	1 757,88 Kč
Změna - veřejné osvětlení	- 28 105,00 Kč
Odpadkový koš přidán k molu u rybníka	5 000,00 Kč
Úprava ve staničení 0,455 – dopojení chodníku	2 816,37 Kč
Úprava ve staničení 0,477 – přeložení chodníku	1 445,09 Kč
Úprava ve staničení 0,510 – likvidace panelu	6 071,04 Kč
Úprava ve staničení 0,609 – úprava a doplnění plochy - mlat	5 760,56 Kč
Úprava ve staničení 0,933 – úprava uvnitř areálu	1 482,07 Kč
Úprava ve staničení 0,967 – úprava stávajícího chodníku	12 813,47 Kč
Molo Hájek - prefabrikáty	3 805,00 Kč
Dovoz a rozprostření ornice	3 703,45 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH	306 900,23 Kč
DPH 21%	64 449,05 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem včetně DPH	371 349,28 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena díla celkem	5.740.000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem	412.056,48 Kč
Cena dodatku č.2 celkem	306.900,23 Kč
Nová cena díla celkem	6.458.956,71 Kč
DPH 21%	1.356.380,91 Kč
Nová cena díla včetně DPH	7.815.337,62 Kč

XVII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.2 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-030-2013 ze dne 06.11.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 15.5.2014 a tímto Dodatkem č.2 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zhotovitele.

V Plané dne 23.9.2014

za objednatele

V Nepomuku dne 04.09.2014

za zhotovitele

Mgr. Martina Němečková

starostka města



Josef Skala, Cert.Mgmt.

jednatel společnosti

SILNICE NEPOMUK s.r.o.



CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 213
IČ: 263 42 812; www.silnicenepomuk.cz