

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby

dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřené smlouvy o dílo dne 29.9.2015 byl právoplatně uzavřen tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci:

„B.j. 3 PB-VB Liblín / 3.bj.-změna užívání domu čp. 47 Liblín“
mezi

Objednatel: Městys Liblín

IČ : 00479411

Sídlo. Úřad městyse Liblína čp. 47, 331 41 Kralovice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 18126-381/0100

tel./ fax.: 371 795 820 / 724 167 789

e-mail : liblin@radnicko.cz

zastoupený: Ester Lalákovou, starostkou městyse

na straně jedné

a mezi zhotovitelem

Zhotovitel: Ladislav Kosnar STAFa stavební a obchodní firma

IČ : 14697793

DIČ : CZ14697793

sídlo : U Nádraží, 338 28 Radnice

bankovní spojení : KB Rokycany, č. ú. 19-6683950247/0100

tel./ fax.: 603278575

e-mail : stafa@e-dnes.cz

osoba oprávněná za uchazeče jednat : Ladislav Kosnar, majitel

jako „zhotovitelem“ na straně druhé

byl uzavřen tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (viz čl. I., bod 4.) pro kompletní zhotovení stavby, kdy se mění nebo doplňují tyto články smlouvy:

I. Předmět smlouvy

8. Na stavbě vznikly vícepráce č. 2, které jsou specifikovány položkovým rozpočtem v příloze a jsou odsouhlaseny TDS a objednatel.


IV. Cena díla

5. Objednatel je na základě odsouhlasených víceprací č. 2 povinen zhotoviteli


uhradit částku:

Cena víceprací č. 2 v Kč bez DPH :	77.057,39
Výše DPH 15% v Kč:	11.559,00
Výše DPH 21% v Kč:	
Cena víceprací č. 2 v Kč s DPH:	88.616,00

V Liblíně, dne 22. 3. 2016


LADISLAV KOSNAR
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
STAFa
338 28 RADNICE, ul. Nádražní

STAFa Ladislav Kosnar
majitel firmy



Městys Liblín
Ester Laláková
starostka městyse