



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

1506 – dod. č. 1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO
Zastoupený: Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti
Email: msu@msu.cz; tel.: 543 420 557
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 372571103/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl C vložka **10632**

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:



Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele 1506) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o částku 617.032,- Kč bez DPH.

<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy</i>	<i>19.429.230,00 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>555.000,00 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>-16.354,00 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1.</i>	<i>19.967.876,00 Kč</i>

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na11..... schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konaném dne 15.4...... 2015

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dodatku
2. Změnový list

V BRNĚ dne 15.4.2015
Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno

za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ

Starosta

V Brně dne 15.4.2015
MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1506 - ZML... ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01


Zhotovit... Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7
61900 BrnoIČO: 48529303
DIČ:Objedna... Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-městoIČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Vypracoval: Skalický


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	538 646,00 CZK
Základní DPH	21 %	113 116,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 651 762,00 CZK

V Brně

Za zhotovitele

dne 15.4.2015


MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303
Za objednatele


Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.2
---------	--	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		538 646,00	0,00	538 646,00
Změna01	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - pákové ovladače a rozetové kování - SO08	159 704,00	0,00	159 704,00
01a	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy- PÁKOVÉ OVLADAČE A ROZETOVÉ KOVÁNÍ	176 058,00	0,00	176 058,00
01b	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy- odpočty původního kování	-16 354,00	0,00	-16 354,00
Změna02	Změna typu zasklení - reliéfní sklo - SO08	13 052,00	0,00	13 052,00
02	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - zasklení KÚRA	13 052,00	0,00	13 052,00
Změna03	Ochrana ohrožených druhů - opatření k zabránění hnízdění rorýsů	42 225,00	0,00	42 225,00
03	Opatření k zabránění hnízdění rorýsů	42 225,00	0,00	42 225,00
Změna04	Ochrana ohrožených druhů - finální řešení hlízdění Rorýse obecného	117 450,00	0,00	117 450,00
04	Finální a komplexní řešení hlízdění Rorýse obecného	117 450,00	0,00	117 450,00
Změna05	Doplnění výplní otvorů o žaluzie - SO08	176 215,00	0,00	176 215,00
05	Doplnění žaluzií	176 215,00	0,00	176 215,00
Změna06	Doplnění propagace projektu	30 000,00	0,00	30 000,00
06	Propagace projektu	30 000,00	0,00	30 000,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.3
---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	159 675,00	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	348 971,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	30 000,00	0,00000
			538 646,00	0,00000

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.4
Objekt:	Změna01	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - pákové ovladače a rozetové kování - SO08	
Rozpočet:	01a	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy- PÁKOVÉ OVLADAČE A ROZETOVÉ KOVÁNÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	769003	D+M - Okno P3 1500x2400mm doplnění rozety	ks	3,00000	66,00	198,00
2	769013	D+M - Okno P13 1200x1200mm doplnění pákové ovládání, 1 * pákový ovladač	ks	2,00000	4 306,00	8 612,00
3	769016	D+M - Okno P16 1500x1200mm doplnění pákové ovládání, 1 * pákový ovladač	ks	6,00000	5 064,00	30 384,00
4	769017	D+M - Okno P17 1200x1200mm doplnění rozety	ks	8,00000	66,00	528,00
5	998998	doplnění klika k nastrčení	ks	15,00000	88,00	1 320,00
6	769001	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm doplnění rozety	ks	16,00000	265,00	4 240,00
7	769001-1	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm doplnění rozety	ks	1,00000	808,00	808,00
8	769004	D+M-Okenní sestava P4 2633x2400mm doplnění rozety	ks	3,00000	135,00	405,00
9	769005	D+M-Okenní sestava P5 3000x3000mm doplnění rozety	ks	2,00000	135,00	270,00
10	769006	D+M-Okenní sestava P6 3000x2400mm doplnění rozety	ks	1,00000	135,00	135,00
11	769008	D+M-Okenní sestava P8 5500x2100mm doplnění rozety	ks	2,00000	265,00	530,00
12	769009	D+M-Okenní sestava P9 5100x2100mm doplnění rozety	ks	1,00000	265,00	265,00
13	769010	D+M-Okenní sestava P10 4950x2100 doplnění rozety	ks	1,00000	265,00	265,00
14	769012	D+M-Okenní sestava P12 5500x1200mm doplnění pákové ovládání, 4 * pákový ovladač	ks	2,00000	18 322,00	36 644,00
15	769014	D+M-Okenní sestava P14 5500x1800mm doplnění rozety	ks	3,00000	265,00	795,00
16	769018	D+M-Okenní sestava P18 5500x1200mm doplnění pákové ovládání, 4 * pákový ovladač	ks	2,00000	19 080,00	38 160,00
17	769019	D+M-Okenní sestava P19 2630x1200mm doplnění pákové ovládání, 2 * pákový ovladač	ks	1,00000	9 628,00	9 628,00
18	769021	D+M-Okenní sestava P21 4400x2400mm doplnění rozety	ks	1,00000	265,00	265,00
19	769022	D+M-Okenní sestava P22 3400x2400mm doplnění rozety	ks	1,00000	198,00	198,00
20	769023	D+M-Okenní sestava P23 4500x2000mm doplnění rozety	ks	1,00000	128,00	128,00
21	769024	D+M-Sestava P24 2100x2000mm doplnění rozety	ks	1,00000	135,00	135,00
22	769025	D+M-Okenní sestava P25 5500x2100mm doplnění rozety	ks	3,00000	265,00	795,00
23	769026	D+M-Okenní sestava P26 5500x1200mm doplnění pákové ovládání, 4 * pákový ovladač	ks	2,00000	20 675,00	41 350,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				176 058,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.5
Objekt:	Změna01	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - pákové ovladače a rozetové kování - S008	
Rozpočet:	01b	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy- odpočty původního kování	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	769003	D+M - Okno P3 1500x2400mm odpočet kličky	ks	-3,00000	98,00	-294,00
2	769013	D+M - Okno P13 1200x1200mm odpočet kování 1*klasické	ks	-2,00000	330,00	-660,00
3	769016	D+M - Okno P16 1500x1200mm odpočet kování 1* klasické	ks	-6,00000	330,00	-1 980,00
4	769017	D+M - Okno P17 1200x1200mm odpočet kličky	ks	-8,00000	98,00	-784,00
5	769001	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm odpočet kličky	ks	-16,00000	98,00	-1 568,00
6	769001-1	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
7	769004	D+M-Okenní sestava P4 2633x2400mm odpočet kličky	ks	-3,00000	98,00	-294,00
8	769005	D+M-Okenní sestava P5 3000x3000mm odpočet kličky	ks	-2,00000	98,00	-196,00
9	769006	D+M-Okenní sestava P6 3000x2400mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
10	769008	D+M-Okenní sestava P8 5500x2100mm odpočet kličky	ks	-2,00000	98,00	-196,00
11	769009	D+M-Okenní sestava P9 5100x2100mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
12	769010	D+M-Okenní sestava P10 4950x2100 odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
13	769011	D+M-Okenní sestava P11 5500x2400 odpočet kování 2 křídla, úprava kůra 2 křídla	ks	-1,00000	430,00	-430,00
14	769012	D+M-Okenní sestava P12 5500x1200mm odpočet kování 4* klasické	ks	-2,00000	1 320,00	-2 640,00
15	769014	D+M-Okenní sestava P14 5500x1800mm odpočet kličky	ks	-3,00000	98,00	-294,00
16	769018	D+M-Okenní sestava P18 5500x1200mm odpočet kování 4* klasické	ks	-2,00000	1 320,00	-2 640,00
17	769019	D+M-Okenní sestava P19 2630x1200mm odpočet kování 2* klasické	ks	-1,00000	660,00	-660,00
18	769021	D+M-Okenní sestava P21 4400x2400mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
19	769022	D+M-Okenní sestava P22 3400x2400mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
20	769023	D+M-Okenní sestava P23 4500x2000mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
21	769024	D+M-Sestava P24 2100x2000mm odpočet kličky	ks	-1,00000	98,00	-98,00
22	769025	D+M-Okenní sestava P25 5500x2100mm odpočet kličky	ks	-3,00000	98,00	-294,00
23	769026	D+M-Okenní sestava P26 5500x1200mm odpočet kování 4* klasické	ks	-2,00000	1 320,00	-2 640,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				-16 354,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.6
Objekt:	Změna02	Změna typu zasklení - reliéfní sklo - SO08	
Rozpočet:	02	Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - zasklení KÚRA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	769003-1	D+M - Okno P3 1500x2400mm příplatek zasklení kůra pravého křídla	ks	1,00000	280,00	280,00
2	769015	D+M - Okno P15 900x600mm příplatek zasklení kůra	ks	3,00000	625,00	1 875,00
3	769016-1	D+M - Okno P16 1500x1200mm příplatek zasklení kůra	ks	6,00000	625,00	3 750,00
4	769001	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm příplatek zasklení kůra	ks	2,00000	1 900,00	3 800,00
5	769002	D+M-Okenní sestava P2 4065x2400mm zasklení kůra pravého křídla	ks	1,00000	222,00	222,00
6	769018-1	D+M-Okenní sestava P18 5500x1200mm příplatek zasklení kůra	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
7	769019-1	D+M-Okenní sestava P19 2630x1200mm příplatek zasklení kůra	ks	1,00000	625,00	625,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				13 052,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.7
Objekt:	Změna03	Ochrana ohrožených druhů - opatření k zabránění hnízdění rorýsů	
Rozpočet:	03	Opatření k zabránění hnízdění rorýsů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95001001	Dovoz a odvoz plošiny - Bosonožská 9	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	95001002	Dočasné zajištění děr proti zahnízdění Rorýse obecného	ks	500,00000	24,00	12 000,00
	Popis:	Vystřížení čtverce z perlíčky cca 20*20cm Nalepení perlíčky na lepidlo - funkce klapka Počet ks je předpokládáný - po dokončení bude přesně spočítáno a fakturováno podle skutečnosti				
3	180456181100R	Montážní plošina kloubová	soub	1,00000	25 225,00	25 225,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 225,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.8
Objekt:	Změna04	Ochrana ohrožených druhů - finální řešení hnízdění Rorýse obecného	
Rozpočet:	04	Finální a komplexní řešení hnízdění Rorýse obecného	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	95001003	Odstranění došasného provedení zábran proti hnízdění Rorýse obecného	Soubor	500,00000	9,90	4 950,00
	Popis:	Ostranění síťoviny vč. likvidace + odstranění zbytku lepidla Počet ks je předpokládáný - po dokončení bude přesně spočítáno a fakturováno podle skutečnosti				
2	95001004	Provedení prostupu KZS ETICS - otvor pro hnízdění Rorýse obecného	ks	500,00000	225,00	112 500,00
	Popis:	Vyřezání otvoru pro vložení trubky DN63mm (skladba lepidlo, perlínka stěrka, tmel) Vložení potrubí DN63 odolné proti UV záření (šikmý řez vč. očištění špony) - trubka RAUTITAN stabil - jediný dodavatel potrubí bílého s UV stabilizací http://www.rehau.com/download/1268104/cen%C3%ADK-2014---rautitan.pdf ? položka 130430-006 Zafixování trubky PU pěnou Příplatek za zvýšení pracovní montáže tenkovrstvé systémové omítky Zakončení styku silikonem Počet ks je předpokládáný - po dokončení bude přesně spočítáno a fakturováno podle skutečnosti				
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				117 450,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.9
Objekt:	Změna05	Doplnění výplní otvorů o žaluziie - SO08	
Rozpočet:	05	Doplnění žaluzií	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	769003	D+M - Okno P3 1500x2400mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	1,00000	945,00	945,00
2	769016	D+M - Okno P16 1500x1200mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	4,00000	945,00	3 780,00
3	769001	D+M-Okenní sestava P1 5500x2400mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	135,00000	1 149,00	155 115,00
4	769002	D+M-Okenní sestava P2 4065x2400mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	3,00000	945,00	2 835,00
5	769004	D+M-Okenní sestava P4 2633x2400mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	2,00000	551,00	1 102,00
6	769007	D+M-Okenní sestava P7 5500x1800mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	4,00000	945,00	3 780,00
7	769011	D+M-Okenní sestava P11 5500x2400 - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	2,00000	551,00	1 102,00
8	769014	D+M-Okenní sestava P14 5500x1800mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	12,00000	482,00	5 784,00
9	769026	D+M-Okenní sestava P26 5500x1200mm - doplnění žaluzií do jednotlivých segmentů pozice	segm...	4,00000	443,00	1 772,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				176 215,00

Stavba:	1506 - ZML dod č.1 J	ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad dodatek č. 1 ZML01	List č.10
Objekt:	Změna06	Doplnění propagace projektu	
Rozpočet:	06	Propagace projektu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	908	Billboard, D+M	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	909	Pamětní deska, D+M	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				30 000,00



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec

Objekt: SO01 – SO08

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

Projektant: STAVOPROJEKT stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, 602 00 Brno, IČ: 26232073

Změna:

1. Doplnění výplní otvorů dle požadavků školy - pákové ovladače a rozetové kování - SO08
2. Změna typu zasklení - reliéfní sklo - SO08
3. Ochrana ohrožených druhů - opatření k zabránění hnízdění rorýsů
4. Ochrana ohrožených druhů - finální řešení hnízdění Rorýse obecného
5. Doplnění výplní otvorů o žaluzie - SO08
6. Doplnění propagace projektu

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: *Objednatel*

Popis změny:

Viz oddíl změna

Způsob projekčního zpracování:

zápis do SD

CENA

vliv změny na náklady stavby:

Zvýšení ceny o 538.646,00 Kč

ocenění změny předložil:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

ve formě

Položkového rozpočtu

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

555.000,00 Kč

-16.354,00 Kč

projekční náklady

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:

19.429.230,00 Kč

zvýšení:

555.000,00 Kč

snížení:

-16.354,00 Kč

nová cena:

19.967.876,00 Kč

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

15.4.2015

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

AD

TERMÍNY

Termín předání PD změny: ---

Termín realizace změny:

V průběhu realizace díla

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Bez vlivu na termín

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

SOD: 1506 ze dne 18. 2. 2015

dodatku číslo: 1

stavební práce

projekční práce

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Datum