

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 1/2019, ze dne 21. 1. 2019
na dodávku stavby „**Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech – oprava stropu**“
mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
Sídlo: Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov
Doručovací adresa: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ : 61729876
Zastoupený: Mgr. Andrzej Wasowicz, administrátor exc.

a

Zhotovitelem: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
Se sídlem: Přadlácká 920/24c, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 25340689
Zastoupený: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

Preamble

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo 1/2019 ze dne 21. 1. 2019 upravuje termín dokončení díla po vzájemné dohodě obou stran. Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **4. Doba plnění,** čl. č. 4.2.2 se nahrazuje takto:

4.2.2 Ukončení etapy prací do 30. 12. 2020.


Bod č. 2

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 3


Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

V Brně dne 15. 10. 2020



za zhotovitele: Ing. Pavel Hrbáč

V Rousínově, dne 15. 10. 2020



za objednatele:

Mgr. Andrzej Wasowicz, administrátor exc.

