

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele 500251

uzavřená podle § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“),
v platném znění na provedení díla:

pro stavbu:

„Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Bolatice

Se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

Zastoupena: Mgr. Herbertem Paverou, starostou

IČ: 00303836

DIČ: CZ00303836

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-7019400217/0100

Tel.: 602 754 547

e-mail: starosta@bolatice.cz

Za objednatele je oprávněn jednat: Mgr. Herbert Pavera - starosta

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PS BRNO, s.r.o.

se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Zastoupena: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 28578

IČ: 25506820

DIČ: CZ 25506820

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-8646230207/0100

nebo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 2108057446/2700

Tel.: 544 509 000

e-mail: psbrno@ps-brno.cz

Za objednatele je oprávněn:

a) k podpisu této smlouvy a jejích dodatků:

Ing. Michal Matyáš - jednatel společnosti

b) k jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Ing. Miloš Horňák - výrobní ředitel

Pavel Buchal - vedoucí střediska HSV

c) k jednáním o technických záležitostech, k provádění zápisů do stavebního deníku
včetně podpisu Protokolu o předání a převzetí díla:

Pavel Buchal - vedoucí střediska HSV

d) k jednáním o technických záležitostech, k provádění zápisů do stavebního
deníku:

Pavel Kročil - stavbyvedoucí

(dále jen „objednatel“)

Změny pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku:

I.

1. V článku 3. - Cena díla se mění bod 3.1. v důsledku změny sazby DPH v oddíle D.2.1 Technologie výdejny jídel z 15% na 21%.

Rekapitulace změny DPH v oddíle D.2.1 Technologie výdejny jídel:

Původní smluvní cena díla v oddíle D.2.1. bez DPH:	1 145 443,00 Kč
DPH 15%:	171 816,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 317 259,45 Kč

Rozdíl-navýšení ceny díla změnou sazby DPH z 15% na 21% + 68 726,58 Kč

Nová cena díla v oddíle D.2.1 Technologie výdejny jídel bez DPH: 1 145 443,00 Kč
Nová cena díla v oddíle D.2.1 Technologie výdejny jídel vč. DPH (21%) 1 385 986,03 Kč

Nová smluvní cena díla včetně DPH je následující:

Původní smluvní cena díla bez DPH: 74 307 177,28 Kč
Původní smluvní cena díla vč. DPH: 85 453 253,87 Kč

Změna sazby DPH (technologie výdejny jídel): +68 726,58 Kč

Nová smluvní cena díla bez DPH: 74 307 177,28 Kč
Nová smluvní cena díla vč. DPH: 85 521 980,45 Kč

II.

1. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ujednání smlouvy o dílo číslo zhotovitele 500251 ze dne 8.2.2021 zůstávají beze změny.
2. Změna tohoto dodatku č. 1 je možná pouze písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto musí být vždy na téže listině. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li oběma smluvními stranami podepsány.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 500251 byl schválen na 68. jednání Rady obce dne 22. 6. 2021 pod č. usn. 31/68R/2021.

V Brně dne 25.6.2021

Za zhotovitele:
Ing. Michal Matyáš
jednatel PS BRNO, s.r.o.

V Bolaticích dne 25. 6. 2021

Obec Bolatice
Hlučinská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847

Za objednatele:
Mgr. Herbert Pavera
starosta obce Bolatice

