

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00692/2013/2

č. zhotovitele 2013/20/170

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený

se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení

číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

DIČ CZ00253014
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ42407559
u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/20/170 a č. objednatele SD/00692/2013 uzavřené dne 13. 9. 2013.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně předmětu smlouvy.

Cena za dílo

Cena celkem, tj. „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“ vč. více a méně prací a nenárokovaných položek:

Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	2 619 935,19 Kč
nenárokované položky bez DPH	- 30 910,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	2 589 025,19 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/20/170 a č. objednatele SD/00692/2013 uzavřené dne 13. 9. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet v příloze.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: položkový rozpočet

V Táboře dne

25 -11- 2013

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

V Táboře dne 25. 11. 2013

Za zhotovitele:



.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

