



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	19. 11. 2014
Ev. č.	ZL-014-S-Š-SO 2.002	Datum schválení	26. 11. 2014
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		

Změnový list předkládá:	Zhotovitel	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk / stoka Prievidská-6 / úsek mezi Š1029 a novou stokou	
Specifikace změny: V rámci stavby stoky Temenická-2 byly navrženy krátké úseky stok, které se na tuto stoku napojují. Důvodem bylo to, aby při navazující předpokládané rekonstrukci těchto bočních stok nebylo nutno zasahovat jak do nové stoky a šachet, tak také do rekonstruované komunikace. Profil výše zmíněné stoky byl navržen shodně s podkladem, poskytnutým provozovatelem kanalizace, tj. DN 300. Dle RDS bylo rozhodnuto, že příslušný úsek stoky Prievidzská-6 bude pouze vyvložkován. Před prováděním kanalizace – uvedeného úseku vložkování stoky Prievidzská 6 bylo zjištěno, že v předchozím období byla potrubí neodborně propojena za použití kolen a oblouků viz příloha č. 4. Proto není možné vložku provést v místě tohoto propojení. Navrhuje se provést v místě popsaného provedení šachty, která zajistí správné propojení celého úseku stoky a následně provést vyvložkování zbývajícího úseku stoky od této šachty po napojení na novou stoku Temenická 2. Vložkování bude nutné provést v profilu dle skutečnosti – tj. DN 400.		
Zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je: -zřízení nové šachty -vyvložkování potrubí DN400 v délce 13,0 m		
Finanční dopad změny:	Navýšení	
Změna ceny po schválení:	154.056,39,- Kč	

Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3




Vyjádření objednatele:

Přílohy:

- 1) Popis změny – iniciační dopis + situace
- 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
- 3) Stanovisko projektanta
- 4) Fotodokumentace
- 5) Zápis z stavebního deníku + vyjádření VHZ Šumperk
- 6) Vyjádření správce stavby
- 7) Vyjádření objednatele



Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk – zastupitel vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ4056371 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 19. 11. 2014	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
  Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářské zařízení Šumperk, a.s. ul. 27.8.9. 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel. 585 347 111 fax 585 347 145 Ing. Aleš Miketa - manažer projektu 26. 11. 2014

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

VRV - API

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
František Rauscher	rauscherf@imosbrno.eu / 733623829	23.7.2014

Iniciační dopis č. ID-014-S-Š-SO 2.002 - lokalita Temenice - stoka Prievadzská 6 - vložkování

Aktuální stav:

Dne 15. 7. 2014 bylo zjištěno při přípravě vyvložkování stávajícího potrubí KT DN 300 kamerovými prohlídkami, že potrubí bylo neodborně propojeno koleny a oblouky. Dále bylo zjištěno, že potrubí není KT DN 300, ale KT DN 400.

Návrh řešení:

Zhotovitel navrhuje v tomto místě potrubí rozebrat, postavit novou šachtu a odborně propojit do nově vybudované šachty. Poté vyvložkovat stávající potrubí DN 400 z šachty do šachty.

Odhad ceny:

170 000,-Kč

Žádáme projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

František Rauscher

PRÍLOHA č. 1 k ZL

LEGENDA :

VLOŽLOVÁNI

NOVÁ NAURHOVANA

SACHTY

stoka "Fibichova-1"

DU Č.2.3 - THL DN150
2-002/5

ANÍ BETONOVÉ STOKY DN600 - 400 m

ZAPL. J. I. STOKY DN1000 POPLKO-CEMENTOVOU SMĚSÍ - 68,0 m

REKONSTRUKCE TEMENICE

k.ú. Šumperk
k.ú. D. Temenice

PREPOJENÍ VÍSTI

asf. cesta

POZOR NA KABELY!!!!

asf. cesta

asf. chodník

kotelna

asf. chodník

asf. chodník

perk 5-8/1433

ROSEK STAVAJÍCÍ STOKY BUDE
V DÉLCE 100 m VYVLOŽKOVAN

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-014-S-Š-SO 2.002

2. Město Šumperk / stoka Prievidská-6 / úsek mezi Š1029 a 1193

Vložkování

Pd.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-014-S-Š-SO 2.002
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	
TEMENICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY											
Zemní práce											
117	Sejmuli ornice s přemíslením do 50 m	m3	54,02	144,90	7 827,50	43,92	144,90	6 394,01	-10,10	-1 463,49	-1 463,49
	Temenická 2:		0,00								
	tráva (Zsáz):100,0*1,7*0,1		17,50								
	rosl. pro Š.5,0*5,0-2,68*0,1*6		7,92								
	0		0,00								
	Začátek provozního soudu		0,00								
	ZD:		0,00								
	Stoka Prievidská 4+6:		0,00								
	tráva:11,0*10,0*0,1		11,00								
	Konec provozního soudu		0,00								
	Začátek provozního soudu		0,00								
	RDS:		0,00								
	Stoka Prievidská 4+6:		0,00								
	Stoka Prievidská 6:		0,00								
	Š s mon. dnem:		0,90								
	tráva:3,0*3,0*0,1*1		0,90								
	Konec provozního soudu		0,90								
	RDS Stoka Prievidská 4+6:0,9		0,00								
	0		0,00								
	Stoka Čajkovského 1+2+3:		0,00								
	tráva:19,0*10,0*0,1		19,00								
119	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	109,32	1 098,30	120 069,23	107,31	1 098,30	117 859,01	-2,01	-2 210,22	-2 210,22
	Temenická 2:		0,00								
	DN600:127,0*3,1416*10,392-0,3*0,3		25,40								
	Sachy:3,1416*10,62*0,62-0,5*0,5*4,0*5		8,44	1,69							
	DN600:22,0*3,1416*0,53*0,53-0,4*0,4		8,36								
	DN1000:76,0*3,1416*10,66-0,66-0,5*0,5		44,31								
	Sachy:3,1416*10,9*0,75*0,75*4,0*6		18,66								
	konus:0 22*5		1,10								
	UV:0,024+0,067+0,064+0,069*1		0,23								
	přib.LV:2,0*0,02		0,04								
	0		0,00								
	Začátek provozního soudu		0,00								
	ZD:		0,00								
	Prievidská 4 + 6:		0,00								
	DN600:112,0*15,0*3,1416*10,215-0,15*0,15*0,15		2,01								
	Konec provozního soudu		2,01								

[illegible]

[illegible]

126	hl. 4-6m = 60% 4634,2458*0,80		2 780,55	53,00	5 794,11	107,31	53,00	5 687,45	-2,01	-106,66	-106,66
	světelné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	109,32								
	bourání:										
	DN600 127 073,1416*0,392*0,392*0,392		25,40								
	šachty 3,1416*0,62*0,62*0,5*0,5*1,075		8,44								
	DN800 222 073,1416*0,59*0,59*0,4*0,4		8,38								
	DN1000 76 073,1416*0,66*0,66*0,5*0,5		44,31								
	šachty 3,1416*0,90*0,90*0,75*0,75*1,075		18,99								
	kotus 0,22*5		1,10								
	UV 10 034410,067*0,064*0,069*1		0,23								
	přip.LV 2,07*0,02		0,04								
	0		0,00								
	Začátek provozního souřtu		0,00								
	ZD:		0,00								
	Převážná 4 + 8:		0,00								
	DN800 (12,0+15,0)*3,1416*0,215*0,215*0,15*0,15		2,01								
	Konec provozního souřtu		2,01								
	RDS Spolka Prevodská 4+60		0,00								
	0		0,00								
	Fibichova:		0,00								
	DN400 8 073,1416*0,265*0,265*0,21*0,2		0,76								
127	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,02	42,00	2 288,84	43,92	42,00	1 844,64	-10,10	-424,20	-424,20
	DN400 8 073,1416*0,265*0,265*0,21*0,2		43,92								
128	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3 229,33	104,40	337 142,44	3 177,45	104,40	331 725,63	-51,89	-5 416,81	-5 416,81
	obryš 985,3178		985,32								
	lata SO 328,9667		327,00								
	Začátek provozního souřtu		0,00								
	lata SP - ZD 37,8110		37,81								
	Konec provozního souřtu		37,81								
	lata SP - RDS 38,9		38,90								
	Začátek provozního souřtu		0,00								
	desky podlahy - ZD 10,629		10,63								
	Konec provozního souřtu		10,63								
	desky podlahy - RDS 10,92		10,92								
	sedlové láze 435-402		435,40								
	potrubí:		0,00								
	ZB1200 3,1416*0,78*0,78*408,3		890,54								
	Začátek provozního souřtu		0,00								
	PP300 - ZD 3,1416*0,15*0,15*111,6+14,6+7,6+6,5+6,0		3,18								
	Konec provozního souřtu		3,18								
	PP300-RDS 3,1416*0,15*0,15*7,5+6,5+5,0		1,34								
	PP400 3,1416*0,2*0,2*7,5		0,94								
	šachty		0,00								
	rozš. pro Š 3,1416*0,90*0,90*1,45*0,25*0,3+1,58*0,15*0,25*79		43,97								
	rozš. pro ayp. Š 2,8*3,1*3,0+3,1416*0,62*0,62*14,95*0,5*0,1		28,72								
	rozš. pro ayp. Š 3,8*3,2*2,8+3,1416*0,62*0,62*14,42*0,45*2,8*1		35,48								
	rozš. pro ayp. Š 3,8*3,2*2,8+3,1416*0,62*0,62*14,67*0,10*2,8*1		36,18								
	rozš. pro ayp. Š 3,4*3,55*2,7+3,1416*0,62*0,62*14,78*0,5*2,8*1		34,36								
	rozš. pro Š s mon. dnem 3,1416*0,90*0,90*14,78*0,5*0,3+1,58*0,15*0,25*74		19,85								
	Š s mon. dnem - RDS 3,1416*0,62*0,62*14,0*0,25*0,1*1		4,41								
	UV 0,9*0,3*2,4*1		0,22								
	Microdrel		2 803,95								
	zasp v KK:		0,00								
	173,7635		173,76								
	Začátek provozního souřtu		0,00								

129	Vodorovné přetížení sítě na skládku vč. uložení	m3	109,32	104,30	11 402,37	107,31	104,30	11 192,47	-2,01	-209,90	-209,90
130	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 136,10	88,80	189 685,26	2 096,24	88,80	186 145,78	-39,86	-3 539,48	-3 539,48
131	Odsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 000,64	306,40	306 596,07	985,32	306,40	301 901,37	-15,32	-4 694,70	-4 694,70
132	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	540,20	11,00	5 942,20	439,20	11,00	4 831,20	-101,00	-1 111,00	-1 111,00

[illegible]

	Mezosoúdržba					193,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	rozš. pro Š3,2*13,2-2,66)*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stránka 9 z 18

154	nož. pro Š:3,2;3,2;0,15*9 nož. pro alup. Š:4,1*4,3;0,15*1 nož. pro alup. Š:4,4*5,0;0,15*1 nož. pro alup. Š:4,4*5,0;0,15*1 nož. pro alup. Š:4,6*4,75;0,15*1 nož. pro Š s mon. dnem:3,2;3,2;0,15*4 rezonanční UV:2,0*1,0;0,1 UV:1,2*1,2*0,1*1 přesoplet UV:10,0*1,0;0,1 0 Začátek provozního součtu ZD: Stoka Přiváděcí 4+6: 11,5*1,1*0,13 14,5*1,1*0,13 Konec provozního součtu Začátek provozního součtu RDS: Stoka Přiváděcí 4+6: Stoka Přiváděcí 6: Š s mon. dnem:2,7*2,7*0,15*1 Konec provozního součtu RDS Stoka Přiváděcí 4+6:1,0935 0 Stoka Čajkovského 1+2+3: (7,5+6,5+5,0)*1,1*0,13 Stoka Fibachova: 7,5*1,2*0,14	13,83 2,64 3,30 3,30 3,28 5,14 0,20 0,14 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 2,07 3,72 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 2,72 0,00 1,26	10,63	2 724,50	28 958,71	10,92	2 724,50	29 746,09	0,29	787,38	787,38
155	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 podklad pod šachty: pro Š:2,0*2,0*0,1*9 pro alup. Š:3,1*3,3*0,1*1 pro alup. Š:3,4*4,0*0,1*1 pro alup. Š:3,4*4,0*0,1*1 pro alup. Š:3,6*3,75*0,1*1 pro Š s mon. dnem:2,2*2,2*0,1*4 Začátek provozního součtu RDS: Stoka Přiváděcí 4+6: Stoka Přiváděcí 6: Š s mon. dnem:1,7*1,7*0,1*1 Konec provozního součtu RDS Stoka Přiváděcí 4+6:0,289 Bednění dísek nebo sedlových loží pod potrubí podklad pod šachty: pro Š:4*2,0*0,1*9 pro alup. Š:2*3,1+2*3,0*0,1*1 pro alup. Š:2*3,4+2*4,0*0,1*1 pro alup. Š:2*3,4+2*4,0*0,1*1 pro alup. Š:2*3,6+2*3,75*0,1*1 pro Š s mon. dnem:4*2,2*0,1*4 Začátek provozního součtu RDS: Stoka Přiváděcí 4+6: Stoka Přiváděcí 6: Š s mon. dnem:4*1,7*0,1*1 Konec provozního součtu	16,43 0,00 7,20 1,28 1,48 1,48 1,47 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68	m3	290,00	4 764,70	17,11	290,00	4 961,90	0,68	197,20	197,20

Období 42/ISO 5.005 HPIH Jih, Lošice	Bezvýkopová technologie sanace kanalizačního potrubí DN400 - vyčištění a monitoring stoky před sanací, odříznování překážek v průřezném profilu, vyspravení narušených míst a nerovností robotem, vizážní bezesné vložky 11.10 mm do původní stoky, její vytvrzení, odříznutí a zapravení konců rukávů v šachtách, provedení zkoušky vodotěsnosti, zapravení horních konců rukávů (po spádě) kratkou vložkou v úsecích s velkým spádem, monitoring stoky po sanaci vč. protokolů a záznamu na CD (DVD).																			
	RDS:																			
	Stoka Převízká 6+13.0																			
172	Kamerové zkoušky potrubí	m	0,00	13 188,00	0,00	13 188,00	434,80	42,80	18 609,44	13,00	13 188,00	171 444,00	13,00	171 444,00	-26,00	-1 112,80				-1 112,80
	Stoka Temenická 2:																			
	408.3		0,00																	
	Začátek provozního součtu		408,30																	
	ZD:		0,00																	
	Stoka Převízká 4+8:11.5+14.5		0,00																	
	Konec provozního součtu		26,00																	
	RDS Stoka Převízká 4+6.0		26,00																	
	0		0,00																	
	Stoka Čajkovského 1+2+3:		0,00																	
	7.5+6.5+5.0		19,00																	
	Stoka Fibichova		0,00																	
	7.5		7,50																	
295/ISO 2.002	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč. úpravy zhlaví šachty	kus	0	60 608,50	0,00	60 608,50	1	60 608,50	60 608,50	1,00	60 608,50	60 608,50	1,00	60 608,50						60 608,50
	RDS:		0,00																	
	Stoka Převízká 4+6:		0,00																	
	Stoka Převízká 9:		0,00																	
	Š s mont. dnem:1		1,00																	
179	Těsnící spojovací manžeta DN300	kus	5	3 248,10	16 240,50	3 248,10	3	3 248,10	9 744,30	-2,00	3 248,10	9 744,30	-2,00	3 248,10						-6 496,20
185	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	49,19	1 181,00	58 067,49	1 181,00	20,77	1 181,00	24 525,83	-28,42	1 181,00	24 525,83	-28,42	1 181,00						-33 561,66
	Začátek provozního součtu		0,00																	
	ZD:		0,00																	
	Stoka Převízká 4+6:11.5+14.5+1.083		28,42																	
	Konec provozního součtu		28,42																	
	RDS Stoka Převízká 4+6.0		0,00																	
	0		0,00																	
	Stoka Čajkovského 1+2+3:		0,00																	
	7.5+6.5+5.0+1.083		20,77																	
	Trubní vedení celkem :				100 899,23				419 703,87			419 703,87								318 804,64
Ostatní konstrukce, bourání																				
193	Rezáni slávejčného žviténého krytu tl. 5 - 10 cm	m	213,38	82,00	17 497,16	82,00	183,38	82,00	15 037,16	-30,00	82,00	15 037,16	-30,00	82,00						-2 460,00
	Stoka Temenická 2:		0,00																	
	KK-asfalt(11.0+14.5)+2		51,00																	
	rozd. pro Š(2*3.2-2.66)*1		1,08																	
	KK-asfalt (šat)(50,0)*1		50,00																	
	rozd. pro Š(2*3.2-2.66)/2		0,54																	
	rozd. pro Š(2*3.2-2.66)*1		1,08																	
	0		0,00																	
	Začátek provozního součtu		0,00																	
	ZD:		0,00																	
	Stoka Převízká 4+6:		0,00																	
	KK-asfalt 7.5*2		15,00																	
	KK-asfalt 7.5*2		15,00																	
	Konec provozního součtu		30,00																	

[illegible]

200	Stoka Temenička 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*0,30*2 rozš. pro Š(2*0,30*3,2-2,66)*1 KK-asfalt (část:50,0*0,30*1 rozš. pro Š(2*0,30*3,2-2,66))*2 rozš. pro Š(2*0,30*3,2-2,66)*1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýzská 4+6: KK-asfalt 7,5*0,30*2 KK-asfalt 7,5*0,30*2 Konec provozního součtu 0 příchvat vodorovně č. 2.1.10,2*0,30*2 příchvat plynovodu č. 2.1.17,5*0,30*2	m2	76,10	22,00	1 674,09	62,60	22,00	1 377,09	-13,50	-297,00	-297,00
201	Stoka Temenička 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*0,45*2 rozš. pro Š(2*0,45*3,2-2,66)*1 KK-asfalt (část:50,0*0,45*1 rozš. pro Š(2*0,45*3,2-2,66))*2 rozš. pro Š(2*0,45*3,2-2,66)*1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýzská 4+6: KK-asfalt 7,5*0,45*2 KK-asfalt 7,5*0,45*2 Konec provozního součtu 0 příchvat vodorovně č. 2.1.10,2*0,45*2 příchvat plynovodu č. 2.1.17,5*0,45*2	m2	267,45	86,90	23 241,41	223,95	86,90	19 461,26	-43,50	-3 780,15	-3 780,15
202	Frézování korytlu pl do 500 m2,pouh do 75 cm,li 5 cm Stoka Temenička 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*1,0+0,45+0,45+1,0) KK-asfalt (část:50,0*(4,0+1,0) 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýzská 4+6: KK-asfalt 7,5*(1,0+0,45+0,45+1,0) KK-asfalt 7,5*(1,0+0,45+0,45+1,0) Konec provozního součtu	t	68,07	62,10	4 227,18	56,50	62,10	3 508,62	-11,57	-718,56	-718,56
203	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přídružené práce celkem :	t	68,07	78,60	5 350,34	56,50	78,60	4 440,86	-11,57	-909,48	-909,48
204	Podklad ze štiřkopisku po zhrubnutí štiřky 15 cm Stoka Temenička 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*2,66 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66)*1 KK-asfalt (část:50,0*1,0 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66))*2 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66)*1 0	m2	184,72	128,20	23 295,86	160,72	128,20	20 603,66	-21,00	-2 692,20	-2 692,20
205	Komunikace Podklad ze štiřkopisku po zhrubnutí štiřky 15 cm Stoka Temenička 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*2,66 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66)*1 KK-asfalt (část:50,0*1,0 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66))*2 rozš. pro Š(3,2*3,2-2,66)*1 0	m2	184,72	128,20	23 295,86	160,72	128,20	20 603,66	-21,00	-2 692,20	-2 692,20

[illegible]

207	KK-asfalt (šasi) 50,0*1,0 rozš. pro Š(3,2*(3,2-2,66))/2 rozš. pro Š(3,2*(3,2-2,66))/1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýšská 4-B KK-asfalt 7,5*1,1 KK-asfalt 7,5*1,1 Konec provozního součtu 0 rozšíření 2x 450 mm: Stoka Tenenská 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*0,45*2 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/1 KK-asfalt (šasi) 50,0*0,45*1 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/2 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýšská 4-B KK-asfalt 7,5*0,45*2 KK-asfalt 7,5*0,45*2 Konec provozního součtu 0 plocha vodorovů č. 2.1:10,2*(1,0+0,45*2) plocha sypovodu č. 2.1:7,5*(1,0+0,45*2) Poslifik živitný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	50,00 0,86 1,73 0,00 0,00 0,00 8,25 8,25 16,50 0,00 0,00 0,00 22,96 0,49 22,50 0,24 0,49 0,00 0,00 0,00 6,75 6,75 13,50 0,00 19,38 14,25	232,45	25,40	5 904,10	202,45	25,40	5 142,10	-30,00	-762,00	-762,00
208	Stoka Tenenská 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*2,66 rozš. pro Š(3,2*(3,2-2,66))/1 KK-asfalt (šasi) 50,0*1,0 rozš. pro Š(3,2*(3,2-2,66))/2 rozš. pro Š(3,2*(3,2-2,66))/1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýšská 4-B KK-asfalt 7,5*1,1 KK-asfalt 7,5*1,1 Konec provozního součtu 0 rozšíření 2x 450 mm: Stoka Tenenská 2: KK-asfalt(11,0+14,5)*0,45*2 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/1 KK-asfalt (šasi) 50,0*0,45*1 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/2 rozš. pro Š(2*0,45*(3,2-2,66))/1 0 Začátek provozního součtu Stoka Převýšská 4-B KK-asfalt 7,5*0,45*2 KK-asfalt 7,5*0,45*2 Konec provozního součtu 0 plocha vodorovů č. 2.1:10,2*(1,0+0,45*2) plocha sypovodu č. 2.1:7,5*(1,0+0,45*2) Poslifik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00 67,83 1,73 50,00 0,86 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 8,25 16,50 0,00 0,00 0,00 22,96 0,49 22,50 0,24 0,49 0,00 0,00 0,00 6,75 6,75 13,50 0,00 19,38 14,25	232,45	25,40	5 904,10	202,45	25,40	4 855,28	-58,50	-830,70	-830,70

Stránka 17 z 18



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 478/14/J
Datum: 15.9.2014
Vyřizuje: Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-014-S-Š-SO 2.002

Vyjádření generálního projektanta

Jedná se o úsek stoky, která se nachází v Šumperku, lokalita 2 Sídliště Temenice. Stoky Prievidzská-4 a Prievidzská-6 se napojují na hlavní stoku Temenická-2.

Historický vývoj dokumentací:

Zadávací dokumentace vycházela z dokumentace pro stavební povolení (DSP). DSP byla zpracována a stavební povolení bylo vydáno na větší rozsah stavby, než jaký byl následně obsahem ZD (důvodem byla uznatelnost dotace na jednotlivé části stavby). To je také případ stok Prievidzská-4 a Prievidzská 6, které nebyly v zadávací dokumentaci obsaženy v plném rozsahu, jak byly stavebně povoleny.

V zadávací dokumentaci bylo následující řešení:

V rámci stavby stoky Temenická-2 byly navrženy krátké úseky stok, které se na tuto stoku napojují. Důvodem bylo to, aby při navazující předpokládané rekonstrukci těchto bočních stok nebylo nutno zasahovat jak do nové stoky a šachet, tak také do komunikace. Takto také byla navržena stoky Prievidzská-4 a Prievidzská-6 s vytažením přes komunikaci s tím, že původní a nové potrubí bude propojeno speciální spojkou. Profil stok byl navržen shodně s podkladem, poskytnutým provozovatelem kanalizace, tj. DN 300. Tento profil je uveden také v příslušných výkresech situací od DUR až po DPS.

Od doby zpracování ZD po realizaci uplynulo cca 5 let, v tomto období byla zrealizována část revitalizace sídliště, jejímž obsahem byla i rekonstrukce části stok a také nové terénní úpravy.

Při zpracování realizační dokumentace bylo proto rozhodnuto, že příslušné úseky stok Prievidzská-4 a Prievidzská-6 budou pouze vyvločkovány, aby nebyly narušeny nové terénní úpravy. Před prováděním kanalizace – uvedeného úseku vložkování bylo u stoky Prievidzská 6 zjištěno, že v předchozím období byla potrubí neodborně propojena za použití kolen a oblouků. Proto není možné vložku provést v místě tohoto propojení.

Navrhuje se provést v místě popsaného provedení šachty, která zajistí správné propojení celého úseku stoky a následně provést vyvložkování zbývajících úseku stoky od této šachty po napojení na novou stoku Temenická 2. Vložkování bude nutné provést v profilu dle skutečnosti – tj. DN 400.

Rozdíl mezi ZD a prováděním:

V ZD bylo nové potrubí DN 300 v délce 26,0 m.

Návrh provedení: vyvložkování DN 400 v délce 13,0 m, DN 300 v délce 10,0 m + výše uvedená šachta navíc.


Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné předvídat, poněvadž při zpracování ZD nebylo známo, že budou provedeny terénní úpravy dříve než kanalizace a také nebyl znám neodborný způsob propojení kanalizačního potrubí.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum: *

Podpis:



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 15.9.2014
Vyřizuje: Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-014-S-Š-SO 2.002

Vyřádění projektanta

Jedná se o úsek stoky, která se nachází v Šumperku, lokalita 2 Sídliště Temenice. Stoka Prievidská-6 se napojuje na hlavní stoku Temenická-2.

V zadávací dokumentaci bylo následující řešení:

V rámci stavby stoky Temenická-2 byly navrženy krátké úseky stok, které se na tuto stoku napojují. Důvodem bylo to, aby při navazující předpokládané rekonstrukci těchto bočních stok nebylo nutno zasahovat jak do nové stoky a šachet, tak také do komunikace. Takto také byla navržena stoka Prievidská-6 s vytažením přes komunikaci s tím, že původní a nové potrubí bude propojeno speciální spojkou. Profil této stoky byl navržen shodně s podkladem, poskytnutým provozovatelem kanalizace, tj. DN 300. Tento profil je uveden také v příslušných výkresech situací od DUR až po DPS.

Od doby zpracování ZD po realizaci uplynulo cca 5 let, v tomto období byla zrealizována část revitalizace sídliště, jejímž obsahem byla i rekonstrukce části stok a také nové terénní úpravy.

Při zpracování realizační dokumentace bylo proto rozhodnuto, že příslušný úsek stoky Prievidská-6 bude pouze vyvločkován, aby nebyly narušeny nové terénní úpravy. Před prováděním kanalizace – uvedeného úseku vložkování stoky Prievidská 6 bylo navíc zjištěno, že v předchozím období byla potrubí neodborně propojena za použití kolen a oblouků. Proto není možné vložku provést v místě tohoto propojení.

Navrhuje se provést v místě popsaného provedení šachty, která zajistí správné propojení celého úseku stoky a následně provést vyvločkování zbývajících úseku stoky od této šachty po napojení na novou stoku Temenická 2. Vložkování bude nutné provést v profilu dle skutečnosti – tj. DN 400.

Rozdíl mezi ZD a prováděním:


V ZD bylo nové potrubí DN 300 v délce 14,5 m.

Návrh provedení: vyvločkování DN 400 v délce 13,0 m.

Z pozice projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Při zpracování ZD nebylo známo, že budou provedeny terénní úpravy dříve než kanalizace a také nebyl znám neodborný způsob propojení kanalizačního potrubí.

Za projektanta:

Datum:



Příloha č 4 ZL-014-S-Š-SO 1.002



Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

106 IMOS
BRNO a.s.

Příloha č. 4 ZL-014-S-Š-SO 1.002



Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

106/IMOS
BRNO 0.5

Datum	Denní záznamy stavby
	prípravy lebovej čiar sanitárnyho dveru dachy. Tam. "Chubina" sferoply v parti RPS.
18. 7. 14	Yhlen dolnoschodiskost: pri sahadze sem ich pne! startoval jím pro provedení postaven de č.p. 10, bylo ve sferoply spíše než stav. pokut! In 800 pal a nesahaj! dachy VCT místy v bed. stábech. Me lebech se nikdy místy. dachy spíše spíše než d. podvod. radama a plynovodní systém. Místy skříň! místy skříň! 2B DN 800 o 20 cm v dachy 3555 - 3557.
11. 8. 14	Yhlen dolnoschodiskost: dachy! místy prípravy de jednotlivým č.p. je místy! provedení přelozky po přelozkách dachy! lebech lebech se sátem. dachy 3557 - 3558. 4ks
18. 8. 14	Yhlen Převodost 4+6: místy spíše než provedení místy sferoply pokut! dachy provedení místy! DN 300.
VCT	Yhlen Převodost 6: - spíše než se ve skříň! místy v sem. pokut! DN 300 ale DN 400 (andru proply místy), dachy! místy! místy! dachy! místy! v sem. místy a dachy! místy! provedení proply! místy.
18. 8. 14	Yhlen dolnoschodiskost 2: - místy místy! dachy! místy! místy! místy! místy! SART do lebech místy! dachy! místy! místy! místy! místy! místy! místy! místy! místy! místy!

Prohlášení

Vlastník kanalizace prohlašuje, že si není vědom provedení opravy kanalizace neodborným způsobem na stoce Prievidská 6 v původním úseku šachet 1030 až 1053 (nově šachty 1029-1053).

V Šumperku dne 26. 11. 2014



Ing. František Winter
předseda představenstva



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk
IČ: 47674954 DIČ: CZ47674954

tel.: +420 583 317 111
fax: +420 583 214 845

email: vhz@vhz.cz
www.vhz.cz



AP INVESTING s.r.o.



VĚC: Stanovisko správce stavby ke změnovému listu ev.č. ZL-014-S-Š-SO 2.002

Projekt: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II.fáze
Stavba: Horní Pomoraví II – sever
Město: Šumperk
Objekt: SO 2.002

Správce stavby prověřil požadavek zhotovitele na změnu, která se týká stoky Prievidská 6:
- Provedení šachty na stoce

Po zahájení prací na vložkování potrubí stoky Prievidská 6, bylo zhotovitelem zjištěno, že úsek je v profilu DN400 oproti ZD DN 300 a dále vložka nepůjde ukončit na straně parkoviště (dále od stoky DN1200 – Temenická 2), z důvodu neodborného provedení kanalizace v předchozích letech (netýkalo se projektu HP II). Pro řádné provedení vložkování tohoto úseku zhotovitel navrhuje umístit šachtu, která zajistí správné propojení lomu kanalizace a zároveň správné provedení vložky DN400.

Správce stavby konstatuje, že po prostudování podkladů ze ZD, s přihlédnutím ke stanovisku projektanta je návrh zhotovitele jediným možným řešením k provedení prací v tomto místě s přihlédnutím k budoucímu provozu této stoky.

Dále z důvodů, které jsou podrobně specifikovány ve vyjádřeních generálního projektanta a projektanta (AQUA PROCON s.r.o.) ze dne 15.9.2014 a Iniciačním dopise zhotovitele ze dne 23.7.2014, vydáváme za správce stavby to stanovisko:

Protože **správce stavby** považuje požadavek zhotovitele za oprávněný, **doporučuje tuto změnu schválit.**

V Zábřehu dne 19. 11. 2014

SPRÁVCE STAVBY
projektu „Zlepšení kvality vod
horního povodí řeky Moravy – II fáze“
Sdružení API – VRV
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Ing. Martin Staněk
zástupce vedoucího týmu správce stavby

SDRUŽENÍ „API-VRV“
Palackého 12
612 00 Brno

Centrální kancelář Správce stavby: areál NAVOS, ul. Leštinská 32, 789 01 Zábřeh

Zn. dopisu:

Datum: 21.11.2014

Vyřizuje: Ing. Aleš Miketa

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-0014S-S-SO 2.002

Vyjádření objednatele – společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí.

Změny nebylo možno předvídat v době zpracování zadávací dokumentace.

Objednatel změnu dle ZL-0014S-S-SO 2.002 projednal a schválil na svém jednání představenstva dne 21.11.2014.

S pozdravem


Ing. Aleš Miketa

manažer projektu a člen představenstva




Ing. František Winter
předseda představenstva



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 317 111
fax: +420 583 214 845

email: info@vhz.cz
www.vhz.cz