



DODATEK Č. 1

dle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: Dodatek č. 1 - Drahelčice – Ulice Krátká, Tichá

č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se

č. smlouvy Zhotovitele: S26-053-0097

Smluvní strany:

Obec Drahelčice

se sídlem Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
zastoupená Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou
IČO: 002 33 200, DIČ: CZ233200
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 11127111/ 0100
E-mail: info@drahelcice-obec.cz
Tel.: 604 759 537
ID datové schránky: gs6avg8

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Petra Ďuranová, tel.: 604 759 537
ve věcech technických: Ing. Milena Librova, tel.: 602 211 682
ve věcech převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací (dle čl. 5 této Smlouvy): Ing. Petra Ďuranová, tel.: 604 759 537 nebo Irena Moulisová, tel.: 605 568 906 (a to každá z těchto osob samostatně)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
Zastoupena: Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Alešem Krupkou
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79,
186 00 Praha 8 - Karlín
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: 169818406/0600
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387 002 711
ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zdražila, tel.: +420 602 780 534 a Ing. Andrea Načeradská, tel.: +420 720 853 705 (oba společně na základě pověření)
ve věcech technických: Ing. Filip Landa, tel.: +420 702 205 795, vedoucí stavby
ve věcech plnění a předání Díla: Ing. Filip Landa, tel.: +420 702 205 795. .
stavbyvedoucí: Ing. Filip Landa, tel.: +420 702 205 795



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. S26-053-0097 dne 11.09.2025 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu rozšíření prací uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Čl. 4 „Smluvní cena“ odst. 4.1 Smlouvy se mění tak, že se původní znění zrušuje a je nahrazeno následujícím ujednáním:

Cena za řádně dokončené a protokolárně předané Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran měřením skutečně provedených prací, přičemž smluvní cena za rozsah díla sjednaný Smluvními stranami je sjednána na částku ve výši **1 491 566,86 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc pět set šedesát šest korun českých osmdesát šest haléřů bez DPH; dále jen „Cena za Dílo“). Pokud se jakékoliv ujednání této Smlouvy odvolává na procentuální částku Ceny za dílo, počítá se taková procentuální částka z částky uvedené v tomto článku smlouvy bez ohledu na skutečně provedený rozsah prací. Jednotkové ceny jsou neměnné bez ohledu na skutečný rozsah prací.

Rekapitulace:

Cena původní SOD bez DPH	1 254 051,96 Kč
Cena původní SOD s DPH	1 517 402,87 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	237 514,90 Kč
Cena dodatku č. 1 s DPH	287 393,03 Kč

Celková cena bez DPH	1 491 566,86 Kč
Celková cena s DPH	1 804 795,90 Kč

- 1.2 Čl. 5 „Fakturace, platební podmínky“ odst. 5.1 Smlouvy se mění tak, že se původní znění zrušuje a je nahrazeno následujícím ujednáním:

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo uvedenou v čl. 4 této Smlouvy v dílčích měsíčních platbách takto:

100 % ceny za Dílo včetně DPH.

- 1.3 Příloha č. 1 Smlouvy „Cenová nabídka Zhotovitele“ je zcela nahrazena přílohou tohoto Dodatku „Cenová nabídka Zhotovitele – Dodatek č. 1“
- 1.4 Na základě dohody Smluvních stran byl předmět díla (i) rozšířen o položky a množství prací a (ii) ponížen o část položek, jak je uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.5 V souvislosti se změnou předmětu díla se smluvní cena mění tak, že se celková cena za dílo dle Smlouvy navyšuje tímto Dodatkem o částku 237 514,90 Kč bez DPH.
- 1.6 Doba pro provedení díla byla Smluvními stranami upravena tak, že dílo bude provedeno v termínu od 15.09.2025 do 15.11.2025.



2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2** Jakákoliv změna Dodatku musí být provedena písemnou formou.
- 2.3** Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy.
- 2.4** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2.5** Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:
- 2.5.1** Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele – Dodatek č. 1
- 2.5.2** Příloha č. 2 – Usnesení č. UZ-119-13/25
- 2.5.3** Příloha č. 3 – Usnesení č. UZ-120-13/25
- 2.6** Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli Smluvních stran, bez nátlaku, a nikoliv za nevýhodných podmínek, což Smluvní strany níže ztvrzují svými podpisy.

V Drahelčicích, dne

Objednatel:

Petra

Đuranová

Digitálně podepsal
Petra Đuranová
Datum: 2025.10.09
14:30:12 +02'00'

Obec Drahelčice

Ing. Petra Đuranová
starostka obce Drahelčice

V Praze, dne

Zhotovitel:

Ing. Tomáš
Zdražila

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Zdražila
Datum: 2025.10.10
13:35:48 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Zdražila
na základě prověření

Ing. Andrea
Načeradská

Digitálně podepsal Ing.
Andrea Načeradská
Datum: 2025.10.10
13:15:24 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Andrea Načeradská
na základě prověření

Cenová nabídka Zhotovitele – Dodatek č. 1

Stavba: Drahelčice - Ulice Krátká, Tichá

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.



**STAVÍME
NA
NÁPADECH**

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					237 514,90 Kč
Drahelčice - Ulice Krátká, Tichá					237 514,90 Kč
VCP - 1. etapa					112 184,78 Kč
	Rektifikace poklopů RŠ včetně dodávky rektifikačních prstenců	ks	4,00	9 560,00	38 240,00 Kč
	Dodávka nového poklopu RŠ - náhrada za prasklý	ks	1,00	4 560,00	4 560,00 Kč
	Vybourání bet. lože stávajících vyvrácených obrub, odvoz, skládkovné	m3	1,50	1 335,00	2 002,50 Kč
	Pokládka obrub (silniční, přechodové, přejezdové)	m	42,00	305,34	12 824,28 Kč
	Dodání silničních obrub	m	31,00	228,00	7 068,00 Kč
	Betonové lože pro obruby	m3	5,00	3 405,00	17 025,00 Kč
	Součinnost při opravě vadných ovládacích tyčí vodovodu - zásyp jam (2 ks)	m3	3,00	4 380,00	13 140,00 Kč
	Terénní úpravy pro zajištění odvodu vody - ul. Tichá	kpl	1,00	9 855,00	9 855,00 Kč
	Terénní úpravy pro zajištění odvodu vody - ul. Krátká	kpl	1,00	7 470,00	7 470,00 Kč
VCP - 2. etapa					233 052,92 Kč
	Stržení vrstvy stávajícího ŠD o cca 5 cm, odvoz a likvidace přebytečného materiálu	m2	300,00	165,00	49 500,00 Kč
	Hutnění podkladní vrstvy	m2	300,00	16,50	4 950,00 Kč
	Stěhování mechanizace - 2. etapa	kpl	1,00	130 470,00	130 470,00 Kč
	Vybourání obrub včetně skládkovného	m	9,00	175,00	1 575,00 Kč
	Vybourání bet. lože stávajících vyvrácených obrub, odvoz, skládkovné	m3	1,25	1 335,00	1 668,75 Kč
	Řezání asfaltového krytu, dobourání, likvidace	m	24,00	156,00	3 744,00 Kč
	Pokládka obrub (silniční, přechodové, přejezdové)	m	24,00	305,34	7 328,17 Kč
	Dodání silničních obrub	m	24,00	228,00	5 472,00 Kč
	Betonové lože pro obruby	m3	3,00	3 405,00	10 215,00 Kč
	Prohloubení terénních úprav - výkop, likvidace výkopku, hrubé kamenivo, geotextilie	kpl	1,00	18 130,00	18 130,00 Kč
MNP					-107 722,80 Kč
	Recyklace za studena	m2	-234,000	317,19	-74 222,46
	Výšková úprava hrnků (17 domů – voda, kanalizace)	ks	-9,000	3 722,26	-33 500,34

Petra
Đuranová

Digitálně podepsal
Petra Đuranová
Datum: 2025.10.09
14:31:35 +02'00'