

**OPRAVA POVRCHU ATLETICKÉ DRÁHY A SEKTORU PRO SKOK DALEKÝ – HŘIŠTĚ U ZŠ
VÁCLAVA HAVLA, PODĚBRADY**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725191/0100
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města
Tomášem Veverkou, referentem odboru investic a rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**

se sídlem: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 19-1819530207/0100
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter – stavební úpravy, a Václav Tuček – umělé
sportovní povrchy

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2025/00411 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 29. 4. 2025 Smlouvu o dílo č.2025/00411 na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Oprava povrchu atletické dráhy a sektoru pro skok daleký – hřiště u ZŠ Václava Havla, Poděbrady**“

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00411 spočívající v rozšíření rozsahu prací z důvodu víceprací požadovaných objednatelem dle změnového listu č. 1, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací dle Změnového listu č. 1 a činí 24.531,20 Kč bez DPH.
- 3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2025/00411 se tak navyšuje o částku 24.531,20 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 2.021.822,20 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.
- 4) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2025/00411 zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 471/2025 ze dne 13. 8. 2025.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

V Rynholci dne *viz elektronický podpis*

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti

Oprava povrchu atletické dráhy a sektoru pro skok daleký – hřiště u ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Změnový list č.1

	Popis více a méněprací				
Z1	2 x 1 m záchytná vana vč. roštu; Položkový rozpočet obsahoval pro každé z doskočišť pouze použití stávajících vybouraných lapačů, kterých bylo u každého z doskočišť pouze 7 m. Nově navržené doskočiště má délku 8m, takže bylo nutné pro každé doskočiště dodat ještě 1 m lapačů.				
Z2 až Z5	Z důvodu nově vzniklého výškového rozdílu mezi horní hranou nového doskočiště skoku dalekého a stavající podezdívkou areálového oplocení a zároveň vzniklé mezery mezi těmito konstrukcemi bylo nutné prostor vyplnit, aby nedošlo ke zranění při uvíznutí končetiny. Proto byl prostor vyplněn betonem v případě SZ doskočiště, resp. vyplněn lemem ze ztraceného bednění v případě JV doskočiště. Na obě konstrukce byl položen umělý sportovní povrch.				

	Změnový list celkem bez DPH				24 531,20
	Změnový list část odpočty				0,00
	Změnový list část přípočty s cenami uvedenými v SoD				0,00
	Změnový list část přípočty s cenami neuvedenými v SoD				24 531,20

Změnový list část odpočty - kompletní výměna povrchu

č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
					0,00
celkem bez DPH					0,00

Změnový list část odpočty - posun sektorů pro skok daleký

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
					0,00
celkem bez DPH					0,00

Změnový list část přípočty s cenami uvedenými v SoD - kompletní výměna povrchu

č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
					0,00
celkem bez DPH					0,00

Změnový list část přípočty s cenami uvedenými v SoD - posun sektorů pro skok daleký

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
					0,00
celkem bez DPH					0,00

Změnový list část přípočty s cenami neuvedenými v SoD - kompletní výměna povrchu

č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
					0,00
celkem bez DPH					0,00

Změnový list část přípočty s cenami neuvedenými v SoD - posun sektorů pro skok daleký

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
Z1	D+M lapačů písku polymerbeton š. 500 mm, dl. 1000 mm vč. roštu	ks	2	7 894,00	15 788,00
Z2	D+M dobetonovávka k podezdívce plotu doskočiště SZ	m3	0,36	6 820,00	2 455,20
	beton B20, 0,3*0,15*8				
Z3	D+M umělý povrch na podezdívce doskočiště SZ š. 200 mm (8bm)	m	8	171,00	1 368,00
Z4	D+M lem ze ztraceného bednění š. 300 mm, výplň beton B20 doskočiště JV	m3	0,6	4 400,00	2 640,00
Z5	D+M umělý povrch na lemu doskočiště JV š. 300 mm (8bm)	m	8	285,00	2 280,00
					0,00
					0,00
					0,00
celkem bez DPH					24 531,20

Za zhotovitele zpracoval:
Ing. Ivan Šretter

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

Za objednatele:
Ing. Jana Hudcová