



CTB a.s. 7
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 04 410

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2018

uzavřené dle paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

1) Objednatel: Město Boží Dar

se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 2161104176/8040

2) Zhotovitel: CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl

B, vložka 16276

Peněžní ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 43-7386530267/0100

I.

V čl. III. odst. 1, se text:

„Termín předání staveniště: do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: ihned po předání staveniště

Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 5. 2019“

nahrazuje textem:

„Termín předání staveniště: do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: ihned po předání staveniště

Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 10. 2020“

II.

V čl. IV. odst. 3, se text:

„Cena činí bez DPH: 20 046 477,18 Kč (slovy: Dvacet miliónů čtyřicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a osmnáct haléřů)

DPH 21 %: 4 209 760,20 Kč (slovy: čtyři milióny dvě stě devět tisíc sedm set šedesát korun českých a dvacet haléřů)

DPH 15 %:..... Kč (slovy:)

Cena díla včetně DPH: 24 256 237,38 Kč (slovy: Dvacet čtyři miliónů dvě stě padesát šest tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a třicet osm haléřů).“

nahrazuje textem:

„Cena činí bez DPH: 24 927 381,11 Kč (slovy: Dvacet čtyři miliónů devět set dvacet sedm tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů)

DPH 21 %: 5 234 750,03 Kč (slovy: Pět miliónů dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set padesát korun českých a devět haléřů)

DPH 15 %:..... Kč (slovy:)

Cena díla včetně DPH: 30 162 131,14 Kč (slovy: Třicet miliónů sto šedesát dva tisíc sto třicet jedna korun českých a čtyřicet devět haléřů).“

II.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a její hodnota nepřesahuje 24,5% původní hodnoty veřejné zakázky. Změna spočívá v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení a jsou pro realizaci nezbytné. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 2 ze dne 14. 05. 2018

V Božím Daru dne: 22.6.2019

V Praze dne:

za objednatele
Ing. Jan Horník
starosta města



za zhotovitele
Ing. Tomáš Chmelař
statutární ředitel

CTB a.s. ⑦
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-09-02MPVCP

Stavba: Kostel sv. Anny, Boží Dar - 2. část - méněpráce, vícepráce

KSO:

Místo: Boží Dar

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 880 903,93

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	4 880 903,93
snížená	15,00%	0,00

	Výše daně
	1 024 989,83
	0,00

Cena s DPH

V CZK

5 905 893,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-09-02MPVCP

Stavba: Kostel sv.Anny, Boží Dar - 2.část - méněpráce, vícepráce

Místo: Boží Dar

Datum: 7. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
04-MPVCP	Sanace vlhkého zdiva - podlahový odvětrávací systém	18 385,98	22 247,04	STA
05-MPVCP	Sanace vlhkého zdiva - vnější vzdušník	-218 356,26	-264 211,07	STA
06-MPVCP	Sanace krovu nad hlavní lodí kostela	3 460 642,77	4 187 377,75	STA
08-MPVCP	Sanace krovu věže	364 687,04	441 271,32	STA
11-MPVC	Dlažba kamenná,betonová a keramická vč.podkl.vrstvy	68 866,96	83 329,02	STA
21-MPVCP	Dřevěná vnitřní schodiště	53 782,65	65 077,01	STA
22-MPVC	Dřevěné podlahy ve 2.NP a podkroví	73 730,89	89 214,38	STA
24-MPVCP	Lešení uvnitř objektu	285 695,57	345 691,64	STA
25-MPVCP	Vnější omítky vč.barvy, opravy jádra a čištění	169 620,74	205 241,10	STA
26-MPVCP	Lešení vně objektu	453 847,59	549 155,58	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
99	Vedlejší rozpočtové náklady	150 000,00	181 500,00	STA



Časový harmonogram stavby :

Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy

Kostel sv. Anny, Boží Dar. Výměna otvorových prvků

Předání staveniště leden 2018

Stavební úpravy	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18	XII.18	I.19	II.19	III.19	IV.19	V.19	VI.19
VRN																	
03 Sanace základů věže																	
04 Sanace vlhkého zdiva - podlahový odv. Systém																	
05 Sanace vlhkého zdiva - vzdušník																	
06 Sanace krovu nad hl. lodí kostela																	
07 Sanace krovu nad sakristií																	
08 Sanace krovu věže																	
11 Dlažba kamenná, betonová a ker. vč. podkladů																	
12 Kotevní profily pod konstrukci lavic																	
13 Kovové mřížky																	
14 Keramické obklady předstěna																	
15 Vnější (vstupní) schodiště																	
16 Bezbarierová rampa, chodníky, podstavec J.N.																	
21 Dřevěná vnitřní schodiště																	
22 Dřevěné podlahy ve ZNP a podkrovní																	
23 Vnitřní omítky, malby																	
24 Lešení uvnitř objektu																	
25 Vnější omítky vč. Barvy, opravy jádra čištění																	
26 Lešení vně objektu																	
27 Prosklené konstrukce																	
41 Elektroinstalace																	
42 Vytápění																	
43 Zdravotecnika																	
44 Vzduchotechnika																	
45 Přípojka vody																	
46 Přípojka dešťové kanalizace																	
47 Přípojka tlakové kanalizace																	
50 Autobusová zastávka rek. soc. zařízení																	
01 Výměna otvorových prvků																	

Dne: 22.1. 2019

pracoval: Vladimír Vráblík CTB, a.s.



Časový harmonogram stavby :
Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy
Kostel sv. Anny, Boží Dar. Výměna otvorových prvků
Předání staveniště leden 2018

Stavební úpravy	VII.19	VIII.19	IX.19	X.19	XI.19	XII.19	I.20	II.20	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20	VIII.20	IX.20	X.20
VRN																
03 Sanace základů věže																
04 Sanace vlnkého zdiva- podlahový odv. Systém																
05 Sanace vlnkého zdiva - vzdušník																
06 Sanace krovu nad hl. loďí kostela																
07 Sanace krovu nad sakristií																
08 Sanace krovu věže																
11 Dlažba kamenná, betonová a ker. vč. podkladů																
12 Kotevní profily pod konstrukci lavic																
13 Kovové mřížky																
14 Keramické obklady předstěna																
15 Vnější (vstupní) schodiště																
16 Bezbarierová rampa, chodníky, podstavec J.N.																
21 Dřevěná vnitřní schodiště																
22 Dřevěné podlahy ve ZNP a podkroví																
23 Vnitřní omítky, malby																
24 Lešení uvnitř objektu																
25 Vnější omítky vč. Bary, opravy jádra čištění																
26 Lešení vně objektu																
27 Prosklené konstrukce																
41 Elektroinstalace																
42 Vytápění																
43 Zdravotecnika																
44 Vzduchotechnika																
45 Přípojka vody																
46 Přípojka dešťové kanalizace																
47 Přípojka tlakové kanalizace																
50 Autobusová zastávka rek. soc. zařízení																
01 Výměna otvorových prvků																

Dne: 25.1.2018

Provozi: Vladimír Vráblík CTB, a.s.