



Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY

(v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zadavatel: Město Čelákovice
Sídlo: náměstí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice
IČ: 00 240 117
DIČ: CZ00240117
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Josef Pátek, starosta města
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice
Indikátor zakázky na profilu: P17V00000001
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-009065
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení


Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení bylo zahájeno podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 2. 2017. Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 10. 4. 2017 pod evidenčním číslem Z2017-009065. Zadavatel tímto uvádí výši skutečně uhrazené ceny za rok 2017 s datem proplacení poslední faktury dne 26. 10. 2017.


Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. SML/2017/083 uzavřené ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. SML/2017/083-1 uzavřeného dne 24. 7. 2017, ve znění dodatku č. SML/2017/083-2 uzavřeného dne 1. 9. 2017, ve znění dodatku č. SML/2017/083-3 ze dne 25. 9. 2017 se společností ADEVITA s. r. o., Dolní Břežany, za účetní období 2017 činí:

7 792 272 Kč vč. DPH

Zhotoviteli bude ještě proplaceno zádržné ve výši 335 874 Kč vč. DPH do 15 kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční lhůty na dílo, tedy po uplynutí 60 kalendářních měsíců na stavební dílo.

V Čelákovících dne 14. 12. 2017


Ing. Josef Pátek
starosta města



-1-

IČO : 00240117

G O R - K D F

28.11.2017

list: 1

KDFF0012.frm

S E Z N A M F A K T U R

Poř.č.fak.	Dodavatel	IČO	Č.faktury	Fakt.částka
Řada Skup.	SRP Došla	Splatná	Zaplacená	Celk.zaplaceno Úč.d.1
Poznámka				

717	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017025	339.714,00
0 0	10.07.2017 02.08.2017 18.10.2017			322.728,50/600717
	Rekonstrukce sportovní haly VIKOMT za 6/2017			
829	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017031	1.331.482,00
0 0	08.08.2017 01.09.2017 18.10.2017			1.264.908,00/600829
	Rekonstrukce haly Vikomt - práce za červenec 2017			
830	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017032	207.024,00
0 0	08.08.2017 01.09.2017 18.10.2017			196.673,00/600830
	Rekonstr. haly VIKOMT - dodatek č.SML/2017/083-1(7/2017)			
945	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017041	3.012.253,00
0 0	08.09.2017 30.09.2017 18.10.2017			2.861.640,50/600945
	Rekonstrukce sportovní haly VIKOMT za 8/2017			
946	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017042	56.243,00
0 0	07.09.2017 30.09.2017 18.10.2017			53.431,00/600946
	Rekonstrukce sportovní haly VIKOMT za 8/2017			
947	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017043	781.509,00
0 0	07.09.2017 30.09.2017 18.10.2017			742.433,50/600947
	Rekonstrukce sportovní haly VIKOMT za 8/2017			
1040	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017053	1.926.043,00
0 0	02.10.2017 29.10.2017 26.10.2017			1.876.109,50/601040
	Rekonstr. sport. haly VIKOMT - práce za září 2017			
1041	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017054	57.261,00
0 0	02.10.2017 29.10.2017 26.10.2017			57.261,00/601041
	Rekonstr. haly VIKOMT - dodatek smlouvy 9/2017			
1042	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017055	250.900,00
0 0	02.10.2017 29.10.2017 26.10.2017			250.900,00/601042
	Rekonstr. haly VIKOMT - dodatek smlouvy (9/2017)			
1043	ADEVITA s. r. o.	04255071	2017056	165.717,00
0 0	02.10.2017 29.10.2017 26.10.2017			165.717,00/601043
	Rekonstrukce haly VIKOMT - dodatek smlouvy			

+ 440,00 10.11.

Celkem počet faktur : 10

Celkem fakturovaných částek :

8.128.146,00

Celkem zaplacených částek :

7.791.802,00

440,00

Celkem počet vyřazených faktur : 0

Celkem fakturovaných částek vyřazených faktur :

0,00

Celkem zaplacených částek vyřazených faktur :

0,00

7.792.272,00

+ 225 874,- potažka za plnění
zdravotních podmínek 60 měsíců