

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav - 3.etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:

Město Příbyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
00268097
CZ00268097
Česká spořitelna a.s.
1478051389/0800
Mgr. Jan Štefáček
Ing. Radek Wasserbauer
737 169 534
wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel :

Se sídlem:
Zastoupený:

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:
Vedoucí projektu – stavbyvedoucí:
Telefon:
E-mail:

Sdružení firem ZŠ Příbyslav

Metrostav a.s., vedoucí člen sdružení

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
000 14 915
Komerční banka a.s.
512496390207/0100
Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 a
Ing. Vladimír Pánek zástupce ředitele D6
Ing. Luboš Dalecký, ředitel pro oblast Vysočina
Ing. Lubomír Mik, vedoucí projektu
724 818 932
lubomir.mik@metrostav.cz

Zhotovitel :

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:
Telefon:
E-mail:

Stavointerier s.r.o., člen sdružení

Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod
Pavel Blažek, jednatel společnosti
259 43 367
Pavel Blažek, jednatel společnosti
Ing. Václav Janoušek, obchodní ředitel
569 433 400
janousek@stavointerier.com

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jan Tůma , koordinátor
Václav Kočí, koordinátor

Technický dozor investora:

Ing. Radek Wasserbauer

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění tento
dodatek č.4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v rozsahu dle výkazu výměr uvedeného v Příloze č.1, na základě projekčních změn.

3. Cena díla

Cena díla dle základní smlouvy se navyšuje o 0,- Kč

Cena prací z původní smlouvy o dílo	41 540 045,78,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č.2	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č.3	0,- Kč (bez DPH)
Cena víceprací dle dodatku č.4	609 955,34 Kč (bez DPH)
Cena méněprací dle dodatku č.4	-609 955,34 Kč (bez DPH)
Celková cena dle dodatku č.4	0,- Kč (bez DPH)

Celková cena díla dle SoD a všech dodatků 41 540 045,78,- Kč (bez DPH)

4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne

6.6.2014

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

6.6.2014

V Přibyslavi dne

11.6.2014

Objednatel:



Mgr. Jan Štefáček
starosta
Město Přibyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0669)