

2-231/1416-D1

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Radel Větrovec, předseda představenstva

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“) Ing. Martin Liška,
GARNETS CONSULTING a.s., GSM: +420 602 484 702 e-mail: m.liska@garnets.cz

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.,

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

zastoupen: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva

IČ: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 141510186/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B složce 9654

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Freudl, ředitel divize D5

tel: 222 185 288, fax:222 325 292 , e-mail: freudlj@smp.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tento dodatek:

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce věžového vodojemu Rozdělov-opakované ZŘ“

(dále: „Dodatek č.1“)

9
JK

Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

1. 1. Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 1 smlouvy Položkový rozpočet díla.

1. 2. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy Položkový rozpočet díla.

Článek II. Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

Příloha č.1 – Doplnění položkového rozpočtu díla

Příloha č.2 – ZL č.1

V Praze dne.....


V Kladně dne 11.12.2014

Zhotovitel : SMP CZ, a.s.

Objednatel : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Vladimír Myšička
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Jaroslav Černý
investiční ředitel společnosti

Ing. Radek Větrovec
předseda představenstva

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno

„Rekonstrukce věžového vodojemu Rozdělov-opakované ZŘ“

Příloha č. 1 - Doplnění položkového rozpočtu díla

č. položky	název	jednotka	počet	j. cena	cena
Nádrž vstupních vrat					
783121131	Nátery syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x základní antikorozní, 2x vrchní dvousložkový	m2	14,90	191,00	6 466,30
789111240	Odmaštění a odrezání zařízení nečistených	m2	14,90	8,98	2 845,90
789121142	Čistění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I C na St 3-odrezání, odmaštění, očištění	m2	14,90	234,00	3 486,60
Zemní práce pro sadové úpravy					
121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,7307	15,00	88 054,30
183104131	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř. 1-4 hl. do 0,5 m š. do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	198,00	247,00	175,96
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	59,40	62,00	48 906,00
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	59,40	50,10	3 682,80
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	59,40	259,00	2 975,94
979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	112,86	150,00	15 384,60
Oplechování střechy nad vstupem do vodojemu					
764211287	Montáž krytiny Cu hladké střešní ze svítků š 500 až 600 mm sklonu do 30°	m2	2,90	182,00	527,80
196201150	plech Cu ve svítku střešní 0,63 x 670 mm	kg	17,60	270,00	4 752,00
Osazení obrubníků					
46065018	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	119,60	201,00	50 199,60
592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25	kus	240,00	109,00	24 039,60
Logo					
aaa743622	Reklamní logo fasádní barvou voděodolnou	kus	-3,00	50 000,00	-150 000,00
Celkem					0,00



Název díla:

Rekonstrukce věžového vodojemu Rozdělov -
opakované ZŘ**ZMĚNOVÝ LIST DÍLA**

č. ZLD

1

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Odesláno / Předáno: Datum: 5.11.2014

Dotčený oddíl: Různé dokončovací konstrukce pozemních staveb

Odkazy na: specifikace: Pokládka obručníků a ostatní stavební práce, méněpráce

výkresová dokumentace:

-

rozpočtové podklady:

viz rozpočet

jiná část smlouvy o dílo:

-

ZMĚNA:

	Množství	MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1. Pokládka obručníků a ostatní stavební práce, neprovádění loga	1	kpl	0,-	0,-

Změna je vyvolána:

záměrem
objednatele
xchybou
v dokumentaci

Zhotovitel díla:

SMP CZ, a.s.

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Datum:

19.11.2014

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

a) dojednané ceny

x

b) dojednané lhůty dokončení

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: viz. Příloha

Původní cena: 150 000,00 Kč

Nová cena: 150 000,00 Kč

Rozdíl: 0,00 Kč

Počet listů příloh:

4

Navrhovaná změna ceny díla bez DPH (slovy):

0,- Kč

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

bez vlivu na konečný termín

Předkládá:

Ing. Martin Kubizňák

Odsouhlasil:

za zhotovitele

za objednatele

Datum:

Rekapitulace ceny stavby

Stavba : Rekonstrukce věžového vodojemu Rozdělov - opakované ZŘ; Reklamní logo - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód	Zakázka	ZRN	Dodatek RDS	Zařízení stavěníště	Uzemní vlivy	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Stavební část								
	Náter vstupních vrat	6 466,30				6 466,30	1 358,00	7 824,30
	Zemní práce pro sadové úpravy	88 054,30				88 054,30	18 491,00	106 545,30
	Oplechování střechy nad vstupem do vodojemu	5 279,80				5 279,80	1 109,00	6 388,80
	Osazení obručníků	50 199,60				50 199,60	10 542,00	60 741,60
	Neprovádění náteru loga	-150 000,00				-150 000,00	-31 500,00	-181 500,00
	Celkem stavební část	0,00				0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba : Rekonstrukce věžového vodojemu Rozdělov - opakované ZŘ
Objekt : Vodojem Rozdělov

Objednavatel : Vodovody Kladno - Melník, a.s.
Zhotovitel : SMP CZ, a.s.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Nátěr vstupních vrat

1	783121131	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x základní antikorozní, 2x vrchní dvousložkový	m2	14,90	191,00	2 845,90
2	789111240	Odmaštění a odrezání zařízení nečlenitých	m2	14,90	8,98	133,80
3	789121142	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I C na St 3-odrezení, odmaštění, očištění	m2	14,90	234,00	3 486,60
						6 466,30

2 Zemní práce pro sadové úpravy

4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,7307	15,00	175,96
5	183104131	Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř. 1-4 hl. do 0,5 m š. do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	198,00	247,00	48 906,00
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	59,40	62,00	3 682,80
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	59,40	50,10	2 975,94
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	59,40	259,00	15 384,60
9	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	112,86	150,00	16 929,00
						88 054,30

3 Oplechování střechy nad vstupem do vodojemu

10	764211287	Montáž krytiny Cu hladké střešní ze svitků š 500 až 600 mm sklonu do 30°	m2	2,90	182,00	527,80
11	196201150	plech Cu ve svitku střešní 0,63 x 670 mm	kg	17,60	270,00	4 752,00
						5 279,80

4 Osazení obrubníků

12	46065018	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	119,60	201,00	24 039,60
13	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25	kus	240,00	109,00	26 160,00
						50 199,60

5 Logo

14	aaa743622	Reklamní logo fasádní barvou voděodolnou	kus	-3,00	50 000,00	-150 000,00
						-150 000,00

Celkem

0,00