

Obchodní podmínky na stavební práce „Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice“

**Smlouva o dílo
na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:

Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

zástupce Objednatele ve věcech technických: Bohumil Koníček, vedoucí OSM MěÚ Neratovice

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: OK Stavby s.r.o.

se sídlem: Mělnická 73, 277 11 Libiš

zastoupený: [redacted]

IČO: 26763982

DIČ: CZ26763982

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92116

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [redacted] jednatel

Preambule

Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 8.2.2021.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je celková rekonstrukce ulice P. Bezruče ve městě Neratovice ve Středočeském kraji. Začátek řešeného území se nachází na křižovatce s ulicí 28. října. Stavba se zabývá návrhem nových parkovacích stání, opravou stávajícího krytu vozovky, návrhem nového veřejného osvětlení a celkovým řešením přidruženého dopravního prostoru. Konec řešeného úseku se nachází na křižovatce s ulicí Školní. Jedná se o jednosměrnou komunikaci v obytné zóně. Stávající povrch vozovky je z asfaltového krytu, který je nevyhovující. Zároveň bude po levé straně staničení proveden parkovací pruh pro podélné stání, včetně 2 vyhrazených stání. Stávající chodníky jsou z betonové zámkové dlažby či asfaltového krytu. Do stávajícího chodníku po levé straně staničení nebude zasahováno, pouze v rámci nutného napojení nových obrub. Stávající vjezdy na pozemky soukromých vlastníků jsou ze zámkové betonové dlažby či asfaltového krytu. V okolí se nachází převážně obytná zástavba. Šířka komunikace pro motorová vozidla bude upravena na 3,50 m – 4,00 m. Šířka parkovacího pruhu bude 1,80 m - 2,00 m.

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy

Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové dokumentace pro stavební povolení.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto Smlouvou.

2. Povinnosti Zhotovitele

2.1. Financování předmětu smlouvy

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“

Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 10.3.2. této smlouvy.

2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.5. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.6. Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.

2.8. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy

2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).

2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.

2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

2.8.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2.8.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších

souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.

- 2.8.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

3. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 31.8.2021.**
- 4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordináční činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

- 5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč
bez DPH 6 055 201,32

DPH 21 %	1 271 592,28
včetně DPH	7 326 793,60

5.3. Platnost ceny

5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

5.4. Doklady určující cenu

5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.

5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti,

pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.
- 6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.
- 6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
- 6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
- 6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění zhotovitele při převzetí objednatelům vykazují vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatelů včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinností zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. Majetkové sankce

- 7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele
- 7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
- 7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu.
- 7.7. Způsob vyúčtování sankcí
- 7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
- 7.8. Lhůta splatnosti sankcí
- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.9. Právo na smluvní pokutu

- 7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti zhotovitele
- 7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou
- 7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelém Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
- Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

- 8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2. Zařízení staveniště vybudoje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelém.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat v aktuálním stavu.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.

8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeční vstup a vjezd na stavenišť a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vykližení stavenišť

8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení stavenišť a vyklidit stavenišť nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel stavenišť ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení stavenišť třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí stavenišť o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje

- o stavu stavenišť, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- o časovém postupu prací,
- o kontrole jakosti provedených prací,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- 10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatel. Poruší-li zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.
- 10.5. Kontrola provádění prací
- 10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatel.
- 10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Miroslav Mačenka, číslo autorizace 24284.
- 10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení částí díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst.

11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace poddodavatele a současně je povinen předložit:

- Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatele.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá.
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
- 13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky

- 13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
 - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
 - protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
 - protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

- 13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo považuje za nedokončené.
- 13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

- 14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby

- 14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

14.3. Způsob uplatnění reklamace

14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16.2. Pojištění díla a jiná pojištění

16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

- 16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.
- 16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
- 16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
- 16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy
- 16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.3.2. Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc

- 17.1. Definice vyšší moci
- 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
- 17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

- 18.1. Forma změny Smlouvy
- 18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 18.1.4. Předložil-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
- 18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně případné pohledávky za objednatелеm, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19. Odstoupení od Smlouvy

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení

19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.

19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (technický dozor),
- c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „díličí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,
- d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- e) zhotovitel vyzve objednatel k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
- f) Po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

20.2. Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

20.6. Tato smlouva bude podepsána elektronicky.
potvrzené stejnopisy.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

21. Přílohy smlouvy o dílo (uzavřené): (Poznámka – všechny dále uvedené dokumenty budou přílohami Smlouvy uzavřené, v nabídce předložený návrh Smlouvy tyto přílohy obsahovat nebude)

Nedílnou přílohou této Smlouvy je:

21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení

21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po jeho vypracování Zhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem)


V Libiři dne 29.4.2021

 **jednatel**
Za Zhotovitele



Dle č. 63982

v Neratovicích dne 5.5.2021


Za Objednatele



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-097

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

KSO:
Místo: Neratovice

CC-CZ:
Datum: 24.02.2021

Zadavatel:
Město Neratovice

IČ: 00237108
DIČ:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			6 055 201,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 055 201,32	Výše daně 1 271 592,28
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 326 793,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-097

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Místo: Neratovice

Datum: 24.02.2021

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 055 201,32	7 326 793,60
SO.101	SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy	5 271 242,82	6 378 203,81
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	571 088,50	691 017,09
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	212 870,00	257 572,70

KRÝCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Neratovice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

IČ:

00237108

DIČ:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 271 242,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 271 242,82	21,00%	1 106 960,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 378 203,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Neratovice

Datum:

24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 271 242,82

HSV - Práce a dodávky HSV

5 271 242,82

1 - Zemní práce	773 979,59
R10 - Společné zemní práce	550 216,31
R11 - Zemní práce pro komunikace	109 979,58
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	65 238,60
R13 - Odstranění zeleně	3 727,50
R14 - Založení zeleně	44 817,60
2 - Zakládání	14 756,70
R21 - Ochrany sítí	14 756,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 545,00
R34 - Oplocení	55 545,00
5 - Komunikace	2 612 494,26
R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy	1 046 511,84
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	1 007 958,00
R52 - Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	482 382,84
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	72 071,58
R59 - Ostatní plochy komunikací	3 570,00
8 - Trubní vedení	573 662,34
R80 - Společné práce pro trubní vedení	15 450,00
R81 - Napojení odvodňovačů	35 222,34
R83 - Liniové a povrchové odvodnění	522 990,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 240 804,93
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	18 984,00
R95 - Osazení obrub a linek	384 633,69
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	333 947,00
R97 - Ostatní bourací práce	18 675,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	6 036,25
R99 - Svislé dopravní značení	15 845,00
99 - Přesun hmot	462 683,99

SOUPÍS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Neratovice

Datum:

24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 271 242,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 271 242,82	
D	1		Zemní práce				773 979,59	
D	R10		Společné zemní práce				550 216,31	
1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití 410,0*0,250-29,50	m3	73,000	385,00	28 105,00	
	W				73,000			
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití omíce: 29,50 "- omíce" Mezisoučet	m3	1 219,700	20,00	24 394,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W		Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku: 1054,960 "- z odkopů pro komunikace"		1 054,960			
	W		53,640+81,60 "- z hloubení rýh"		135,240			
	W		Mezisoučet		1 190,200			
	W		Součet		1 219,700			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití 29,50 "- omíce" 1054,960 "- z odkopů pro komunikace" 53,640+81,60 "- z hloubení rýh" Mezisoučet	m3	1 249,200	70,00	87 444,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				29,500			
	W				1 054,960			
	W				135,240			
	W				1 219,700			
	W		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití 29,50 "- omíce"		29,500			
	W		Mezisoučet		29,500			
	W		Součet		1 249,200			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odvoz přebytečného výkopku na skládku: 1054,960 "- z odkopů pro komunikace" 53,640+81,60 "- z hloubení rýh" Součet	m3	1 190,200	115,00	136 873,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				1 054,960			
	W				135,240			
	W				1 190,200			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky Uložení na mezideponii a na skládky 1054,960 "- z odkopů pro komunikace" 53,640+81,60 "- z hloubení rýh" Součet	m3	1 190,200	5,00	5 951,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				1 054,960			
	W				135,240			
	W				1 190,200			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 1190,20*1,95 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné přemístění na skládku"	t	2 320,890	100,00	232 089,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				2 320,890			
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním Pro komunikace a zpevněné plochy: 151,50*1,05 "- komunikace pro pěši" 1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 300,0*1,18 "- vjezdy" 520,50*1,18 "- park. stání" Součet	m2	2 828,825	12,50	35 360,31	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				159,075			
	W				1 701,560			
	W				354,000			
	W				614,190			
	W				2 828,825			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				109 979,58	
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Odkop pro komunikace a zpevněné plochy: 0,120*1442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 0,050*151,50*1,05 "- komunikace pro pěši - zámek, dlažba" 0,050*300,0*1,05 "- vjezdy" 0,070*520,50*1,05 "- park. stání" Mezisoučet	m3	1 054,960	85,00	89 671,60	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				192,074			
	W				7,954			
	W				15,750			
	W				38,257			
	W				254,035			
	W		Odkop pro výměnu podloží: 0,300*1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 0,300*300,0*1,18 "- vjezdy" 0,300*520,50*1,18 "- park. stání" Mezisoučet		510,468			
	W				106,200			
	W				184,257			
	W				800,925			
	W				1 054,960			
9	K	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Uvažováno s 5,0% objemu: 1054,960*0,05	m3	52,748	385,00	20 307,98	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				52,748			
D	R12		Zemní práce pro odvodnění komunikací				65 238,60	
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 0,450*0,40*298,0 "- pro žláby"	m3	53,640	165,00	8 850,60	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				53,640			
11	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 1,0*1,70*(48,0) "- přípojky odvodnění"	m3	81,600	145,00	11 832,00	CS ÚRS 2020 01
	W							
	W				81,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	163,200	50,00	8 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*1,70*(48,0) "- přípojky odvodnění"		163,200			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	163,200	15,00	2 448,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		163,20 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"		163,200			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,200	425,00	8 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem;					
	VV		1,0*0,40*(48,0) "- přípojky odvodnění"		19,200			
15	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	38,400	190,00	7 296,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem;					
	VV		1,0*0,40*(48,0) "- přípojky odvodnění"		19,200			
	VV		19,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,400			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	55,200	85,00	4 692,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem;					
	VV		1,0*(1,70-0,550)*(48,0) "- přípojky odvodnění"		55,200			
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	110,400	125,00	13 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem;					
	VV		1,0*(1,70-0,550)*(48,0) "- přípojky odvodnění"		55,200			
	VV		55,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		110,400			
D R13			Odstranění zeleně				3 727,50	
18	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	29,500	45,00	1 327,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		uvažovaná tl, humózní vrstvy 100 mm					
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		0,100*(22,0+11,0+65,0+2,0+2,0+1,0+13,0+13,0+33,0+10,0+1,0+31,0+38,0+19,0+34,0)		29,500			
19	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,0+11,0+8,0+9,0+6,0+14,0+8,0+12,0		80,000			
D R14			Založení zeleně				44 817,60	
20	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	410,000	3,00	1 230,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,0+9,0+17,0+17,0+6,0+9,0+4,0+5,0+17,0+21,0+6,0+12,0+28,0+13,0+42,0+15,0+15,0+16,0+7,0+15,0+19,0+16,0+27,0+23,0+16,0+22,0+7,0		410,000			
21	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	7,50	3 075,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
22	K	181006124	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu ošes 1:5	m2	410,000	35,00	14 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
23	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	25,00	10 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Úprava podomíči					
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	410,000	25,00	10 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
25	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	6,150	170,00	1 045,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
	VV		0,015*410,0		6,150			
26	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	6,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
27	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	5,00	2 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"		410,000			
28	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,021	5 100,00	107,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
	VV		0,00005*410,0		0,021			
D 2			Zakládání				14 756,70	
D R21			Ochrany sítí				14 756,70	
29	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	21,000	310,00	6 510,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7*3,0 "- Ochrana vedení stávajících sítí		21,000			
30	M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	21,420	385,00	8 246,70	
	VV		Ztrátě 2%					
	VV		7*3,0*1,02		21,420			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				55 545,00	
D R34			Oplocení				55 545,00	
31	K	348181111	Dodávka a montáž oplocení osazeného do připravených betonových patek, dle standardu města Neratovice	kpl	1,000	55 545,00	55 545,00	
D 5			Komunikace				2 612 494,26	
D R50			Podkladní vrstvy a ostatní plochy				1 046 511,84	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 360,315	110,00	369 634,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*1442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		3 201,240			
	VV		151,50*1,05 "- komunikace pro pěši"		159,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		3 360,315			
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	861,525	180,00	155 074,50	CS ÚRS 2020 01
			300,0*1,05 "- vjezdy"		315,000			
			520,50*1,05 "- park. stání"		546,525			
			Součet		861,525			
34	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	5 339,500	30,00	160 185,00	CS ÚRS 2020 01
			Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
			2*1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		3 403,120			
			2*300,0*1,18 "- vjezdy"		708,000			
			2*520,50*1,18 "- park. stání"		1 228,380			
			Součet		5 339,500			
35	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	1 721,989	210,00	361 617,69	CS ÚRS 2020 01
			Uvažováno 2,15 t/m3					
			(5339,50*0,150)*2,15		1 721,989			
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				1 007 958,00	
36	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 442,000	246,00	354 732,00	CS ÚRS 2020 01
			1442,0 "- komunikace - KS I"		1 442,000			
37	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 442,000	15,00	21 630,00	CS ÚRS 2020 01
			1442,0 "- komunikace - KS I"		1 442,000			
38	K	585155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 442,000	414,00	596 988,00	CS ÚRS 2020 01
			1442,0 "- komunikace - KS I"		1 442,000			
39	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 442,000	24,00	34 608,00	CS ÚRS 2020 01
			1442,0 "- komunikace - KS I"		1 442,000			
	D	R52	Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				482 382,84	
40	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	306,000	245,00	74 970,00	CS ÚRS 2020 01
			15,0+5,50+24,0+5,50+20,50+3,50+10,0+7,0+38,0+24,0+13,0+10,50+71,50+17,0+21,50+13,50 "- vjezdy"		300,000			
			6,0 "- komunikace - zpělné využití pův. dlažby"		6,000			
			Součet		306,000			
41	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	306,000	293,00	89 658,00	CS ÚRS 2020 01
			300,0 "- vjezdy"		300,000			
			"Ztrátě 2,0% -" 300,0*0,02		6,000			
			Součet		306,000			
42	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	520,500	280,00	145 740,00	CS ÚRS 2020 01
			68,0+70,0+45,0+13,0+55,50+13,0+13,0+28,50+87,0+13,0+13,50+28,50+13,50+30,50+28,50 "- park. stání"		520,500			
			dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva přírodní (rozměr plného kamene 21x14 cm)					
43	M	592450901	dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva přírodní (rozměr plného kamene 21x14 cm)	m2	530,910	324,00	172 014,84	
			520,50 "- parkovací stání"		520,500			
			"Ztrátě 2,0% -" 520,50*0,02		10,410			
			Součet		530,910			
	D	R56	Komunikace pro pěší - zámková dlažba				72 071,58	
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	151,500	235,00	35 602,50	CS ÚRS 2020 01
			6,50+11,0+2,50+2,50+5,0+6,0+4,0+8,50+4,0+3,0+12,50+9,0+3,50+5,50+5,50+5,0+5,0+3,0+5,0+6,0+5,0+5,0+4,50+5,0+9,0+10,0		151,500			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	154,530	236,00	36 469,08	CS ÚRS 2020 01
			151,50 "- komunikace pro pěší"		151,500			
			"Ztrátě 2,0% -" 151,50*0,02		3,030			
			Součet		154,530			
	D	R59	Ostatní plochy komunikací				3 570,00	
46	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	42,000	85,00	3 570,00	CS ÚRS 2020 01
			21,0+21,0 "- napojení na stávající komunikace"		42,000			
	D	8	Trubní vedení				573 662,34	
	D	R80	Společné práce pro trubní vedení				15 450,00	
47	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupatě nebo tvrdě	kus	15,000	1 030,00	15 450,00	CS ÚRS 2020 01
	D	R81	Napojení odvodňovačů				35 222,34	
48	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,200	795,00	5 724,00	CS ÚRS 2020 01
			1,0*0,150*(48,0) "- přípojký odvodnění"		7,200			
49	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	48,000	50,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
			6,0+8,0+10,0+7,0+8,0+4,0+5,0		48,000			
50	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivostvá DN 125x1000mm SN10	m	51,156	249,00	12 737,84	CS ÚRS 2020 01
			48,0 "- přípojký žlabů"		48,000			
			"Prořez 5,0% -" 48,0*0,05		2,400			
			Součet		50,400			
			50,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		51,156			
51	K	877270330	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	28617233	spojka přesuvná kanalizační PP DN 125	kus	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
			2*7 "- přípojký žlabů"		14,000			
54	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	14,000	102,00	1 428,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva štok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,500	2 795,00	9 782,50	CS ÚRS 2020 01
			7*0,50 "- Obetonování vpusti"		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	R83		Liniové a povrchové odvodnění				522 990,00	
56	K	935114111	Mikroštěbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	298,000	1 755,00	522 990,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		64,0+62,0+90,0+82,0		296,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 240 804,93	
D	R90		Společné práce pro bourání a konstrukce				18 984,00	
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	49,000	65,00	3 185,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"		41,000			
	VV		1,50+2,0+2,50+2,0 "- napojení na stávající chodníky"		8,000			
	VV		Součet		49,000			
58	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	41,000	79,00	3 239,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"		41,000			
59	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	41,000	100,00	4 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"		41,000			
60	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 820,000	3,00	8 460,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		po výstavbě					
	VV		1442,0 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		1 442,000			
	VV		(306,0+520,50) "- vjezdy a park. stání"		826,500			
	VV		151,50 "- komunikace pro pěši"		151,500			
	VV		2*200,0 "- Ostatní okolní plochy"		400,000			
	VV		Součet		2 820,000			
D	R95		Osazení obrub a linek				384 633,69	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	515,500	255,00	131 452,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,50+78,50+8,0+10,0+75,50+8,0+21,50+269,50+9,0+13,0+11,0		515,500			
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	418,302	135,00	56 470,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,50+78,50+8,0+10,0+75,50+8,0+21,50+269,50+9,0+13,0+11,0		515,500			
	VV		-42,50 "- odpočet nájezdových obrub"		-42,500			
	VV		-9,0 "- odpočet přechodových obrub"		-9,000			
	VV		-53,90 "- odpočet obloukových obrub"		-53,900			
	VV		Mezisoučet		410,100			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 410,10*0,02		8,202			
	VV		Součet		418,302			
63	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	43,350	99,00	4 291,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,50+5,0+4,0+13,0+10,0		42,500			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 42,50*0,02		0,850			
	VV		Součet		43,350			
64	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,180	297,00	2 726,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*4+1 "- přechodové obruby"		9,000			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 9,0*0,02		0,180			
	VV		Součet		9,180			
65	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	54,978	306,00	16 823,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,10+1,10+1,10+1,10+1,60+1,10+1,10+2,10+2,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+2,10+1,10+1,10+2,10+2,10+2,10+1,10 "- R=1,0m"		32,800			
	VV		3,20+3,20+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10 "- R=2,0m"		21,100			
	VV		Mezisoučet		53,900			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 53,90*0,02		1,078			
	VV		Součet		54,978			
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	417,500	245,00	102 287,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,0+64,0+1,0*2+1,0*2+62,50+1,0*2+94,50+7,0+9,0+17,50+9,0+9,0+79,0+9,0+9,0+6,0+9,0+6,0+9,0		417,500			
67	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	425,850	98,00	41 733,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,0+64,0+1,0*2+1,0*2+62,50+1,0*2+94,50+7,0+9,0+17,50+9,0+9,0+79,0+9,0+9,0+6,0+9,0+6,0+9,0		417,500			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 417,50*0,02		8,350			
	VV		Součet		425,850			
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrku	m	103,000	225,00	23 175,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50+5,50+1,50*2+1,50*2+1,50+2,0+1,0+5,0+1,50*2+1,50*2+1,50+3,0*2+3,0*2+2,50*2+2,50*2+5,0+8,50+2,50*2+2,50*2+3,0*2+2,0*2+2,50*2+7,0+5,50		103,000			
69	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	105,060	54,00	5 673,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50+5,50+1,50*2+1,50*2+1,50+2,0+1,0+5,0+1,50*2+1,50*2+1,50+3,0*2+3,0*2+2,50*2+2,50*2+5,0+8,50+2,50*2+2,50*2+3,0*2+2,0*2+2,50*2+7,0+5,50		103,000			
	VV		"Ztratině 2,0% "- 103,0*0,02		2,060			
	VV		Součet		105,060			
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek				333 947,00	
70	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 034,000	41,00	83 394,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"		2 034,000			
71	K	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 034,000	57,00	115 938,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"		2 034,000			
72	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva rýčně	m2	42,000	35,00	1 470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42,0 "- komunikace - zámk. dlažba"		42,000			
73	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	2 076,000	40,00	83 040,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"		2 034,000			
	VV		42,0 "- komunikace - zámk. dlažba"		42,000			
	VV		Součet		2 076,000			
74	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	383,500	35,00	13 422,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Obrusné vrstvy: 54,50+8,0+11,50+49,0+23,50+80,50+84,50+72,0 "- komunikace pro pěši"		383,500			
75	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	132,500	30,00	3 975,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,0+13,0+5,50+3,0+4,50+2,50+4,0+4,0+31,50+2,50+26,50+2,50+2,0+2,0+4,50+2,0+2,0+6,50+5,0 "- komunikace pro pěši"		132,500			
76	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,50+1,0 "- betonové plochy"		2,500			
77	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	558,500	30,00	16 755,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní vrstvy: 383,50 "- komunikace pro pěši - asfalt"		383,500			
	VV		132,50 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		132,500			
	VV		2,50 "- bet. plochy"		2,500			
	VV		obrusné vrstvy: 25,0+15,0 "- štrkové plochy"		40,000			
	VV		Součet		558,500			
78	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,0 "- ve vjezdech"		9,000			
79	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	418,500	35,00	14 647,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,50+6,0+5,50+4,50+4,50+7,50+5,50+6,50+6,0+10,0+8,50 "- betonové obruby"		74,000			
	VV		69,50+43,0+21,0+63,0+8,50+129,50+7,50+2,50 "- žulové obruby"		344,500			
	VV		Součet		418,500			
80	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,0*9		9,000			
81	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,0 "- pro zpětné využití pův. dlažby komunikace"		6,000			
D R97			Ostatní bourací práce				18 675,00	
82	K	113204R11	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	9,000	1 950,00	17 550,00	
83	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
84	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,50+2,50 "- zábradlí v trase"		5,000			
D R98			Vodorovné dopravní značení				6 036,25	
85	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	193,000	2,00	386,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,0+191,0 "- čáry š. 125mm"		193,000			
86	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,0		2,000			
87	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	191,000	27,00	5 157,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,0*2+14,0*2+6,0*2+6,0*2+4,50*2+9,0*2+9,0*2+5,50*2+35,0+11,0*2		191,000			
88	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,500	12,50	31,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,50 "- plošné značení"		2,500			
89	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	2,500	168,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,25*2 "- znak invalidy ve stání"		2,500			
D R99			Svislé dopravní značení				15 845,00	
90	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	714,00	4 284,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"		6,000			
91	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	559,00	3 354,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"		6,000			
92	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	252,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1+2+2+1		6,000			
93	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 "- P2"		1,000			
94	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2 "- B2"		2,000			
95	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	845,00	1 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 "- IP4b"		1,000			
	VV		1 "- IP10a"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	M	404456261	informační značky provozní IP26a, IP26b 1000x750mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	VV		1 "- IP26b"		1,000			
D 99			Přesun hmot				462 683,99	
97	K	979082R12	Poplatek za skládkové vybouraných hmot do suti (odpad)	t	1 309,186	160,00	209 469,76	
	VV		2039,392-730,206		1 309,186			
98	K	979082R13	Poplatek za skládkové suti a vybouraných hmot k druhotnému využití	t	730,206	50,00	36 510,30	
99	K	979082R14	Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) na skládku	t	1 309,186	70,00	91 643,02	
	VV		2039,392-730,206		1 309,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	979082R15	Vodorovná doprava vybouraných hmot k druhotnému využití	t	730,206	70,00	51 114,42	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 464,883	30,00	73 946,49	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Neratovice

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.02.2021

IČ:

00237108

DIČ:

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

571 088,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 088,50	21,00%	119 928,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

691 017,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	24.02.2021
Zadavatel:	Město Neratovice	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	571 088,50
21-M - Elektromontáže silnoproud	347 528,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	223 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice

Objekt: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Město Neratovice
Zadavatel: OK Stavby s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 24.02.2021
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

571 088,50

D 21-M		Elektromontáže silnoproud			347 528,50			
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	66,000	10,50	693,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	210100108	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ²	kus	84,000	21,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	210100150	Trubka svodová na betonovém nebo ocelovém sloupu	kus	6,000	210,00	1 260,00	
4	M	Pol1	Trubka ocelová závitová 42 mm přichycená pásky Bandimex	m	6,000	262,50	1 575,00	
5	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm ²	kus	21,000	84,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	Pol2	Kabelová koncovka do 4x16mm ²	kus	21,000	126,00	2 646,00	
7	K	210190003	Montáž rozvodnic do 100kg,	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
8	M	Pol3	Připojková skříň SP00 na sloup včetně pojistek 3x10A	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	
9	M	Pol4	Svorka pro spojení vodiče AlFe a Cu	kus	4,000	126,00	504,00	
10	K	210100158	Spojování kabelů v zemi do 4x25 mm ²	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	
11	M	Pol5	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm ²	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
12	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	11,000	420,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
13	M	Pol6	Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka, pro komunikace, (viz TP - standard Neratovice - referenční svítidlo typ Voltana2 28W - char 5068	kus	5,000	7 980,00	39 900,00	
14	M	Pol7	Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka (hlubší), pro komunikace, (viz TP - standard Neratovice - referenční svítidlo typ Voltana2 28W - char 5098	kus	6,000	7 980,00	47 880,00	
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkou do 12 m	kus	7,000	2 625,00	18 375,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	Pol8	Stožár typu K6, 3stupňový, žárové zinkovaný	kus	5,000	3 885,00	19 425,00	
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	Pol9	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s pojistkou	kus	4,000	483,00	1 932,00	
19	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	Pol10	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s 2 pojistkami (připojení napájení bezdrátového rozhlasu)	kus	1,000	483,00	483,00	
21	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	290,000	26,50	7 685,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	Pol11	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	300,000	45,50	13 650,00	
23	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	26,000	21,00	546,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	Pol12	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd.	kus	26,000	31,50	819,00	
25	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	66,000	8,50	561,00	
26	M	Pol13	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	70,000	14,00	980,00	
27	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	344,000	34,00	11 696,00	
28	M	Pol14	Kabel CYKY 4x16 - J	m	362,000	164,00	59 368,00	
29	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	24,000	1 260,00	30 240,00	
31	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	300,000	25,00	7 500,00	
32	K	PC.2	blíže nespecifikovaná činnost: montážního dělníka, demontáž 2 ks stávajících osvětlovacích bodů, přemístění hnízd bezdrátového rozhlasu, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby	hod	105,000	367,50	38 587,50	
33	M	Pol15	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	

D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			223 560,00			
34	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,300	3 850,00	1 155,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	460050023	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délkou do 13 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	7,000	685,00	4 795,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	Pol16	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	6,000	2 350,00	14 100,00	
38	M	Pol17	Trubka pro vetknutí stožáru do základu, kamenivo pro zásep, bednění	ks	7,000	680,00	4 760,00	
39	K	460120013	Zásep jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovňování	m3	2,000	1 850,00	3 700,00	
41	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm v hornině tř 3	m	245,000	160,00	39 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm v hornině tř 3	m	20,000	345,00	6 900,00	
43	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	350,000	30,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	290,000	70,00	20 300,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	Pol18	Písek pro kabelové lože	m3	20,000	650,00	13 000,00	
46	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	18,000	135,00	2 430,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
50	M	Pol19	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	300,000	5,00	1 500,00	
51	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obvodem průměru do 15 cm	m	410,000	85,00	34 850,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	Pol20	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	350,000	40,00	14 000,00	
53	M	Pol21	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	20,000	65,00	1 300,00	
54	M	Pol22	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci	m	40,000	65,00	2 600,00	
55	M	Pol16	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,000	2 350,00	4 700,00	
56	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd 3	m	530,000	50,00	26 500,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny tříd 3	m	45,000	110,00	4 950,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Neratovice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

IČ:

00237108

DIČ:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 870,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 870,00	21,00%	44 702,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 572,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Neratovice
Zadavatel: Město Neratovice
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 24.02.2021
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	212 870,00
OST - Vedlejší rozpočtové náklady	212 870,00
O02 - Vedlejší náklady	152 870,00
O03 - Ostatní náklady	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezručů. Neratovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Neratovice

Datum: 24.02.2021

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 870,00

D OST Vedlejší rozpočtové náklady

212 870,00

D O02 Vedlejší náklady 152 870,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	VON990005	Zhotovení pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásvoem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	3 675,00	3 675,00	
7	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací, které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah počištění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhuštění pláně	kus	8,000	3 250,00	26 000,00	
12	K	VON990016	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných doopravních opatření	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
14	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	3 045,00	3 045,00	
15	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	60 480,00	60 480,00	
16	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	2 545,00	2 545,00	

D O03 Ostatní náklady 60 000,00

17	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
18	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
19	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
20	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

Harmonogram stavby: "Město Neratovice - Rekonstrukce ulice P. Bezruč

rok 2021																		
měsíc	květen				červen				červenec					srpen				
týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Objekt																		
SO.101 Komunikace a zpevněné plochy																		
Zemní práce																		
Zakládání																		
Svislé a kompletní konstrukce																		
Komunikace																		
Trubní vedení																		
Ostatní konstrukce a práce - bourání																		
SO.401 Veřejné osvětlení																		
Elektromontáže silnoproud																		
Zemní práce při extr. mont. pracích																		
VoN Vedlejší a ostatní náklady																		
Vedlejší náklady																		
Ostatní náklady																		
Finanční objem (v tis. Kč bez DPH)	1 050				1 650				1 850					1 500				