



Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

- Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a
účinném znění

mezi

Zhotovitelem: IN AD spol. s r.o., Postranní 3009/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným: Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti

IČ: 44012888

DIČ: CZ 44012888

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnským, Petrov 269/8, 601 43, Brno

zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na
základě plné moci

IČ: 00445142

DIČ: CZ00445142

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu prodloužení termínu plnění na zajištění vyjádření státních orgánů a institucí nezbytných pro podání žádosti o územní rozhodnutí na SÚ MČ Brno-střed. Bez zkompletovaných vyjádření Stavební úřad odmítá převzetí žádosti, resp. by takové územní řízení zamítl. S odkazem na čl. 5 bod 2.3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 takto:

1. čl. 4 Cena díla, bod 2 je nahrazen takto:
 2. Termín odevzdání DUR a doložení dokladu o podání na SÚ MČ Brno-střed: 15. 11. 2016
2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Brně dne 14. 9. 2016

.....
za objednatele

BB - 2384 / 2016

V Brně dne 14. 9. 2016

.....
za zhotovitele