

ke sml. č. 452/2024

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na akci „Revitalizace sídliště Na Pohoří – přístřešky na odpad“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 0443549369/0800

telefon: 327 531 579

e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Jan Jelínek

se sídlem: K Bažantnici 1002, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 4867474

DIČ: CZ6612020063

bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 100310057/0300

telefon: 777 685 708

e-mail: jelinek.kdu@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Preamble

S odkazem na uzavřený dodatek číslo 1 ze dne 7.11.2024 - „Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy“ a vzhledem k stanovenému termínu v uzavřené SoD na akci „Revitalizace sídliště Na Pohoří – přístřešky na odpad“, se obě smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy v Článku Doba plnění I.14 a to tak, že původní doba plnění se ruší a nahrazuje novými termíny plnění následovně:

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele
- dokončení stavebních prací: nejpozději do **31. 03. 2025**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednatelem, bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

Ostatní ujednání článku I.14 dané smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dané smlouvy o dílo zůstávají bez změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden výtisk obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden výtisk obdrží objednatel.
3. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

Ve Zruči nad Sázavou dne 10.3.2025

Za objednatele:

Mgr. Martin Hujer
starosta města



Ve Zruči nad Sázavou dne.....

Za zhotovitele:

Jan Jelínek
K Bažantnici 1002
Zruč nad Sázavou 285 22
tel. 777685708
IČO 48674745 DIČ CZ6612020063

Jan Jelínek
majitel