

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00665
OPRAVA MOSTU M-01 PŘES SKUPICI, PODĚBRADY

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Poděbrady
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	725191/0100
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje města Ing. Janou Hudcovou, referentkou odboru správy a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:	Tannaco, a.s.
se sídlem:	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	261714298/0300
IČO:	61677272
DIČ:	CZ61677272
zastoupený ve věcech smluvních:	Zdeňkem Škarvadou, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Zdeňkem Škarvadou

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2024/00665 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2024 Smlouvu o dílo č.2024/00665 na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady**“.

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2024/00665 spočívající v rozšíření předmětu plnění o vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že cena díla dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 se navyšuje o částku 1.054.111,97 Kč bez DPH.
- 3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2024/00488 se tak navyšuje o částku 1.054.111,97 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 4.387.444,97 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.
- 4) Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2024/00665 spočívající ve změně termínu plnění, když v čl. IV, bod 1 se prodlužuje termín pro část SO 301 – stavidlo mostu do 30. 6. 2025.

III.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 209/2025 ze dne 7. 4. 2025.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Mgr. Roman Schulz
Digitálně podepsal
Mgr. Roman Schulz
Datum: 2025.04.16
11:00:48 +02'00'

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Zdeněk Škarvada
Digitálně podepsal
Zdeněk Škarvada
Datum: 2025.04.16
08:29:51 +02'00'

.....
Zdeněk Škarvada
jednatel společnosti

Změna během výstavby

ZBV č:

1

Stavba: Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady

Místo stavby:	Kraj:	Sředočeský
	Okres:	Nymburk
	Katastrální území:	Poděbrady
	Město (obec):	Poděbrady
	Místo:	Most přes Skupici u ul. Na Kopečku

Účastníci stavby	Objednatel:	Město Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	IČ:	002 39 640
	Zhotovitel:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272
	Projektant (DPS):	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631
	Projektant (RDS):	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272
	Autorský dozor (AD)	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631
	Správce stavby / TDS	Pavel Říha - Inženýring	Býchory 15, 280 02 Kolín	IČ:	618 87 633

Předmět změny během výstavby:	1. SO 01 Zábradlí + sanace

Statutární osoby:

Vypracoval:		Kontroloval:			
Zhotovitel		Autorský dozor		Správce stavby / TDS	
Zdeněk Škarvada		Ing. Naděžda Hájková		Pavel Říha	
Podpis		Podpis		Podpis	
Mgr. Roman Schulz		Objednatel			
Datum:		Datum:		Datum:	

- č. 1**

- [illegible]

Rekapitulace Změnových listů

Vydáno Zhotovitelem dne:

Příloha č.2 ZBV č.:

1

Název akce, údaje stavby:

Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady				Č. projektu:	
Objednatel:	Město Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	IČ:	002 39 640	Smlouva číslo: Objednatele 2024/00665 Zhotovitele: Ze dne: 24.09.2024 Termín dokončení dle SoD: 15.4.2025 Termín dokončení vč. všech změn: 15.4.2025
Zhotovitel:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272	
Správce stavby / TDS:	Pavel Říha - Inženýring	Býchory 15, 280 02 Kolín	IČ:	618 87 633	
Autorský dozor:	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631	
Zhotovitel RDS vč. SUB:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272	

REKAPITULACE CENY DÍLA:	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč celkem	Posuzovaná změna ceny v %		1% z SoD bez DPH
Původní Smlouva: (přijata nabídka Zhotovitele)	3 333 333,00	699 999,93	4 033 332,93	Zatřídění dle ZZVZ	Součet kladných a záporných změn v %	33 333,33
CELKOVÁ smluvní cena vč. VŠECH ZL:	3 446 329,97	723 729,29	4 170 059,26	C+D: (30%)		1% z SoD vč. DPH
				B+C+D: (45%)	3,39	40333,3293

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM DLE ZATŘÍDĚNÍ: (souhrn aktuálního a předchozích ZL)		ZMĚNY CELKEM (kladné + záporné)					Změny kladné (bez DPH)		Změny záporné (bez DPH)	
		Kč bez DPH	%	DPH 21%	Kč vč. DPH	%	Kč	%	Kč	%
Změna ceny	Celkem:	112 996,97	3,39	23 729,36	136 726,33	3,4	381 520,00	11,4	-268 523,03	-8,1
v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek										
A										
B		112 996,97	3,39	23 729,36	136 726,33	3,39	381 520,00	11,45	-268 523,03	-8,06
C										
D										
E										

Vazba Změnového listu na Smlouvu a jeho dopad na případné změny smlouvy:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem XXX Smlouvy. Tento Změnový list **NE**NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.

VYHODNOCENÍ:	SOUČET VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ	JE	V SOULADU S §222 ZZVZ:	B	C	D	E	C+D	B+C+D
		NENÍ		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Rekap. aktuálního Změnového listu				ČÍSLO:	1
	Kč bez DPH	%	Limit %		
Σ Změny kladné:	381 520,00	11,45			
Σ Změny záporné:	-268 523,03	-8,06			
B (kladné a záporné)	112 996,97	3,39	15%		
C (kladné a záporné)			30%		
D (kladné a záporné)			30%		
E (kladné a záporné)			≤ 0		
C + D (kladné a záporné)			30%		
B + C + D (kladné a záporné)	112 996,97	3,39	45%		
AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:					
B + C + D + E (kladné a záporné)	112 996,97	3,39	45%		
CELKOVÁ AKTUÁLNÍ SMLUVNÍ CENA VČ. ZL Č. 1					
Kč bez DPH: 3 446 329,97 Kč					
*Pozn.: Hodnota změny, zatříděná pod písmeno E, nesmí překročit 0,00 Kč. Cena se buď nemění, nebo může poklesnout v rámci nových, levnějších položek, které nemají vliv na funkčnost ani kvalitu dodávky. Například záměna materiálu za stejně kvalitní, ale s nižší pořizovací cenou. Neuvažuje se v hodnocení procent změny, ale je součástí změny ceny díla.					
ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ VÝSTAVBY					
Aktuální změnový list (počet dnů):					
Změna termínu celkem (počet dnů):					

ZBV
ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

ZMĚNOVÝ LIST

01

ÚDAJE STAVBY:

NÁZEV STAVBY: Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady

ČÍSLO PROJEKTU:

**ZMĚNOU DOTČENÉ
ČÁSTI STAVBY:
(SO, IO, PS)**

1

viz. příloha
č. 2 ZL
Rekapitulace
nákladů ZL

INICIÁTOR ZMĚNY: Objednatel

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZVZ:

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

POPIS ZMĚNY:

Dotčená část stavby:

SO 01

Předmět změny:

podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

- 1) SO 01 Zábradlí + sanace

SMLOUVA:	Ze dne:	Číslo:	Objednatel:	2024/00665
	24.09.2024		Zhotovitel:	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:			15.04.2025
	Termín dokončení po této změně:			15.04.2025
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby				
Objednatel:	Město Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	Správce stavby / TDS:	Pavel Říha - Inženýring Býchory 15, 280 02 Kolin
Zhotovitel:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	Aut. dozor:	Ing. Naděžda Hájková Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNÉ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)	3 333 333,00 Kč
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto	112 996,97 Kč
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:	3 446 329,97 Kč

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
-268 523,03 Kč	-8,1	381 520,00 Kč	11,4	112 996,97 Kč	3,4

VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:	Změna počtu dnů dokonšení díla celkem:
---	--	--

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZZV:		LIMIT (%)	Kč bez DPH	%
B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	112 996,97 Kč	3,4
C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%	941 115,00 Kč	28,2
E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%	941 115,00 Kč	28,2
B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	1 054 111,97 Kč	31,6
B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	1 054 111,97 Kč	31,6

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 01

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZZV:		LIMIT (%)	Kč bez DPH	%
B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	112 996,97 Kč	3,4
C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	112 996,97 Kč	3,4
B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	112 996,97 Kč	3,4

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. v aktuálním znění (07/2023).	
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:	Změny jsou v souladu se ZVZ, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedených Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Stavby. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem XXXX Smlouvy.

Tento Změnový list NENAHAZUJE dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.
Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.6-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst souvisjící se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30% původní hodnoty závažku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (b) neměně ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
- (c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- (a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

- (b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

E Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

- (a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- (d) zadavatel vyhotoví u každé jednotlivé změny přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Ing. Naděžda Hájková				
Vyjádření:				
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Pavel Říha - Inženýring		Pavel Říha TDS		
Vyjádření:				
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Tannaco, a.s.		Zdeněk Škarvada Vedoucí projektu		
Objednatel:				
Město Poděbrady				
Referent OSRM		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Jana Hudcová OSRM - Příprava a realizace inv		
Supervize		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Ivan Zajíček Vedoucí OSRM		
Ekonomka odboru investic, fakturace		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Blanka Viktorová OSRM		
Statutární orgán		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Mgr. Roman Schulz Starosta		

PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:			
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	9
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu v členění dle §222 ZZVZ	6	10
3	CN dodavatelů mostního zábradlí	7	11
4	Zápis AD v SD	8	12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1) Předmět změny: SO 01 Zábradlí + sanace Charakter změny: B

Po kontrole AD (viz samostatný zápis v SD) byla vypuštěna položka uhlíkových lamel pro zesílení ŽB nosné konstrukce
Zhotovitel upozornil objednatele na skutečný stav stávajícího zábradlí a vzhledem k nepřiměřeným nákladům na výrobu repliky tohoto zábradlí se Objednatel se zhotovitelem shodli na výměně zábradlí

2) Předmět změny: Charakter změny:

3) Předmět změny: Charakter změny:

4) Předmět změny: Charakter změny:

5) Předmět změny: Charakter změny:

6) Předmět změny: Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
Č.: 1	Úprava konstrukce	381 520,00	-268 523,03						
Název:									
Sanace mostu									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné		381 520,00							
záporné		-268 523,03							
celkem		112 996,97							
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH		381 520,00	-268 523,03						
DPH 21%		80 119,20	-56 389,84						
CELKEM Kč VČ. DPH		461 639,20	-324 912,87						

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:

B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	381 520,00	80 119,20	461 639,20
Změny záporné celkem:	-268 523,03	-56 389,84	-324 912,87
Změny kladné a záporné	112 996,97	23 729,36	136 726,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240605

Stavba: Most M01 Poděbrady

Místo:

Datum:

05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů zbv Č. 1		112 996,97	112 996,97
01	sanace mostu SOD	2 478 333,00	2 478 333,00
	sanace mostu MNP	-268 523,03	-268 523,03
	sanace mostu VCP	381 520,00	381 520,00

Výkaz výměr - ZBV Č. 1

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady (SO 201)
Klasifikace	
Fáze	Změna během výstavby
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Poděbrady
Typ Firmy	Název
Zhotovitel	TANNACO, a.s.

Zakázka:

Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady (SO 201)

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_201: Vícepráce	381 520		
001: Úprava konstrukce	381 520	80 119	461 639
Celkem (bez DPH)	381 520		
DPH 21%	80 119		
Celkem (včetně DPH)	461 639		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_201: Vícepráce								
001: Úprava konstrukce								
1.	SP R1- 917224	Dodání a osazení betonového obrubníku do betonového lože $14+9+8+11=42,00\text{ m}$	m	42,0	—	42,0	523,63	381 520
2.	SP R2	Odvodňovací žlab z betonových kostek 100/100 mm včetně zřízení betonového lože a spárování cementovou maltou $(0,35 \times 7,00) \times 0,20 = 0,49\text{ m}^3$	kpl	1,0	—	1,0	19 500,00	19 500
3.	SP R3 - 9112B1	Zábradlí mostní se svislou výpní - dodávka a montáž $37,00+25,00 = 52,00$	m	52,0	—	52,0	6 077,50	316 030
4.	SP R4 - 27231A	Základy z prostého betonu C20/25 $(0,40 \times 0,40 \times 0,50) \times 24,00 = 1,92\text{ m}^3$	m3	1,92	—	1,92	4 998,81	9 598
10.	SP R10	Technická pomoc projektanta Návrh ocelového zábradlí se svislou výpní	kpl	1,0	—	1,0	14 400,00	14 400

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most M01 Poděbrady
Objekt: 01
sanace mostu


Místo: Datum: 25.03.2025


Zadavatel: Město Poděbrady
Uchazeč: TANNACO a.s.


Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	-52,255	855,00	-44 678,03	CS ÚRS 2024 01
51	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	-123,000	55,00	-6 765,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	54879R	patní plech zábradlí	kg	-123,000	150,00	-18 450,00	
75	K	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg	kg	-2 612,500	14,00	-36 575,00	CS ÚRS 2024 01
89	K	985341103	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 100 mm	m	-48,800	2 250,00	-109 800,00	CS ÚRS 2024 01
104	K	78932531R	protikorozní ochrana zábradlí	m	-52,255	1 000,00	-52 255,00	

-268 523,03







Město Poděbrady

Změna během výstavby

ZBV č:

2

Stavba:

Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady

Místo stavby:	Kraj:	Středočeský
	Okres:	Nymburk
	Katastrální území:	Poděbrady
	Město (obec):	Poděbrady
	Místo:	Most přes Skupici u ul. Na Kopečku

Účastníci stavby	Objednatel:	Město Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	IČ:	002 39 640
	Zhotovitel:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272
	Projektant (DPS):	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631
	Projektant (RDS):	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272
	Autorský dozor (AD)	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631
	Správce stavby / TDS	Pavel Říha - Inženýring	Býchory 15, 280 02 Kolín	IČ:	618 87 633

Předmět změny během výstavby:	1. Změna technologie stavidla

Statutární osoby:

Vypracoval:		Kontroloval:			
Zhotovitel		Autorský dozor		Správce stavby / TDS	
				Objednatel	
Zdeněk Škarvada		Ing. Naděžda Hájková		Pavel Říha	
Podpis		Podpis		Podpis	
Datum:		Datum:		Datum:	

1.	Podrobný popis a zdůvodnění změn
2.	Rekapitulace nákladů změnového listu v členění dle §222 ZZVZ

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Rekapitulace Změnových listů

Vydáno Zhotovitelem dne:

Příloha č.2 ZBV č.:

2

Název akce, údaje stavby:

Oprava mostu M-01 přes Skupici, Poděbrady				Č. projektu:	
Objednatel:	Město Poděbrady	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady	IČ:	002 39 640	Smlouva číslo: Objednatele 2024/00665 Zhotovitele: Ze dne: 24.09.2024 Termín dokončení dle SoD: 15.4.2025 Termín dokončení vč. všech změn: 15.4.2025
Zhotovitel:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272	
Správce stavby / TDS:	Pavel Říha - Inženýring	Býchory 15, 280 02 Kolín	IČ:	618 87 633	
Autorský dozor:	Ing. Naděžda Hájková	Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa	IČ:	693 98 631	
Zhotovitel RDS vč. SUB:	Tannaco, a.s.	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk	IČ:	616 77 272	

REKAPITULACE CENY DÍLA:	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč celkem	Posuzovaná změna ceny v %	1% z SoD bez DPH
Původní Smlouva: (přijata nabídka Zhotovitele)	3 333 333,00	699 999,93	4 033 332,93	Zatřídění dle ZZVZ	33 333,33
CELKOVÁ smluvní cena vč. VŠECH ZL:	4 387 444,97	921 363,44	5 308 808,41	Součet kladných a záporných změn v %	
				C+D: (30%)	28,23
				B+C+D: (45%)	31,62
					1% z SoD vč. DPH 40333,3293

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM DLE ZATŘÍDĚNÍ: (souhrn aktuálního a předchozích ZL)		ZMĚNY CELKEM (kladné + záporné)					Změny kladné (bez DPH)		Změny záporné (bez DPH)	
		Kč bez DPH	%	DPH 21%	Kč vč. DPH	%	Kč	%	Kč	%
Změna ceny	Celkem:	1 054 111,97	31,62	221 363,51	1 275 475,48	31,6	2 177 635,00	65,3	-1 123 523,03	-33,7
v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek										
A										
B		112 996,97	3,39	23 729,36	136 726,33	3,39	381 520,00	11,45	-268 523,03	-8,06
C										
D		941 115,00	28,23	197 634,15	1 138 749,15	28,23	1 796 115,00	53,88	-855 000,00	-25,65
E										

Vazba Změnového listu na Smlouvu a jeho dopad na případné změny smlouvy:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem XXX Smlouvy. Tento Změnový list **NENAHRAZUJE** dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.

VYHODNOCENÍ:	SOUČET VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ	JE	V SOULADU S §222 ZZVZ:	B	C	D	E	C+D	B+C+D
		NENÍ		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Rekap. aktuálního Změnového listu				ČÍSLO:	2
	Kč bez DPH	%	Limit %		
Σ Změny kladné:	1 796 115,00	53,88			
Σ Změny záporné:	-855 000,00	-25,65			
B (kladné a záporné)			15%		
C (kladné a záporné)			30%		
D (kladné a záporné)	941 115,00	28,23	30%		
E (kladné a záporné)			≤ 0		
C + D (kladné a záporné)	941 115,00	28,23	30%		
B + C + D (kladné a záporné)	941 115,00	28,23	45%		
AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:					
B + C + D + E (kladné a záporné)	941 115,00	28,23	45%		
CELKOVÁ AKTUÁLNÍ SMLUVNÍ CENA VČ. ZL Č. 1 -2					
Kč bez DPH: 4 387 444,97 Kč					
*Pozn.: Hodnota změny, zatříděná pod písmeno E, nesmí překročit 0,00 Kč. Cena se buď nemění, nebo může poklesnout v rámci nových, levnějších položek, které nemají vliv na funkčnost ani kvalitu dodávky. Například záměna materiálu za stejně kvalitní, ale s nižší pořizovací cenou. Neuvažuje se v hodnocení procent změny, ale je součástí změny ceny díla.					
ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ VÝSTAVBY					
Aktuální změnový list (počet dnů):					
Změna termínu celkem (počet dnů):					

ZBV
ZMĚNOVÝ LIST Č.:

2

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ:

Horní řádek:

KLADNÉ ZMĚNY

Dolní řádek:

ZÁPORNÉ ZMĚNY

[illegible]

12																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
13																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
14																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
15																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
16																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
17																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
18																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
19																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
20																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62
																		4 387 444,97	1 054 111,97	31,62

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Ing. Naděžda Hájková				
Vyjádření:				
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Pavel Říha - Inženýring		Pavel Říha TDS		
Vyjádření:				
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Tannaco, a.s.		Zdeněk Škarvada Vedoucí projektu		
Objednatel:				
Město Poděbrady				
Referent OSRM		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Jana Hudcová OSRM - Příprava a realizace inv		
Supervize		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Ivan Zajíček Vedoucí OSRM		
Ekonomka odboru investic, fakturace		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Blanka Viktorová OSRM		
Statutární orgán		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Mgr. Roman Schulz Starosta		

PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:				
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5		9
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu v členění dle §222 ZZVZ	6		10
3		7		11
4		8		12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Změna technologie stavidla	Charakter změny: D
	Na základě požadavku investora po jednání s rybářským spolkem a jejich požadavku na regulaci hladiny Skupice, byla nutná změna technologie stavidla a tím upraven technologický postup prací s tím souvisejícím.	
2)	Předmět změny:	Charakter změny:
3)	Předmět změny:	Charakter změny:
4)	Předmět změny:	Charakter změny:
5)	Předmět změny:	Charakter změny:
6)	Předmět změny:	Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZZV

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
Č.: SO 301 Název: Sanace mostu	Zemní práce					562 880,00			
	Vodorovné konstrukce					60 000,00			
	Trubní vedení					141 000,00			
	ostatní konstrukce a prá					1 032 235,00	-855 000,00		
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 1 796 115,00									
záporné -855 000,00									
celkem 941 115,00									
Č.:									
Název:									
Lávka u zdymadla									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM KČ BEZ DPH						1 796 115,00	-855 000,00		
DPH 21%						377 184,15	-179 550,00		
CELKEM KČ VČ. DPH						2 173 299,15	-1 034 550,00		
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:									
B + C + D + E		KČ bez DPH	DPH 21%	KČ vč. DPH					
Změny kladné celkem:		1 796 115,00	377 184,15	2 173 299,15					
Změny záporné celkem:		-855 000,00	-179 550,00	-1 034 550,00					
Změny kladné a záporné		941 115,00	197 634,15	1 138 749,15					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_A021: Vsak								
001: Zemní práce								
1.	SP R1	Zřízení dočasné hrázky pro horní vodu	kpl	1,0	–	1,0	290 000,00	290 000
		Zhotovení a bourání zemní hrázky (Betonové prefabrikáty ,těsnící folie, geotextilie/ tkanina a pytle s pískem/zeminou)						562 880
2.	SP R2	Zřízení dočasné hrázky pro dolní vodu	kpl	1,0	–	1,0	237 880,00	237 880
		Zhotovení a bourání zemní hrázky (Betonové prefabrikáty ,těsnící folie, geotextilie/ tkanina a pytle s pískem/zeminou)						
3.	SP R3	Úprava spodní stavby	kpl	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000
		Včetně bourání a provedení dosedacího prahu, odvozu a uložení vybouraného materiálu na skládku						
004: Vodorovné konstrukce								
1.	SP R4	Zajištění potrubí na opěře	kpl	1,0	–	1,0	60 000,00	60 000
		2x opěrné konzole včetně upevnění						
008: Trubní vedení								
1.	SP R5	Dodávka trubního materiálu pro převod vody	kpl	1,0	–	1,0	59 400,00	59 400
		Potrubí PE De225x13,4 mm SDR17 – 20 m						
		Koleno 15° De225 – 1 ks						
		Koleno 45° De225 – 1 ks						
		T-kus 225/80 mm – 1ks						
		Zátka 80 mm – 1ks						
		Zátka 225 mm – 2ks						
2.	SP R6	Montáž potrubí	kpl	1,0	–	1,0	81 600,00	81 600
		Potrubí PE De225x13,4 mm SDR17 – 20 m						
		Koleno 15° De225 – 1 ks						
		Koleno 45° De225 – 1 ks						
		T-kus 225/80 mm – 1ks						
		Zátka 80 mm – 1ks						
		Zátka 225 mm – 2ks						
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP R7	Čerpání vody do 2000 L/MIN	hod	500,0	–	500,0	267,53	133 765
2.	SP R8	Dílenská dokumentace zhotovitele	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00	10 000
3.	SP R9	Nová cena ocelového stavidlového uzávěru	kpl	1,0	–	1,0	888 470,40	888 470
		Cena dle dílenské dokumentace						