

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:
č. zhotovitele: 262003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Obec Lochenice**
Sídlo: Lochenice 83
503 02 Předměřice nad Labem
IČ: 00269069
DIČ: CZ00269069
Statutární zástupce: Mgr. Jitka Kulhánková, starostka obce
Spojení: mobilní telefon: +420 724 184 491
e-mail: lochenice@obec-lochenice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu 21080841399/0800

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: **REDOMO a.s.**
Sídlo: Vážní 1064
500 03 Hradec Králové
IČ: 25937499
DIČ: CZ25937499
Zápis: Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2062
Statutární zástupce: Ing. Petr Přikryl,
člen představenstva, prikryl@redomo.cz
Ing. Jiří Kliment ml.,
předseda představenstva
autorizovaný inženýr, kliment@redomo.cz
Odpovědný zástupce: Ing. František Chvilíček, výrobně-obchodní ředitel společnosti
Mob.: +420 731 547 666, email: chvilicek@redomo.cz
účetní kancelář: mobilní telefon: +420 777 609 832
e-mail účetní: pychova@redomo.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu 27-2037470267/0100

se dohodli na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2026 na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU č.p. 83 LOCHENICE – ZMĚNA KONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY“ který zní:

- 1) V článku **II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** - se navyšuje rozsah dodávky o doplnění střešní konstrukce (ZL 01), drobné bourací práce (ZL 02). Změnové listy (ZL) č. 01 a 02 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) V článku **IV. CENA DÍLA** se navyšuje o 12.124,87Kč bez DPH.

Cena dle SoD	5.948.562,31 Kč bez DPH
Cena dodatek č. 1	12.124,87Kč bez DPH
Cena celkem	5.960.687,18 Kč bez DPH

- 3) V článku **VI. DOBA PLNĚNÍ** se mění bod VI.1 – termín dokončení díla se upravuje:

na 9. 10. 2026.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 výtisku.

V Hradci Králové dne 17. 8. 2026

Příloha: Změnový list č. 1
 Změnový list č. 2

Za objednatele:

**Mgr. Jitka
Kulhánková
vá**
Digitálně podepsal
Mgr. Jitka
Kulhánková
Datum: 2026.08.25
08:29:57 +02'00'

.....
Mgr. Jitka Kulhánková
starostka obce
Lochenice

Za zhotovitele:

**Ing. Jiří
Kliment**
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kliment
Datum: 2026.08.24
17:12:11 +02'00'

.....
Ing. Jiří Kliment
předseda představenstva
REDOMO a. s.