

Dodatek č. 1
Smlouva o dílo č. 22SMP079

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Libina – ZŠ, hřiště“

I.

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Základní škola Libina |
| sídlo: | Libina 548, 788 05 LIBINA |
| zastoupené: | Mgr. Bc. Ivou Navrátilovou, ředitelkou školy |
| IČO: | 70870861 |
| DIČ: | CZ70870861 |
| tel: | 601 562 383 |
| email: | zslibina@zslibina.cz |
| (dále jen objednatel) | |
| | |
| 2. Zhotovitel: | Cekr CZ s.r.o., |
| sídlo: | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK |
| zastoupené: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti |
| ve věcech technických: | Ing. Jaroslavem Havlíkem |
| IČO: | 27821251 |
| DIČ: | CZ27821251 |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 | |
| Bankovní spojení: | ČSOB pobočka Šumperk |
| Číslo účtu: | 218475738/0300 |
| Tel: | 777 550 647 |
| email: | cekr@cekr.cz.eu |
| (dále jen zhotovitel) | |

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. **22SMP079** ze dne **6.5.2022**.

Mění se čl. I – Předmět plnění

- 1) Záměna větší dětské trampolíny v dětské zóně na severní straně areálu za tři menší. – **bez vlivu na cenu dle SOD**
- 2) Na oplocení hřiště budou rozmístěny čtyři koše na basketbal a další dva budou dodány jako mobilní. – **bez vlivu na cenu dle SOD.**
- 3) Povrch běžecké dráhy bude uzpůsoben používání sportovní obuvi s hřeby. – **bez vlivu na cenu dle SOD**
- 4) Bude změněna podoba sportovní zóny v jižní části areálu dle podkladů pana Mináře s doplněním prvků pro skok do výšky – **předmět dodatku.**
- 5) V prostoru areálu hřiště bude situována bouda na nářadí – **předmět dodatku**

Mění se čl. III – Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD je navýšena o:

CENA - dodatek č.1					
fáze	PC - projekční činnost	IC - inženýrská činnost	bez DPH	DPH 21%	s DPH
dokumentace pro územní rozhodnutí					
v rozsahu dodatku č.1					
DUR	36 120,00 Kč	0,00 Kč	36 120,00 Kč	7 585,20 Kč	43 705,20 Kč
dokumentace pro provádění stavby					
PDPS	23 220,00 Kč		23 220,00 Kč	4 876,20 Kč	28 096,20 Kč
CENA SOUČET CELKEM					
			bez DPH	DPH 21%	s DPH
CELKEM			59 340,00 Kč	12 461,40	71 801,40 Kč

Mění se č. II – Termín plnění:

Termín předání podkladů od objednatele: 06/2022

Termín předání DÚR:

Projektové dokumentace: 07/2022

Dokladová část k PD: 08/2022

Projektová dokumentace včetně zpracované dokladové části do PD a dokladové části, mimo majetkoprávních souhlasů: 15 dnů po obdržení posledního vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska

Dodatek č. 1 aktualizuje pouze dílčí termíny plnění. Koncový termín plnění odpovídá termínu dle původní SoD.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 22SMP079 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Libině dne 15. 7. 2022

V Šumperku dne 15. 07. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA
příspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ: 70870861 DIČ: CZ70870861

Mgr. Bc. Iva Navrátilová
Základní škola Libina
Mgr. Bc. Iva Navrátilová
ředitelka školy

Cekr CZ s.r.o. ©
Mazalova 57/2, Šumperk 787 01
IČO: 27821251 DIČ: CZ27821251
tel.: 588 517 980
email: info@cekr.cz.eu

Ing. Luděk Cěk
Cekr CZ s.r.o.
Ing. Luděk Cěk
jednatel společnosti