

DODATEK č. SML/2017/083-1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/083
uzavřené dne 6. 4. 2017

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/2017/083**

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a § 2623 - § 2630 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I.
Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
jednající: Jozef Potanka, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:
Bohuslav Písař, č. aut. 0007229
bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č. ú. 8824446001/5500
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 244862

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 16 odst. 4 Smlouvy o dílo č. SML/2017/083 ze dne 6. 4. 2017 a v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2017/083-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Odst. 5 „Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména“ článku 2 Smlouvy se doplňuje o:

- Ochrana podlahy hale před poškozením při realizaci vnitřních montážních prací
- Demontáž dřevěného obložení a laviček v jedné polovině haly
- Úprava rozměrů a výplní, doplnění panikového kování u halových dveří a vrat

2. Odst. 1 článku 3. Smlouvy v části „Celková cena díla v Kč“ se mění a nově zní takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla v Kč

Celková cena díla bez DPH (základní smlouva):	5 462 392,00 Kč
cena dle ZL č. 1 bez DPH	66 377,00 Kč
<u>cena dle ZL č. 2 bez DPH</u>	<u>198 522,00 Kč</u>
cena CELKEM bez DPH	5 727 291,00 Kč
DPH (21%):	1 202 731,00 Kč
cena včetně DPH	6 930 022,00 Kč

(slovy: šest milionů devět set třicet tisíc dvacet dva korun českých).

3. Odst. 4. článku 16 na str. 19 „Nedílnou součástí této smlouvy tvoří.“ Smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Poddodavatelské schéma

Příloha č. 3: Časový harmonogram realizace díla vítězného uchazeče

Příloha č. 4: Smlouva na stavebně a montážní pojištění vítězného uchazeče

Příloha č. 5: Změnový list projektové dokumentace č. 1 vč. změnových rozpočtů

Příloha č. 6: Změnový list projektové dokumentace č. 2 vč. změnových rozpočtů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. ze dne

24-07-2017

V Čelákovicích

V Dolních Břežanech... 20.7.2017

Za objednatele:





Ing. Josef Pátek
starosta města

Za zhotovitele:



ADEVITA s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Pražská 636, PSČ 252 41, Dolní Břežany

IČ: 04255071 · DIČ: CZ04255071

Jozef Potanka
jednatel

Schváleno RM č. 15/2017/4.4.2
datum 11.7.2017

Změnový list

ZL č. 1

Projekt: **REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231

Technický dozor: Ing. Michal Ludvík, 3L STUDIO s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 254 62 644

Název: Dodatečně požadované práce a dodávky - vícepráce

ZL č.: 1

Vystavil: Jozef Potanka

Datum vydání ZL: 13.06.2017

Předmět změny:

Dodatečně požadované práce a dodávky a práce neuvedené v soutěženém soupisu prací – vícepráce, úprava harmonogramu

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list obsahuje položky prací a dodávek dodatečně požadované objednatelem a práce neuvedené ve výkazu výměr a prací. Rozsah prací a dodávek – viz příloha (Oceněný soupis prací). Ve změnovém rozpočtu je uvedena úprava rozměrů a vyplní otvorů v hale, jejich doplnění o doplňkové vybavení (elektrický zámek, panikové chování).

Technický popis změny:

Viz specifikace ZL.

Přílohy:

Změnový rozpočet

zpracovatel: Jozef Potanka

Dopad změny do vydané dokumentace:

Časový harmonogram, Výkaz výměr/rozpočet, Projektová dokumentace (výplně otvorů vnějších)

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD

ze dne 04. 04. 2017

66 377,- Kč

Změnový list (ZL) 1



ČASOVÝ DOPAD:

0 dní

Investor: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

.....
Podpis.....
datum

Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o:


.....
Podpis
.....
datum

Ing. Jiří Fremr, referent




.....
Podpis
.....
datum

Zhotovitel: Jozef Potanka, jednatel


.....
Podpis
.....
datum

TDS:

Ing. Michal Ludvík


.....
Podpis
.....
datum

Změnový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

Díl:	767	Konstrukce zámečnické - původní				
114	76790000	M+D dveře Al 2kř., zárubeň, lišty, demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.3 1500/2400	kus	-1,00	45 000,00	-45 000,00
115	76790000	M+D dveře Al 1kř., zárubeň, lišty, demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.3 900/1970	kus	-2,00	32 645,00	-65 290,00
116	76790000	M+D dveře Al 2kř., zárubeň, lišty, demontáž dveří likvidace - popis viz ozn.35 1200/2100	kus	-1,00	41 455,00	-41 455,00
117	76790000	M+D vrata Al s dveřmi, zárubeň, lišty, demontáž likvidace - popis viz ozn.5 3600/3600	kus	-1,00	78 650,00	-78 650,00
Celkem		767 Konstrukce zámečnické - původní				-230 395,00

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konstrukce zámečnické - dle nové VD				
114	76790000	Pozice 1 - Hlavní vstup, M+D Dvoukřídlové dveře 1440 x 2100 mm, čiré sklo, fólie, panikové kování-funkce E, el.zámek, profily RAL 9016	kus	1,00	62 812,00	62 812,00
115	76790000	Pozice 2 - Boční vstup (chodba), M+D 1kř.dveře 1090 x 2050 mm, prosklení matelux, fólie, panikové kování-funkce E, profily RAL 9016	kus	1,00	36 320,00	36 320,00
116	76790000	Pozice 3 - Strojovna VZT, M+D dvoukřídlové dveře 1550 x 2330 mm, plná výplň, bez panik.kování, profily RAL 9016	kus	1,00	48 650,00	48 650,00
117	76790000	Pozice 4 - Hala, M+D dvoukřídlové dveře 1470 x 2430 mm, plná výplň, panikové kování-funkce E. profily RAL 9016	kus	1,00	54 120,00	54 120,00
126	99876710	Pozice 5 - Hala, M+D dvoukřídlové dveře 3000 x 3000 mm, atyp., plná výplň, bez panik.kování, profily RAL 9016	kus	1,00	94 870,00	94 870,00
Celkem		Konstrukce zámečnické - dle nové VD				296 772,00

Změnový list

ZL č. 2

Projekt: **REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VIKOMT, ČELÁKOVICE**

Investor: Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: ADEVITA s. r. o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
IČ: 04255071 DIČ: CZ04255071

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Klícha, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ: 10342311, číslo autorizace 300231

Technický dozor: Ing. Michal Ludvík, 3L STUDIO s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 254 62 644

Název: Dodatečně požadované práce a dodávky - vícepráce

ZL č. 2

Vystavil: Jozef Potanka

Datum vydání ZL: 13.06.2017

Předmět změny:

Dodatečně požadované práce a dodávky a práce neuvedené v soutěženém soupisu prací – vícepráce, úprava harmonogramu

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list obsahuje položky prací a dodávek dodatečně požadované objednatelem a práce neuvedené ve výkazu výměr a prací. Rozsah prací a dodávek – viz příloha (Oceněný soupis prací). Změnový rozpočet se týká zabezpečení podlah a obložení haly před poškozením při realizaci stavebních prací uvnitř haly.

Technický popis změny:

Viz specifikace ZL.

Přílohy:

Změnový rozpočet

zpracovatel: Jozef Potanka

Dopad změny do vydané dokumentace:

Časový harmonogram, Výkaz výměr/rozpočet, Projektová dokumentace (výplně otvorů vnějších)

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD

ze dne 04. 04. 2017

198 522,- Kč


Změnový list (ZL) 2

ČASOVÝ DOPAD:**0 dní**

Investor: Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

.....
Podpis.....
datum

Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní p. o:

.....
Podpis.....
datum

Ing. Jiří Fremr, referent


.....
Podpis.....
datum

Zhotovitel: Jozef Potanka, jednatel

.....
Podpis.....
datum

TDS:

Ing. Michal Ludvík

.....
Podpis.....
datum

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/54	Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Klícha Jan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Klícha Jan			
Objednatel	Město Čelákovice			
Dodavatel	ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany		Zakázkové číslo	16/54
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	196 556	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	393
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	196 556	Zařízení staveniště	1 179
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	393
ZRN+HZS	196 556	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	198 522	Ostatní náklady celkem	1 966

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		198 522 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH:		198 522 Kč

Změnový rozpočet

Stavba :	16/54 Stavební úpravy sportovní haly Čelákovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Ostatní práce - zakrytí podlah				
1	K	Montáž desek dřevěných na sraz P + D	m2	732,06	45,00	32 942,70
		18*35,92		646,56		
		18*(0,5+0,75+0,8+0,8+0,6+1,3)		85,5		
2	M	Deska dřevoštěpková OSB P+D 15 mm	m2	768,66	98,00	75 328,97
		732,06*1,05		768,663		
3	K	Montáž podkladní textílie 800 g/m2	m2	732,06	16,90	12 371,81
4	M	Podkladní textílie 800 g/m2	m2	768,66	41,00	31 515,18
5	K	Demontáž dřev.obložení a laviček	m	35,92	139,00	4 992,88
		hala, pouze jedna strana				
		35,92		35,92		
5a	K	Dřev.obložení - zabalení do streč. fólie, naložení, složení a odvoz do 5 km, doprava tam a zpět (skladové prostory objednatele)	kp	1,00	6 000,00	6 000,00
6	K	Zpětná montáž dřev.obložení a laviček - zrušeno, provede objednatel	m		268,00	
7	K	Demontáž zakrytí podlah z desek a textílie	m2	732,06	30,00	21 961,80
9	K	Přesuny	t	8,98	1 275,00	11 443,13
Celkem 1 Ostatní práce - zakrytí podlah						196 556,48