



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

1. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
2. **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8**

Dodatek smlouvy o dílo č. 2)

Projekt bude realizován v rámci Operačního programu životní prostředí



TENTO DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2) (dále jen "Dodatek smlouvy") se uzavírá dne

20.5.2015

MEZI:

- **Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466**, se sídlem: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek, IČ: 70943125 (dále jen „Zadavatel“), jednající **Mgr. Jaroslavou Šáchovou**, pověřenou výkonem činnosti ředitelky ZŠ

a
- **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915 jednající **Ing. Evou Bartoňovou**, na základě plné moci ze dne 19.9.2014 (dále jen „Zhotovitel“);
- Zadavatel a Zhotovitel se dále označují jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“.

ODSTAVEC II. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO:

- Cena Díla je oběma Stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena smluvní ve výši **10.387.394,- Kč** bez DPH a navyšuje se dodatkem č. 2) o **51.261,- Kč** bez DPH (rozpočet je přílohou č.1 k tomuto Dodatku) na celkovou částku **10.438.655,-Kč** bez DPH (dále jen „**Cena Díla**“). K Ceně Díla bude přičtena DPH v zákonné výši **2.192.118,-Kč**. Cena Díla včetně DPH činí **12.630.773,-Kč**.

ODSTAVEC V. HARMONOGRAM VÝSTAVBY A TERMÍN DOKONČENÍ, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SE MĚNÍ TAKTO:

- Zadavatel je nově povinen provádět Dílo v souladu s upřesněným harmonogramem provádění Díla pro dokončení Díla(dále jen „**Harmonogram 2**“), který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- Zhotovitel je povinen k úplnému dokončení a předání Díla bez všech vad a nedodělků (dále jen „**Provedení Díla**“) nejpozději do **23. 6. 2015**, což se nijak nedotýká povinnosti dodržet jednotlivé dílčí termíny uvedené v Harmonogramu 2 (zpracovaného v souladu se všemi zadávacími podmínkami). Zhotovitel však není oprávněn zahájit práce na Díle dříve, než mu Zadavatel k tomu dá písemný pokyn (dále jen „**Písemný pokyn**“). Pokud není v této Smlouvě



stanoveno jinak, je Zadavatel povinen dát Písemný pokyn nejpozději do 10 dní od podpisu této Smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží tři a Zhotovitel dva.

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 – ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

PŘÍLOHA 2 – HARMONOGRAM 2

Místo: *Písek*

Datum: *20.5.2015*

Místo: *ČESKÉ BUDĚJOVICE*

Datum: *20.5.2015*

Za a jménem **ZŠ E.Beneše a MŠ Písek**

Za a jménem **Metrostav a.s.**

Jméno: **Mgr. Jaroslava Šachová**

Funkce: pověřena výkonem činnosti
ředitelky ZŠ

Jméno: **Ing. Eva Bartoňová**

Funkce: **vedoucí útvaru marketingu**

Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek
Méněpráce a vícepráce

003: Svislé konstrukce							
8.	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	- 206,535	904,00	- 186 708
Výkaz výměr: 897,98*0,23 - odpočet šířky přizdívky					- 206,535		
Celkem 003: Svislé konstrukce							- 186 708

0062: Úpravy povrchů vnější							
5.	SP	622405297	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrenu EPS 100 F tl 140 mm	m2	- 44,0	605,00	- 26 620
Výkaz výměr: 44m2					- 44,0		
5a	SP	622405297	KZS stěn budov s deskami z minerálními vlákny podélnými s tl 140 mm	m2	44,0	605,00	26 620
Výkaz výměr: 44m2					44,0		
5b	H	0062 001	Zatloukáci hmoždinka do plných cihel, délka 215	ks	- 2 100,0	6,34	- 13 314
Výkaz výměr: 337m2*6 = 2022 =na balení - 2100					- 2 100,0		
5c	H	0062 002	Šroubovací hmoždinka do dutinových cihel, délka 215	ks	2 100,0	52,00	109 200
Výkaz výměr: 337m2*6 = 2022 =na balení 2100					2 100,0		
14.	SP	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	- 2 399,339	52,00	- 124 766
14a	SP	622422111R00	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m2	2 399,339	98,90	237 295

Celkem 0062: Úpravy povrchů vnější							208 415
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	009 001	Přeložení stávajícího nápisu školy na fasádě	Kč	- 1,0	5 000,00	- 5 000
13.	SP	009 003	Nátěr nápisu školy na fasádě	Kč	1,0	22 000,00	22 000
4.	B	009 S001	Stažení zdiva pomocí systému helikální výztuže	m	12,4	1 465,00	18 166
Výkaz výměr: 14,2 - výměra navíc					12,4		
14.	B	009 004	Stažení zdiva pomocí systému uhlíkové výztuže	m	3,0	4 450,00	13 350
Výkaz výměr:					2,1		
15.	B	009 005	Injektáža trhlin zdiva Subdodávka od firmy MATEO 16 207 * 1,1 = 17 828	m2	7,0	2 546,85	17 828
Celkem 009: Ostatní konstrukce a práce							66 344

766: Konstrukce truhlářské							
24.	B	766 027	Parapetní desky vodoodolné DTD tl. 16 a 25 mm, šířka 280 mm - dle tabulky pozice 27	m	- 107,3	292,00	- 31 332
Výkaz výměr: 1,85*4					7,4		
2,4*24					57,6		
2,8*6					16,8		
4,25*6					25,5		
24.	B	766 027	Parapetní desky plastové bílé tl. 16 a 25 mm, šířka 280 mm	m	107,3	248,00	26 610
Výkaz výměr: 1,85*4					7,4		
2,4*24					57,6		

			2,8*6 4,25*6				16,8 25,5 —			
25.	B	766 027a	Parapetní desky vodoodolné DTD tl. 16 a 25 mm, šířka 450 mm - dle tabulky pozice 27	m	- 197,85	407,00	- 80 525			
			Výkaz výměr:							
			1,5*4			6,0				
			2,4*56			134,4				
			3,2*6			19,2				
			4,25*9			38,25				
25.	B	766 027a	Parapetní desky plastové bílé tl. 16 a 25 mm, šířka 450 mm - dle tabulky pozice 27	m	197,85	346,00	68 456			
			Výkaz výměr:							
			1,85*4			7,4				
			2,4*24			57,6				
			2,8*6			16,8				
			4,25*6			25,5				
						—				
			Celkem 766: Konstrukce truhlářské				- 16 790			
			Odpočít publicity -1 ks billboard	Kč	-1	20 000	-20 000			
			Celkem méněpráce				- 488 264			
			Celkem vícepráce				539 525			
			Celkem dodatek č.2)				51 261			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Č	S	13.IV 15	P	S	P
1	dokončení Zateplení ZŠ E.Beneše	52 dny	13.4. 15	23.6. 15							
2	pravý trakt	24 dny	13.4. 15	14.5. 15							
3	fasáda	12 dny	13.4. 15	28.4. 15							
4	žaluzie	1 den	29.4. 15	29.4. 15 3							
5	demontáž lešení	1 den	30.4. 15	30.4. 15 4							
6	odizolování objektu vč. povrchů	10 dny	1.5. 15	14.5. 15 5							
7	středový trakt	38 dny	13.4. 15	3.6. 15							
8	fasáda	26 dny	13.4. 15	18.5. 15							
9	žaluzie	1 den	19.5. 15	19.5. 15 8							
10	demontáž lešení	1 den	20.5. 15	20.5. 15 9							
11	odizolování objektu vč. povrchů	10 dny	21.5. 15	3.6. 15 10							
12	levý trakt	52 dny	13.4. 15	23.6. 15							
13	fasáda	43 dny	13.4. 15	10.6. 15							
14	žaluzie	1 den	11.6. 15	11.6. 15 13							
15	demontáž lešení	1 den	12.6. 15	12.6. 15 14							
16	odizolování objektu vč. povrchů	7 dny	15.6. 15	23.6. 15 15							

Projekt: dokončení ZŠ Beneše
Datum: 13.4. 15

Úkol

Rozdělení


Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

0.IV 15	27.IV 15	4.V 15	11.V 15	18.V 15	25.V 15	1.VI 15	8.VI 15	15.VI 15	22.VI 15
Ú	Č	S	P	S	P	N	Ú	Č	S
Ú	Č	S	P	S	P	N	Ú	Č	S
Ú	Č	S	P	S	P	N	Ú	Č	S



 Vnější úkoly
  Konečný termín 

 Vnější mílník
 