

## Zadání - slepý rozpočet

A03-13-P\F2.06\_07\Z2-odpočet

Komplexní úpravy veřejného prostranství centra městyse Stonařov

Změna Z2

Datum:

Změna Z2 - Odpočet (nerealizované dle původní dokumentace)

Zpracoval:

|    |               | dodávka | mont | spodní stavb | cena  | kus | celkem   |
|----|---------------|---------|------|--------------|-------|-----|----------|
| M2 | sloupek pevný | 1 667   | 611  | 968          | 3 246 | 2   | 6 491,64 |
|    | v=1000        |         |      |              |       |     |          |

|     |           |                                                                          |    |       |          |        |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 221 | 591211111 | kamene do lože z kameniva těžného<br>tl 50 mm                            | m2 | 0,640 | 260,00   | 166,40 |
|     |           |                                                                          |    |       |          |        |
|     |           |                                                                          |    |       |          |        |
| 583 | 583801180 | kostka dlažební drobná, žula velikost<br>10/10 cm /barevný typ Mrákotín/ | t  | 0,128 | 1 410,00 | 180,48 |

odpočet celkem

6 838,52