

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. VuB-1/2016 ze dne 18. 5. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1252/16 ze dne 20. 5. 2016

na akci: Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

mezi

Zhotovitelem: RE, s.r.o, Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupeným: Marek Brož, ak.mal., jednatelem společnosti
IČ: 48591441
DIČ: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov
zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem
IČ: 49 46 17 96
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 7 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu zabránění možných nesrovnalostí při postupu dodržování zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Restaurátorské a stavební práce uvedené v dodatku č. 6 byly při vlastní kontrole objednatele shledány ve vztahu k původní zadávací dokumentaci jako vícepráce.

Z tohoto důvodu Dodatek č. 7 ruší Dodatek č. 6 v celém rozsahu a potvrzuje tak, že po splnění restaurátorských a stavebních prací vymezených Dodatkem č. 5 byl ukončen předmět díla jako celek vymezen zadávací dokumentací, rozpočtem a výše uvedenou smlouvou o dílo ve znění Dodatků č. 1 až č. 5.

Plánované práce specifikované v Dodatku č. 6 lze řešit pouze novým smluvním vztahem.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 15%:</i>	<i>DPH 15%:</i>	<i>Celková cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	2 812 470,40 Kč	590 618,78 Kč	3 387 475,00 Kč	508 121,25 Kč	7 298 685,43 Kč
Dodatek č. 1 Etapa v roce 2016	834 670,40 Kč	175 280,80 Kč	121 781,57 Kč	18 267,24 Kč	1 150 000,00 Kč
Dodatek č. 2 Etapa v roce 2017	566 500,00 Kč	118 965,00 Kč	726 332,10 Kč	108 949,82 Kč	1 520 746,92 Kč

Dodatek č. 3 Etapa v roce 2018	398 600,00 Kč	83 706,00 Kč	1 106 225,00 Kč	165 933,75 Kč	1 754 464,75 Kč
Dodatek č. 4 Etapa v roce 2019	390 200,00 Kč	81 942,00 Kč	922 104,90 Kč	138 315,74 Kč	1 532 562,64 Kč
Dodatek č. 5 Etapa v roce 2020	327 100,00 Kč	68 691,00 Kč	595 410,43 Kč	89 311,56 Kč	1 080 512,99 Kč

Původní smlouva o dílo:	cena bez DPH	6 199 945,40 Kč
	DPH	1 098 740,03 Kč
	Cena celkem	7 298 685,43 Kč

Celkové provedené plnění za etapy 2016 až 2020:	cena bez DPH	5 988 924,40 Kč
(dle Dodatků č. 1 až č. 5)	DPH	1 049 362,88 Kč
	Cena celkem	7 038 287,28 Kč

Finanční úspora vznikla zkrácením doby realizace, při čemž došlo ke snížení výdajů na lešenářské práce a vedlejší náklady.

- Provedené práce v rámci etapy 2020 specifikované v rozpočtu Dodatku č. 5 smlouvy o dílo byly řádně v termínu ukončeny a mezi smluvními stranami předány. Tento Předávací protokol smluvní strany tímto považují za Předávací protokol k ukončení díla jako celku.
- Smluvní strany potvrzují, že veškeré závazky (finanční i věcné) jsou ke dni podpisu tohoto dodatku vypořádány a v rámci daného smluvního vztahu nemají vůči sobě dalších pohledávek.
- Dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 7 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

Bez příloh

Ve Vranově dne 24. 5. 2021

V Praze dne 24. 5. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele