

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na
provedení stavby

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0056110502090.01 (ORG 5046)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2011/1/III.

„Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49“

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43 – 3259740247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno
Zastoupený: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem a.s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Josef Luňáček, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí realizačního střediska

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva
IČ: 25 52 42 41
DIČ: CZ 25 52 42 41
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 374017843/0300
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2611

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 0056110502090 (ORG 5046) u objednatele a č. 2011/1/III) u zhotovitele, uzavřené dne 16. 5. 2011.

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 5. 3. 2012 a položkovým rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 5. 3. a 6. 3. 2012.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 5. 3. 2012 a položkovým rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 5. 3 a 6. 3. 2012.

čl. IV. Cena díla – se nemění

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 0056110502090 (ORG 5046) u objednatele a č. 2011/1/III u zhotovitele uzavřené dne 16. 5. 2011) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/058 dne 21. 3. 2012

V Brně dne

Za objednatele: 30-03-2012

V Brně dne

Za zhotovitele: 30.3.2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

KOMFORT
stavební firma
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
a.s.
-32-

za KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva



PŘÍLOHA Č. 9

STAVBA: Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno , Zeiberlichova 49
ÚSEK: Zařízení – pro – vytápění – budov , Zařízení silnoproudé elektrotechniky

1

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Vytápění-změna výkonu otop.těles

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Elektroinstalace-záměna venkovních svítidel na předepsané krytí

KOMU: OI MMB

OD: KOMFORT a.s.

DATUM: 6.3.2012

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

Mail

6.3.2012

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vytápění – změna výkonu otopných těles po přepočtu hydraul. odporu trub. sítě , Elektro – změna venkovních svítidel na požadované krytí

DOTČENÉ MÍSTO: Objekt SO 001-Přístavba tělocvičny ZŠ a MŠ Zeiberlichova

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. PROJECT BUILDING s.r.o. v 02/2010

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1-výkon otop. těles , Změna č.1 – příloha č.2 – venkovní svítidla požadované krytí“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce UT, Elektro	34.539,80 Kč	6.907,96 Kč	41.447,76 Kč
Méněpráce UT, Elektro:	-34.539,80 Kč	-6.907,96 Kč	-41.447,76 Kč
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241 -26-

DATUM: 6.3.2012

VYJÁDŘENÍ:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM Č.1

PROJECT
OD: BUILDING GP

RIKAN

PODPIS:

PROJECT BUILDING s.r.o.
Office: Křenová 87/8/9
602 00 Brno DIČ: CZ47317431

GP

DATUM: 6.3.2012

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - p.Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, p. H.Kocourková, BKOM -
p.Crha Dušan



PŘÍLOHA Č. 7

STAVBA: Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno , Zeiberlichova 49		1
ÚSEK: Zařízení pro vytápění budov , Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Vytápění-změna výkonu otop.těles PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Elektroinstalace-záměna venkovních svítidel na předepsané krytí		
KOMU: OI MMB	OD: KOMFORT a.s.	DATUM: 5.3.2012
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL: 5.3.2012	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vytápění – změna výkonu otopných těles po přepočtu hydraul. odporu trub. sítě , Elektro – změna venkovních svítidel na požadované krytí DOTČENÉ MÍSTO: Objekt SO 001-Přístavba tělocvičny ZŠ a MŠ Zeiberlichova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. PROJECT BUILDING s.r.o. v 02/2010 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1-výkon otop. těles , Změna č.1 – příloha č.2 – venkovní svítidla požadované krytí“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: <u>Zařízení pro vytápění budov :</u> Po provedení podrobného výpočtu hydraulického odporu trubní sítě byla navržena změna výkonu otopných těles. Nově navržená otopná tělesa jsou vyladěna dle spočítaného hydraulického odporu otopné soustavy. <u>Zařízení silnoproudé elektrotechniky :</u> Jelikož u venkovního svítidla typu „L“ nejde při osazení na fasádní stěnu z gabionového kamenného obkladu dodržet stupeň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí vody, byla navržena změna těchto svítidel, včetně jejich místa osazení. Nově navržená vestavěná svítidla budou zabudována do betonové stěny venkovního únikového schodiště a dodrží předepsané krytí.		
POKYN VYDAL: ing.Jiří Jašek,vedoucí výroby KOMFORT a.s.-26- DATUM: 5.3.2012		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,p.H. Kocourková BKOM - p.Crha Dušan	

Poř. č. vidimace
podle ověřovací knihy Odboru OVLHZ MMB
tento úplný/á - částecný/á opis/kopie,

obsahující stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a
pořizena a tato listina je
- prvopisem
- ověřenou vidimovanou listinou
- opisem nebo kopií pořizovanou ze spisu
- stejnopisem
obsahující stran

V Brně dne 6.4.2012

Lenka Srbová

jméno a příjmení ověřující osoby
která vidimací, legalizací provedla