

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/2021, ze dne 27. 1. 2021

na akci „Oprava krovu a střešního pláště nad jižní částí kostela sv. Václava v Tišnově“

mezi

**Objednatel:** Římskokatolická farnost Tišnov,  
zastoupen: Ing. Josefem Rybeckým, farářem  
Sídlo: Kostelní 16, 666 01 Tišnov  
IČ: 680 81 499  
DIČ: není plátce DPH  
Zastoupený: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

**Zhotovitelem:** STŘECHA – 1. slezská s.r.o.,  
zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem  
Se sídlem: Přadlácká 920/24c  
IČ: 253 40 689  
DIČ: [REDAKCE]  
Zastoupený: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

### Preambule

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 ze dne 27. 1. 2021 nahrazuje dodatek č. 1 ze dne 25. 3. 2021 je sjednán v souladu s článkem 2.8. cit. smlouvy a upravuje rozsah skutečně provedených prací v dané etapě na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

### Bod č. 1 2. Dílo, čl. č. 2.2 se nahrazuje takto:

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované OK PYRUS, vypracované Ing. Davidem Fajfrem, autorizované Ing. Otakarem Koudelkou (ČKAIT 1001300) z června 2020 a následně z ledna 2021 a závazného stanoviska č.j. MUTI 47101/2020/OÚP-P vydaného Městským úřadem Tišnov, odborem územního plánování, agendou památkové péče ze dne 3. 12. 2020, oceněného výkazu výměr a v rozsahu a podmínkách dále ujednané v této smlouvě a se zohledněním skutečného rozsahu prací provedeného díla.

### Bod č. 2 3. Cena díla, čl. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

|                                                          | <i>cena</i>   | <i>DPH 21%</i> | <i>cena celkem</i> |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| Cena dle SOD:                                            | 819.269,17 Kč | 172.046,53 Kč  | 991.316,00 Kč      |  |
| Cena dle prací skutečně provedených v etapě v roce 2021: |               |                |                    |  |
| práce v roce 2021:                                       | 445 092,79 Kč | 93.469,49 Kč   | 538.562,00 Kč      |  |

### Bod č. 3 4. Doba plnění, čl. č. 4.1.1 a 4.2.1 se upravují takto:

- 4.1.1. Zahájení prací - etapa 2021: od 6. 4.2021, pokud se strany nedohodnou jinak.  
4.2.1. Ukončení prací – etapa roku 2021: do 31. 7. 2021  
Dokončení prací celého díla do 31.10.2023

**Bod č. 3**

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

**Bod č. 4**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

**Bod č. 5**

Dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským

**Příloha dodatku č. 1:** položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V *Brně* dne *24.6.* 2021



za zhotovitele:  
Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

V *Tišnově* dne *28.6.* 2021



za objednatele:  
R.D. Mgr. Josef Rybecký, farář