

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 na zhotovení díla

**Kanalizace a ČOV II. etapa****Obec Malšovice**

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**„SDR Malšovice POHL-TEL“**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 25263 Roztoky

firem

1) POHL cz, a.s.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4943

bankovní spojení: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: PhDr. Jaroslav Balšánek, obchodní manažer

2) TELKONT s.r.o.

se sídlem: U pivovaru 136, Trnovany, 41501 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

**I.**

1) Smluvní strany se na základě změny a doplnění oplocení celého areálu ČOV a náhrady betonového žlabu pro česle za provedení z nerezové oceli včetně potrubních rozvodů dohodly na změně v článku V. „Cena za dílo, platební podmínky“ smlouvy takto:

Vícepráce: +377155,70 Kč bez DPH

Méněpráce: - 208713,20 Kč bez DPH

Celkem + 168442,50 Kč bez DPH

změna sjednané ceny díla:

67173683,69 Kč bez DPH

2) Smluvní strany se dále dohodly na změně v článku 2.1 smlouvy o dílo, kdy objednatel umožňuje provádět výkopové práce ve více jak dvou komunikacích zároveň.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malšovice dne 12.03.2025 usnesením č. 25/83/1250.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy – změnové listy č. 2, 3 a 4.

V Malšovicích, dne 13.03.2025

V Roztokách, dne 14.3.2025

  
Obec Malšovice  
Jiří Krpálek



  
SDR Malšovice POHL-TEL  
Ing. Rafael Moreno



**POHL cz, a. s.**  
Na Fumad 2483  
253 63 Roztoky  
ICN: 2666468  
DIČ: CZ0606468  
+420 233 689 411  
roztoky@pohl.cz

-53-

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                      |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                      | číslo: 01/2025    |        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SDR Malšovice POHL-TEL |                                      |                   |        |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obec Malšovice         |                                      | Datum: 27.01.2025 |        |
| Název akce:<br><b>Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                   |        |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou                 | E-mailem-<br><b>27.01.2025</b>       | Faxem:            | osobně |
| Odkazy: na elektronický<br>stavební deník, specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Stavební deník                       |                   |        |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |                   |        |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Nabídkový rozpočet                   |                   |        |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |                   |        |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Oplocení celého areálu ČOV. Dle výkazu výměr z SOD byla řešena pouze východní strana areálu. Dle nového požadavku investora bude provedeno nové oplocení kolem celého areálu za použití systémových 3D plotových svařovaných panelů. Při celkovém oplocení nebude použito nových podhrabových desek, nebude osazován bavolet, ani ostnatý drát. |                        |                                      |                   |        |
| <b>Ocenění změny:</b><br><br><b>Vícepráce:</b> 166.309,00,- Kč bez DPH<br><b>Méněpráce:</b> - 115.904,46,- Kč bez DPH<br><b>Celkem:</b> 50.404,54,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                      |                   |        |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Změna navržené lhůta dokončení díla: |                   |        |
| 67.055.645,73,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | N/A                                  |                   |        |
| Charakter změny:<br>Požadavek investora na provedení oplocení kolem celého areálu ČOV.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |                   |        |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                      |                   |        |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                   |        |
| Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Datum: 03.02.2025                    |                   |        |

| PČ                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Stavba</b>                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| <b>Objekt</b>                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| <b>DRZ02</b>                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| D                                                                                                                         |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| <b>Přípočty</b>                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 16                                                                                                                        | K   | 348171146 | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m                           | m   | 150,000  | 290,00       | 43 500,00         |
| <b>Online PSC</b>                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171146</a> |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 17                                                                                                                        | M   | 55342412  | plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit           | kus | 60,000   | 1 800,00     | 108 000,00        |
| 39                                                                                                                        | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                         | m   | 110,00   | 61,90        | 6 809,00          |
| 27                                                                                                                        | M   | H001      | Drobný materiál pro spojení plotových dílců                                                                                                | kpl | 1,00     | 8 000,00     | 8 000,00          |
| <b>Odpočty</b>                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 13                                                                                                                        | K   | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 20,00    | - 487,50     | - 9 750,00        |
| 14                                                                                                                        | M   | 553422541 | sloupek plotový PVC 2350/38 mm                                                                                                             | kus | 14,00    | - 293,60     | - 4 110,40        |
| 15                                                                                                                        | M   | 553422721 | vzpěra vč. krytky s uchem PVC 2000/38 mm                                                                                                   | kus | 6,00     | - 367,30     | - 2 203,80        |
| 16                                                                                                                        | K   | 348101220 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2                                                   | kus | 2,00     | - 300,80     | - 601,60          |

|    |   |           |                                                                                                       |     |        |            |   |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---|-----------|
| 17 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m                              | kus | 23,00  | - 671,80   | - | 15 451,40 |
| 18 | M | 59232543R | betonová podhrabová deska 2450x300x50mm                                                               | kus | 23,00  | - 1 333,90 | - | 30 679,70 |
| 19 | M | 59232548R | držák podhrabové desky typ U pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek | pár | 23,00  | - 608,70   | - | 14 000,10 |
| 20 | M | 59232554  | kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky                                                 | kus | 6,00   | - 462,50   | - | 2 775,00  |
| 21 | M | 59232555  | držák pletiva podhrabové desky                                                                        | kus | 23,00  | - 265,40   | - | 6 104,20  |
| 22 | K | 348401130 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m                             | m   | 56,00  | - 88,50    | - | 4 956,00  |
| 23 | M | 31327504  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm                                   | m   | 61,60  | - 332,50   | - | 20 482,00 |
| 24 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího                              | m   | 112,00 | - 6,40     | - | 716,80    |
| 25 | M | 15619100  | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm                                                          | m   | 117,60 | - 4,60     | - | 540,96    |
| 26 | K | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiřádkování pletiva k napínacímu drátu | m   | 112,00 | - 7,60     | - | 851,20    |
| 27 | M | H001      | Drobný materiál pro přiřádkování pletiva k drátu                                                      | kpl | 1,00   | - 2 681,30 | - | 2 681,30  |

**Celkem**  
z toho  
odpočty  
přípočty

**50 404,54**  
**-115 904,46**  
**166 309,00**

Za TDS dne 04.02.2025



**HORTECH**  
HORTECH estate s.r.o.  
Kališská 463  
407 11 Děčín 32  
IČ: 04101456  
DIČ: CZ04101456  
www.hor-tech.cz

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |                                                        |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                        | číslo: 02/2025 |        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SDR Mašovice POHL-TEL |                                                        |                |        |
| Objednatel: Obec Mašovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       | Datum: 03.02.2025                                      |                |        |
| Název akce:<br><b>Mašovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                        |                |        |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | poštou                | E-mailem:<br><b>03.02.2025</b>                         | Faxem:         | osobně |
| Odkazy: na elektronický<br>stavební deník, specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Stavební deník        |                                                        |                |        |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                        |                |        |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Nabídkový rozpočet    |                                                        |                |        |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                        |                |        |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>V projektové dokumentaci bylo uvažováno s betonovým žlabem pro česle, který by měl být umístěn na stropní konstrukci. Stropní konstrukce by při tomto provedení byla zatížena více než jednou tunou na metr čtvereční. Z toho vyplívá, že tato varianta je technicky neproveditelná. Jako náhradní řešení byl po vzájemné dohodě zvolen lehký nerezový žlab, který bude pevně spojen s česlemi a kotven do stropní konstrukce. |  |                       |                                                        |                |        |
| <b>Ocenění změny:</b><br><br><b>Méněpráce:</b> -37.962,54,- Kč bez DPH<br><b>Vícepráce:</b> 79.176,00,- Kč bez DPH<br><b>Celkem:</b> 41.213,46,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                        |                |        |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>67.096.859,19,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       | Změna navržené lhůta dokončení díla:<br><br><b>N/A</b> |                |        |
| Charakter změny:<br><b>Změna betonového žlabu nově za žlab nerezový.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                        |                |        |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                        |                |        |
| <b>Zástupce zhotovitel:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.<br><br>Podpis:  Datum: 03.02.2025                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                        |                |        |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                         |                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Stavba |     |           |                                               | Kanalizace a ČOV II.etapa                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| Objekt |     |           |                                               | ČOV Malšovice - 1.+2.etapa - strojné technologická část                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| DRZ    |     |           |                                               | Nerezový žlab pro česle                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|        | D   | HSV       |                                               | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|        |     |           |                                               | Přípočky                                                                                                                                                                             |    |          |              | 79 176,00         |
|        |     |           | Skroužená trubka pr.250, L= 300 mm            | Plech 1.5x1000x2000 AISI 304 2B                                                                                                                                                      | ks | 0,2      | 3 346,50     | 669,30            |
|        |     |           | Výztuha na jekl 50x50                         | Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D                                                                                                                                                        | ks | 0,004    | 13 086,53    | 52,35             |
|        |     |           | Výztuha na jekl 50x50                         | Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D                                                                                                                                                        | ks | 0,006    | 13 086,53    | 78,52             |
|        |     |           | Plátě 180x136x6                               | Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D                                                                                                                                                        | ks | 0,013    | 13 086,53    | 170,12            |
|        |     |           | Plátě 420x144x6                               | Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D                                                                                                                                                        | ks | 0,032    | 13 086,53    | 418,77            |
|        |     |           | Plátě 46x93x6                                 | Plech 4x1000x2000 AISI 304 1D                                                                                                                                                        | ks | 0,003    | 8 484,75     | 25,45             |
|        |     |           | Dno žlabu                                     | Plech 2x1500x3000 AISI 304 2B                                                                                                                                                        | ks | 0,24     | 10 388,25    | 2 493,18          |
|        |     |           | Bok žlabu                                     | Plech 2x1000x2000 AISI 304 2B                                                                                                                                                        | ks | 0,5      | 4 776,13     | 2 388,07          |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 8,75     | 435,36       | 3 809,40          |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 2,04     | 435,36       | 888,13            |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 1,64     | 435,36       | 713,99            |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 0,6      | 435,36       | 261,22            |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 0,44     | 435,36       | 191,56            |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 0,8      | 435,36       | 348,29            |
|        |     |           |                                               | Jekl 50x50x 2 AISI 304                                                                                                                                                               | m  | 3,2      | 435,36       | 1 393,15          |
|        |     |           | Práce konstruktér                             |                                                                                                                                                                                      | h  | 15       | 323,00       | 4 845,00          |
|        |     |           | Práce na dílně                                |                                                                                                                                                                                      | h  | 20       | 1 120,00     | 22 400,00         |
|        |     |           | Montáž včetně spojovacího materiálu a dopravy |                                                                                                                                                                                      | h  | 10       | 3 802,95     | 38 029,50         |
|        |     |           |                                               | Odpočty                                                                                                                                                                              |    |          |              | -37 962,54        |
| 20     | K   | 380326132 |                                               | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 0,49     | - 11 026,80  | - 5 403,13        |
|        | VV  | VV        |                                               | 0,8*2,5*0,35-0,4*2,1*0,25 "žlab pro česle"                                                                                                                                           |    | 0,49     |              |                   |
| 22     | K   | 380356231 |                                               | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení                     | m2 | 3,56     | - 1 786,90   | - 6 361,36        |

|        |    |            |                                                                                                                                                                                                       |     |  |       |             |   |            |
|--------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|-------------|---|------------|
|        | VV | VV         | česlový žlab                                                                                                                                                                                          |     |  |       |             |   |            |
|        | VV | VV         | (0,8+2,5)*0,35*2 "vnější stěny"                                                                                                                                                                       |     |  | 2,31  |             |   |            |
|        | VV | VV         | (0,4+2,1)*0,25*2 "vnitřní stěny"                                                                                                                                                                      |     |  | 1,25  |             |   |            |
| 23     | K  | 380356232  | Bednění kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných odstranění                                  | m2  |  | 3,56  | - 320,50    | - | 1 140,98   |
| 24     | K  | 380361006  | Výztuž kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                         | t   |  | 0,10  | - 56 306,90 | - | 5 630,69   |
|        | VV | VV         | 0,490*200/1000 "žlab"                                                                                                                                                                                 |     |  | 0,10  |             |   |            |
| 37     | K  | 953961215  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm                                                                         | kus |  | 33,00 | - 298,80    | - | 9 860,40   |
|        | VV | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961215                                                                                                                                                 |     |  |       |             |   |            |
|        | VV | VV         | 33 "ukotvení bet. dna česlového žlabu do pův. podlahy "                                                                                                                                               |     |  | 33,00 |             |   |            |
| 38     | K  | 953965142  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm                                                                                                      | kus |  | 33,00 | - 284,90    | - | 9 401,70   |
|        | VV | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965142                                                                                                                                                 |     |  |       |             |   |            |
|        | VV | VV         | 33 "ukotvení bet. česlicového žlabu do původní podlahy"                                                                                                                                               |     |  | 33,00 |             |   |            |
| 39     | K  | 998142251  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t   |  | 1,23  | - 134,10    | - | -164,27    |
| Celkem |    |            |                                                                                                                                                                                                       |     |  |       |             |   | 41 213,46  |
| z toho |    |            |                                                                                                                                                                                                       |     |  |       |             |   | -37 962,54 |
|        |    |            |                                                                                                                                                                                                       |     |  |       |             |   | 79 176,00  |

Za TDS dne 04/02.2025



*Jan Bouček*



## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                                      |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                |                                      | Číslo: 03/2025    |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | SDR Malšovice POHL-TEL         |                                      |                   |  |
| Objednatel: Obec Malšovice                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |                                      | Datum: 07.03.2025 |  |
| Název akce:<br><b>Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                |                                      |                   |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou | E-mailem-<br><b>07.03.2025</b> | Faxem:                               | osobně            |  |
| Odkazy: na elektronický<br>stavební deník, specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Stavební deník                 |                                      |                   |  |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |                                      |                   |  |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Nabídkový rozpočet             |                                      |                   |  |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Z důvodu prodloužení životnosti celé čistírny odpadních vod v objektu SO 01 přistoupil investor k předloženému návrhu ze strany zhotovitele provést záměnu původně dle projektové dokumentace navrženého materiálu potrubních rozvodů z PVC nově za nerezové potrubní rozvody. |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Ocenění změny:</b><br><br>Vícepráce: 131.670,70,- Kč bez DPH<br>Méněpráce: -54.846,20,- Kč bez DPH<br>Celkem: 76.824,50,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                            |        |                                |                                      |                   |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                | Změna navržené lhůta dokončení díla: |                   |  |
| 67.173.683,69,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                | N/A                                  |                   |  |
| Charakter změny:<br>Úprava změny potrubních rozvodů z původního PVC nově na nerez.                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |                                      |                   |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                       |        |                                |                                      |                   |  |
| Podpis:                                                                                                                                                                                                                         |        |                                | Datum: 07.03.2025                    |                   |  |

| Odpočty - materiál                                          |      |      |       |                      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|
| Trubka 75x6,8 PN10 PPRCT UNI S5 SDR 11/4m/                  | m    | 18,1 | -452  | -8 181,20 Kč         |
| T-kus 75 PPR                                                | ks   | 2    | -241  | -482,00 Kč           |
| Koleno 75/90 PPR                                            | ks   | 3    | -174  | -522,00 Kč           |
| Drobný montážní a spojovací materiál                        | akpl | 1    | -4900 | -4 900,00 Kč         |
| Trubka 40x3,7 PN10 PPRCT UNI S5 SDR 11/4m/                  | m    | 25   | -265  | -6 625,00 Kč         |
| Koleno 40/90 PPR                                            | ks   | 8    | -564  | -4 512,00 Kč         |
| Koleno 40/45 PPR                                            | ks   | 2    | -564  | -1 128,00 Kč         |
| Přípojovací souprava pro napojení rozvaděč vzduchu - PVC    | ks   | 1    | -7632 | -7 632,00 Kč         |
| Přípojovací souprava pro napojení rozvaděč vzduchu - PVC    | ks   | 2    | -7632 | -15 264,00 Kč        |
| <b>Rozdíl (ponížení)</b>                                    |      |      |       |                      |
|                                                             |      |      |       | <b>-49 246,20 Kč</b> |
| Přípočty - materiál                                         |      |      |       |                      |
| Trubka 76.1x2 AISI 304                                      | m    | 18,1 | 927   | 16 778,70 Kč         |
| T-kus 76.1x2 AISI 304                                       | ks   | 2    | 508   | 1 016,00 Kč          |
| Koleno 76.1x2 AISI 304                                      | ks   | 3    | 342   | 1 026,00 Kč          |
| Drobný montážní a spojovací materiál                        | kpl  | 1    | 6100  | 6 100,00 Kč          |
| Trubka 35x2 AISI 304                                        | m    | 25   | 798   | 19 950,00 Kč         |
| Oblouk d35 SC Contru model 1716 Viega 809881                | ks   | 8    | 712   | 5 696,00 Kč          |
| Oblouk d 35 45 SC Contur model 1726 Viega 809881            | ks   | 2    | 712   | 1 424,00 Kč          |
| Přípojovací souprava pro napojení rozvaděče vzduchu - Nerez | ks   | 1    | 19760 | 19 760,00 Kč         |
| Přípojovací souprava pro napojení rozvaděče vzduchu - Nerez | ks   | 2    | 19760 | 39 520,00 Kč         |
| <b>Rozdíl (navýšení)</b>                                    |      |      |       | <b>111 270,70 Kč</b> |
| <b>Rozdíl</b>                                               |      |      |       | <b>62 024,50 Kč</b>  |



| Cena              |    |            |                     |
|-------------------|----|------------|---------------------|
| Množství          |    | jednotková | Celkem              |
| Odpočet - montáž  | 16 | -350       | -5 600,00 Kč        |
| Přípočet - montáž | 24 | 850        | 20 400,00 Kč        |
| <b>Rozdíl</b>     |    |            | <b>14 800,00 Kč</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Přípočty</b>        |                      |
| Montáž                 | 20 400,00 Kč         |
| Materiál               | 111 270,70 Kč        |
| <b>Celkem Přípočty</b> | <b>131 670,70 Kč</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Odpočty</b>        |                      |
| Montáž                | -5 600,00 Kč         |
| Materiál              | -49 246,20 Kč        |
| <b>Celkem Odpočty</b> | <b>-54 846,20 Kč</b> |

**Celkem Odpočty x Přípočty 76 824,50 Kč**

Za TDS dne 08/03.2025