

**S180/2023/131/OIV****DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO****ČÍSLO S180/2023/0001/OIV**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2  
**IČ:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. Praha  
**číslo účtu:** 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**zhotovitel****KONSIT a.s.**

**Sídlo:** Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
**IČ:** 18630197  
**DIČ:** CZ18630197  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna  
**číslo účtu:** 820762/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 752

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**Preamble**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**ZŠ Na Smetance 505/1 – rekonstrukce přípravy teplé vody včetně rozvodů ZTI a výměny ventilů TÚ**“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vzhledem k tomu, že v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona, písm. b), změna závazku daná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**Odstavec 1.1 článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
  - Změnové list č. 1-3 - ze dne 11. 9. 2023 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku

- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráci. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
- Změnové list č. 2 a 3 - ze dne 11. 9. 2023 - méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
  - Změnové listy č. 1-3 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

## Článek II. Cena díla

### Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla smlouvy se mění následovně a nyní zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

#### II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) – **cena méněprací + cena dodatečných prací**

**16 702 429,64 Kč**

(16 637 642,00 Kč = cena díla dle smlouvy – 467 891,70 = cena méněprací + 532 679,34 Kč cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku**

**3 507 510,22 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**20 209 939,86 Kč**

(slovy: dvacet milionů dvě stě devět tisíc devět set třicet devět korun českých a osmdesát šest haléřů).

## Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 2 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan

Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2023.10.30  
15:32:31 +01'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**

starosta MČ Praha 2

Ing. Jiří  
Urban

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Urban  
Datum: 2023.10.30  
14:36:29 +01'00'

za Zhotovitele

**Ing. Jiří Urban**

člen představenstva

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

**Zveřejněno: od x do x**

**Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ**

**č. 591 ze dne 25. 9. 2023**

**vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr

Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer  
Datum: 2023.10.25 16:10:29 +02'00'

.....  
**podpis**

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal Jan  
Bureš  
Datum: 2023.10.20  
12:27:56 +02'00'