

1000

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.6. 2013

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.**

se sídlem: Pod Rozhlednou 3447/8, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Václavem Kodetem, jednatelem společnosti
IČ: 60732105
DIČ: CZ60732105
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 23236681/0100

I.2. Zhotovitel: **Porr a.s.**

sídlo firmy: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
zápis v obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka:
Porr a.s., odštěpný závod 6-Morava, sídlo: Tlumačov, Skály 870, 76362
Zastoupený: Ing. Janem Peškem – vedoucím OZ 6 – Morava a
Ing. Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ 6 – Morava
(na základě plné moci) společně
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústavy:
UniCredit Bank Czech republic, a.s., č.ú.: 5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800
Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300
Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040
ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Václav Kodet
za zhotovitele: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Miroslav Červenka – TD
za zhotovitele: Ing. Jiří Mezera, vedoucí PJ a
Ing. Jaroslav Kohout,
stavbyvedoucí, tel.: 724 063 820
(každý samostatně)

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

LC Hladovská dvojka a LC Staroříšská

Tímto dodatkem se upravuje bod č. III. Termín plnění z důvodu změny rozsahu prací na podkladních vrstvách na LC Staroříšská.

III.2. Lhůty realizace předmětu díla:

Původní ustanovení bodu III. 2:

Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: 30. 9. 2013

Změněné ustanovení bodu III. 2:

Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: 4. 10. 2013

Dále se tímto dodatkem upravuje bod IV. Cena za dílo z důvodu změn rozsahu prováděných prací oproti nabídkovému rozpočtu. Tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který je nedílnou přílohou této smlouvy, stejně jako nový položkový rozpočet doplněný o méněpráce a vícepráce odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem.

IV.1.

Původní ustanovení bodu IV. 1:

Cena činí (bez DPH): 2 192 286,00 Kč

DPH 21% 460 380,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 2 652 666,00 Kč

Změněné ustanovení bodu IV. 1:

Cena činí (bez DPH): 2 401 109,42 Kč

DPH 21% 504 232,98 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 2 905 342,40 Kč

V jiných bodech se smlouva nemění.

V Jihlavě, dne:

V Tlumačově, dne: 23-09-2013

Objednatel:

Zhotovitel:

Porr a.s.

odštěpný závod 6 – Morava

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 870

IČO: 43005560

Ing. Václav Kodet
jednatel společnosti

Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu 6 – Morava

Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava
OZ 6 - Morava

PŘEZKOUMALP.....