

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo:D5B003.035/INV/2013/014

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Netolice

se sídlem: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice

statutární zástupce: Oldřich Petrášek, starosta města

IČ : 00250601

DIČ: CZ00250601

Bankovní spojení: Komerční banka Prachatice

Č. účtu: 925-281/0100

Telefonní spojení: +420 388 324 201, mobil 602 932 229

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

Zastoupený: ing.Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

IČ: 46678468

DIČ: CZ 46678468

Bankovní spojení: CitiBank Europe plc. organizační složka

Č. účtu: 2047610104/2600

Telefon: +420 257 406 000...

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

ve věcech smluvních : Ing.Pavel Kubala, ředitel divize Dopravní stavby
Tel.: +420 257 406 301

Ing.Jan Velikovský, obchodní ředitel divize Dopravní stavby
Tel.: +420 257 406 310

ve věcech technických : Miroslav Papoušek, ředitel provozu
Tel.: +420 387 729 910, mobil: +420 602 193 406

Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo číslo D5B003.035/INV/2013/014 ze dne 11.11.2013 se z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace předmětné stavby mění původní ustanovení 6.3.1 následovně :

6.3.1 Termín dokončení stavby: nejpozději do 20.12.2013

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy o dílo.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodloužení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.

Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

Ostatní smluvní ustanovení jsou dodatkem č.1 smlouvy o dílo číslo D5B003.035/INV/2013/014 ponechány beze změn.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo číslo D5B003.035/INV/2013/014 byl schválen radou města Netolice, usnesením č.239/2013 ze dne 2.12.2013.

Za objednatele:

V Netolicích dne 3.12.2013

Za zhotovitele:

V Praze dne 3. 12. 2013

Oldřich Petrášek, starosta města



Ing. Pavel Kubasa
ředitel divize Dopravní stavby
na základě plné moci

Ing. Jan Velikovský
obchodní ředitel divize Dopravní stavby
na základě plné moci

