



Změnový list č.1

Protokol o změně díla

Předmět díla: Zhotovení II. části střechy na budově č.p.l, p.č.4/2 ve Vojslavících		Objednatel: obec Vojslavice, Vojslavice 40, 396 01 Humpolec IČo: 00249394		Zhotovitel: STŘECHY HAVEL, Hojanovice 41, 396 01 Humpolec, IČo: 00968145 _ DIČ: cz 9306191543	
Měněpráce - poplatky za likvidaci azbestu byl vystaven a zaplacen obcí Vojslavice					
Vícepráce - změna vedení svodu, na základě požadavků zástupce Odboru život.prostředí a památkové péče byly					
Popis změny:					
hodnota přípočtů (vícepráci)		16 905,00			
celkem v Kč bez DPH		18 600,00			
hodnota odpotů (méněpráci)		-1 695,00			
náklady na změnu v Kč bez DPH		-203,40			
Výše DPH		sazba: 21%			
náklady na změnu vč. DPH		-1 898,40			
bez dopadu (zaškrtnout)		x			
prodoužení realizace (počet dnů)		x			
zkrácení realizace (počet dnů)		x			
Změnu odsouhlasil dne:		jméno a příjmení		podpis	
Zhotovitel:		Lukáš Havel			
Objednatel:		Michal Kubát			
Přílohy: 1. Položkový rozpočet stavby - ZL č. 001					

Položkový rozpočet

Zhotovení II. části střechy na budově č.p.I, p.č.4|2 ve Vojslavicích

ZMĚNOVÉ LISTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						-1 695,00
	1	Likvidace sutě azbestové	t	3,00000	-6 200,00	-18 600,00
	2	Výměna krokví	ks	3,00000	1 900,00	5 700,00
	3	Broušení krokví	hod	5,00000	350,00	1 750,00
	4	Přespádování okapového žlabu	m	25,00000	280,00	7 000,00
	5	Hák Pz 330 KJG	ks	25,00000	43,00	1 075,00
	6	Demontáž svodu	m	6,00000	80,00	480,00
	7	Montáž svodu	m	6,00000	150,00	900,00
		Celkem				-1 695,00

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ke SmlouvĚ o dílo ze dne 05. 07. 2025

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Obec Vojslavice

Vojslavice 40, 396 01 Humpolec

IČO: 00249394

Zastoupen starostou panem Michal Kubátem

Bankovní spojení: KB – 9925261/0100, ČNB – 94-1210264/0710

a

Zhotovitel:

STŘECHY HAVEL

Hojanovice 41, 396 01 Humpolec

IČO: 00968145 – DIČ: CZ 9306191543

Zastoupen panem Lukášem Havlem

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 05. 07. 2025 Smlouvu o dílo, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zhotovení II. části střechy na budově č.p.I, p.č.4|2 ve Vojslavicích, katastrální území Vojslavice nad Želivkou“.
2. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP). Podrobné popisy všech změn jsou uvedeny ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se z tohoto důvodu dnešního dne dohodly na změně ceny díla.


Cena se tímto snižuje o 1 695 Kč bez DPH, tj. 1 898,40 Kč vč. DPH.

Cena prací byla nově dohodnuta na částku 650 945,60 Kč vč. DPH.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně její přílohy a s celým obsahem dodatku souhlasí.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Vojslavicích, dne 8.12.2025

Objednatel:

 **OBEC VOJSLAVICE**
396 01 Humpolec
IČO: 002 49 394
DIČ: CZ 002 49 394

Michal Kubát – starosta

V Hojanovicích, dne 8.12.2025

Zhotovitel:

 **Lukáš HAVEL**
KLEMPÍŘSTVÍ
Hojanovice 41
396 01 HUMPOLEC
DIČ: CZ9306191543

Lukáš Havel – předseda představenstva

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1