

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	Obec Bezvěrov
Sídlo:	Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov
IČ:	00 257 541
Zastupuje ve věcech smluvních:	Jana Petrá, starostka obce
E-mail:	starosta@bezverov.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	FB-TS s r.o.
Sídlo:	Rybářská 129, Líně 330 21
IČ, DIČ:	17723221, CZ17723221, jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	František Boček
Telefon, e-mail:	722943404, fb-ts@seznam.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	8820406002/5500

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: **Rekonstrukce obecního úřadu, Bezvěrov**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 18. června 2024
2. Na základě posunutí zahájení stavby (předání staveniště), víceprací apod. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek II. Doba plnění následovně:

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	proběhne bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, nejpozději do 24. června 2024
Zahájení prací:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Termín dokončení stavebních prací	nejpozději do 30. září 2024

2. Prodloužení termínu dokončení stavby, zdůvodnění je uvedeno v zápise ve stavebním deníku

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2.2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Bezvěrově 1.10. 2024
za objednatele

V Bezvěrově 1/10. 2024
za zhotovitele



Jana Petru
starostka obce

OBEČ BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541
③



FB - TS s.r.o.
Rybářská 129, 330 21 Líně
IČO: 17723221
DIČ: CZ17723221

1. Protože bylo shledáno, že stavení je bez fyzických závad, že nejsou žádné překážky bránící okamžitému zahájení stavebních prací, prohlašuje zástupce zhotovitele, že stavení dnešního dne:

- přebírá

1. Zhotovitel tímto převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti stavby a škod vzniklých na stavení v průběhu užívání v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo na zhotovení předmětné stavby.

V Bezděrově dne 24. června 2024

Za objednatele
(strana předávající stavení):


.....
jméno a podpis

OBEC BEZDĚROV

330 41 Bezděrov 101

tel: 373 317 158

IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

Jana Petru

Technický dozor objednatele:

...Ing. Pavel Jaroš
jméno a podpis

Za zhotovitele
(strana přebírající stavení):


.....
jméno a podpis

FB - TS s.r.o.

Rybářská 129, 330 21 Líně

IČO: 17723221

DIČ: CZ17723221


REPRESENT - inženýring a stavební
firma s.r.o.
Chelčická 482 • 358 01 Sokolov
IČO: 843 98 060 • DIČ: CZ84398060

