

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

se sídlem: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou

IČO: 00278114

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: 2906215349/0800

ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vladimír Provazník, starosta

k technickému jednání jsou oprávněni: Vladimír Provazník tel. 724 149 599, Ing. Luboš Kasper tel. 603209045

koordinátor BOZP Ing. Martin Kasper (číslo osvědčení: ROVS/1645/KOO/2021)

a

Zhotovitel: B.C.M. company s.r.o.

se sídlem: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí

korespondenční adresa: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí

IČO: 07890869

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 11-874600267/0100

ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Javůrek

k technickému jednání je oprávněn: Martin Javůrek

technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Dne 24.04.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo spočívající v provedení stavebního díla „Rekonstrukce a úpravy části objektu č.p. 188 vč. zázemí pro dětské skupiny“. Smluvní cena činila 6 995 409,93 Kč bez DPH. Dne 30.09.2024 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se navýšila smluvní cena na částku 7 536 608,40 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany si sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
 - dle změnového listu č. 6 :
 - Změny jsou vyvolány méněpracemi a vícepracemi vzniklými nepřesnostmi a záměnami v původním rozpočtu u VV na elektromontáže, zemní práce, zdravotnicka a zdravotnické zařizovací předměty, zdravotnické prvky požární ochrany, klempířské konstrukce, truhlářské konstrukce, podlahy, dokončovací práce obklady, nátěry, malby a tapety.
 - Požadavek na změnu vzešel od zhotovitele akce.
 - Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Bez vlivu na termín plnění.
- Zvýšení ceny o 146 989,79 Kč bez DPH

Celkový výsledek změn dle změnového listu č. 6 činí zvýšení realizační ceny o 146 989,79 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny díla na základě změnových listů 1-6 činí 688 188,26 Kč bez DPH a představuje navýšení smluvní ceny díla o 9,83 %.

Tímto dodatkem se mění cena díla v části č. 4 SOD

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen „smluvní cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena v Kč bez DPH: 7 683 598,19
 DPH v Kč: 1 613 555,61
 Cena v Kč bez DPH: 9 297 153,80

4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby v čl. 2 odst. 2.13 a Nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Smluvní cena je dále stanovena v souladu se změnovými listy č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

6. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 6

V Malých Svatoňovicích dne 11.12.2024



Obec Malé Svatoňovice
 Nádražní 105
 542 34 Malé Svatoňovice
 IČ: 002 78 114 DIČ: CZ00278114
 www.malesvatonovice.cz

Vladimír Provazník
 Starosta obce

Ve Vrchlabí dne 11.12.2024



Martin Javůrek – jednatel
 B.C.M. company s.r.o.