

Příloha č. 3

Časový harmonogram

Příprava elektrických rozvodných skříní	2. 12. 2013
Zahájení instalace montážního systému	2. 12. 2013
Zahájení montáže fotovoltaických panelů	5. 12. 2013
Zahájení montáže elektrické části	5. 12. 2013
Zahájení montáže monitoringu	10. 12. 2013
Provedení elektrických revizí	12. 12. 2013
Předání dokončeného díla	14. 12. 2013