

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury/VS: 20250212

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 20250212

IČO dodavatele: 43090150
DIČ dodavatele: CZ43090150Adresa :
HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956WWW stránky: www.halko-sro.cz
E-mail: halko@halko-sro.czBanka: ČSOB, a.s. -
Bankovní spojení: 1412058/0300
Specif. symbol: Konst. symbol: 0308IČO koneč. odběratele: 00239712
DIČ koneč. odběratele: CZ00239712Adresa:
Město Rožďalovice

Náměstí 93
289 34 RožďaloviceZpůsob dopravy:
Místo určení:Odběratelská objednávka: SoD 15/25
Datum objednávky: 18.06.2025IČO odběratele: 00239712
DIČ odběratele: CZ00239712Adresa:
Město Rožďalovice

Náměstí 93
289 34 Rožďalovice

Evidenční číslo:

Datum zdanitel. plnění: 31.10.2025
Datum vystavení faktury: 31.10.2025
Datum splatnosti: 30.11.2025
Datum odeslání faktury: 31.10.2025
Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 1 491 756,95 Kč

Naše objednávka: - -
Datum objednávky: - -
Středisko: 99 Zakázka: 22510 Činnost:Úvodní zpráva: Na základě smlouvy o dílo č. 15/25 ze dne 18. 6. 2025
a protokolu č. 2 Vám účtujeme za stavební práce na akci
"Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice" částku:

Pol.	Kód	Název zboží/služby	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)		stavební práce								
	1,			1 232 856,98	0,00 %	0,00 %	21,00 %	258 899,97	1 232 856,98	1 491 756,95 Kč
	1,					0,00		258 899,97	1 232 856,98	1 491 756,95 Kč
Rekapitulace DPH										
Sazba				Základ		DPH				
Základní sazba DPH				21,00 %		1 232 856,98 258 899,97 Kč				
Doklad celkem :						1 232 856,98 258 899,97 Kč				

Zpráva příjemci: Registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0006446.

Poznámka: Odběratel uznává závazek ve výši 1.491.756,95 Kč.

Faktoval(a): Ing. Radka Hájková Telefon: 321 762 111

E-mail:

Zodpovídá:

Fakturu převzal:

Telefon:

Dne:

Doklad celkem : 1 491 756,95 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

K úhradě: 1 491 756,95 Kč

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
321 763 031, www.halko-sro.cz

-6-



HALKO stavební společnost, s. r. o.
Název formuláře:
Zjišťovací protokol číslo: 2
o předání a převzetí provedených stavebních prací

Strana: **1 z 1**
Označení: **F – D3-4**
Zakázkové číslo: **22510**

Rok:	2025	Měsíc:	říjen
Objednatel:	Město Rožďalovice Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice		
Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2		
Název stavby:	Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice		
Celková cena prací:	1 749 506,14 Kč	(bez DPH)	
Celková cena víceprací:	0,00 Kč	(bez DPH)	
Celková cena méněprací:	0,00 Kč	(bez DPH)	
Celková cena stavby:	1 749 506,14 Kč	(bez DPH)	
Smlouva o dílo číslo zhotovitele:	15/25	Ze dne:	18.06.2025
objednatele:			
Dodatek k SOD číslo:		Ze dne:	
Objednávka číslo:	---	Ze dne:	

Fakturace	Kč
1. Cena prací fakturovaných do začátku měsíce	516 649,16 Kč
2. Cena prací provedených během měsíce	1 232 856,98 Kč
3. Cena prací fakturovaných do konce měsíce (řádek 1+2)	1 749 506,14 Kč
4. Zbývá k prostavění - neprostavěno	0,00 Kč

Záznam o provedené mezioperační kontrole:

Datum: Podpis:

Podepsaní potvrzují, že práce uvedené v tomto protokolu byly skutečně provedeny, zhotovitelem předány a objednatelem převzaty a uvedené ceny odpovídají cenám dohodnutým ve smlouvě o dílo.

V **Rožďalovicích** Datum: **31.10.2025**

Jméno, příjmení:		Podpis, razítko:
Za zhotovitele:	Jaromír Kozlík vedoucí stavby	
Za objednatele:	Ing. Daniel Plos TDS	
Za objednatele:	Petr Kapal starosta města	

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.10.2025 - 31.10.2025

Kód: 22510-39/25
Stavba: Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice

Místo:
Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 31.10.2025
IČ: 00239712
DIČ: CZ00239712
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (01.10. - 31.10.)	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	22510-39/25	Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice	1 749 506,14	516 649,16	1 232 856,98	0,00
O	1	SO01 chodník a vjezdy	1 749 506,14	516 649,16	1 232 856,98	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.10.2025 - 31.10.2025

Kód: 22510-39/25/1
Objekt: SO01 chodník a vjezdyMísto: Město Rožďalovice
Objednatel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Zhotovitel:Datum: 31. 10. 2025
IČ: 00239712
DIČ: CZ00239712
IČ: 49090150
DIČ: CZ43090150

Smluvní rozpočet								Prostavěno		Období (01.10. - 31.10.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 22510-39/25 Nový chodník v ul. U Barborky, město Rožďalovice															
O 1 SO01 chodník a vjezdy								1 749 506,14		516 649,16		1 232 856,98		1 749 506,14	
D 0 Všeobecné konstrukce a práce								218 001,80		65 966,05		152 035,75		218 001,80	
1	K	00002	GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00	0,500	15 000,00	0,500	15 000,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
2	K	00003	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00	1,000	25 000,00	0,000	0,00
3	K	00004	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO ODDĚLENÍ POZEMKU	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00
4	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,060	220,00	13,20	0,000	0,00	0,060	13,20	0,060	13,20	0,000	0,00
5	K	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	263,084	250,00	65 771,00	98,605	24 651,25	164,479	41 119,75	263,084	65 771,00	0,000	0,00
6	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	5,544	400,00	2 217,60	3,287	1 314,80	2,257	902,80	5,544	2 217,60	0,000	0,00
VV 1,026*2,2										2,257					
7	K	02720	POMOC PRO ŠPOT ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	0,900	15 000,00	0,700	35 000,00	1,000	50 000,00	0,000	0,00
8	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,400	10 000,00	0,600	15 000,00	1,000	25 000,00	0,000	0,00
D 1 Zemní práce								221 505,75		78 068,03		143 437,72		221 505,75	
9	K	112041	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAREZU, ODVOZ DO 1KM	KUS	6,000	1 060,00	6 360,00	0,000	0,00	6,000	6 360,00	6,000	6 360,00	0,000	0,00
10	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,520	1 258,00	3 170,16	1,494	1 879,45	1,026	1 290,71	2,520	3 170,16	0,000	0,00
VV 114°0'15"0,06										1,026					
11	K	123738	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	154,755	537,00	83 103,44	58,003	31 147,61	96,752	51 955,83	154,755	83 103,44	0,000	0,00
12	K	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	9,000	841,00	7 569,00	6,000	5 046,00	3,000	2 523,00	9,000	7 569,00	0,000	0,00
13	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,600	868,00	3 124,80	2,400	2 083,20	1,200	1 041,60	3,600	3 124,80	0,000	0,00
14	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	97,545	819,00	79 889,36	37,309	30 556,07	60,236	49 333,29	97,545	79 889,36	0,000	0,00
15	K	17511	LOŽE A OBVYŠ POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,600	831,00	2 991,60	2,400	1 994,40	1,200	997,20	3,600	2 991,60	0,000	0,00
16	K	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	572,100	25,90	14 817,39	207,000	5 361,30	365,100	9 456,09	572,100	14 817,39	0,000	0,00
17	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VĚ ŠVAHU V TL DO 0,10M	M2	320,000	33,00	10 560,00	0,000	0,00	320,000	10 560,00	320,000	10 560,00	0,000	0,00
18	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	320,000	31,00	9 920,00	0,000	0,00	320,000	9 920,00	320,000	9 920,00	0,000	0,00
D 2 Základy								2 730,00		1 820,00		910,00		2 730,00	
19	K	214613	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2 S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ	M2	42,000	65,00	2 730,00	28,000	1 820,00	14,000	910,00	42,000	2 730,00	0,000	0,00
D 5 Kominikace								611 612,10		199 007,08		412 605,02		611 612,10	
20	K	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 120MM	M2	49 000	395,00	19 404,00	27,580	10 921,68	21,420	8 482,32	49,000	19 404,00	0,000	0,00
21	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	57,000	495,00	28 215,00	0,000	0,00	57,000	28 215,00	57,000	28 215,00	0,000	0,00
22	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	518,100	242,00	125 380,20	170,220	41 193,24	347,880	84 186,96	518,100	125 380,20	0,000	0,00
23	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	69,000	311,00	21 459,00	36,780	11 438,58	32,220	10 020,42	69,000	21 459,00	0,000	0,00
24	K	572221	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	57,000	32,00	1 824,00	0,000	0,00	57,000	1 824,00	57,000	1 824,00	0,000	0,00
25	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	57,000	366,00	20 862,00	0,000	0,00	57,000	20 862,00	57,000	20 862,00	0,000	0,00
26	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	57,000	428,00	24 396,00	0,000	0,00	57,000	24 396,00	57,000	24 396,00	0,000	0,00
27	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	500,500	627,00	313 813,50	170,220	106 727,94	330,280	207 085,56	500,500	313 813,50	0,000	0,00
28	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	49,000	758,00	37 142,00	27,580	20 905,64	21,420	16 236,36	49,000	37 142,00	0,000	0,00
29	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	850,00	17 000,00	9,200	7 820,00	10,800	9 180,00	20,000	17 000,00	0,000	0,00
30	K	58262A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,600	814,00	2 116,40	0,000	0,00	2,600	2 116,40	2,600	2 116,40	0,000	0,00
D 8 Potrubí								85 260,00		17 680,00		67 580,00		85 260,00	
31	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000	370,00	2 220,00	4,000	1 480,00	2,000	740,00	6,000	2 220,00	0,000	0,00
32	K	89742	VPÚST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCU	KUS	5,000	16 200,00	81 000,00	1,000	16 200,00	4,000	64 800,00	5,000	81 000,00	0,000	0,00
33	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	2 040,00	2 040,00	0,000	0,00	1,000	2 040,00	1,000	2 040,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce								610 386,49		154 108,00		456 288,49		610 386,49	
34	K	91710	OBHRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	16,315	17 446,00	284 631,49	0,000	0,00	16,315	284 631,49	16,315	284 631,49	0,000	0,00
35	K	917211	ZÁHONOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	248,000	364,00	90 272,00	115,000	41 860,00	133,000	48 412,00	248,000	90 272,00	0,000	0,00
36	K	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	43,000	460,00	19 780,00	21,000	9 660,00	22,000	10 120,00	43,000	19 780,00	0,000	0,00
37	K	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBHRUBY Z BETONOVÝCH OBHRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	301,000	533,00	160 433,00	166,000	88 478,00	135,000	71 955,00	301,000	160 433,00	0,000	0,00
38	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	280,000	85,00	23 800,00	166,000	14 110,00	114,000	9 690,00	280,000	23 800,00	0,000	0,00
39	K	991923	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M	280,000	98,00	27 440,00	0,000	0,00	280,000	27 440,00	280,000	27 440,00	0,000	0,00
40	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPÚSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2 020,00	4 040,00	0,000	0,00	2,000	4 040,00	2,000	4 040,00	0,000	0,00