

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o návrhu a vytvoření modulárního systému pro energetický management

ev. č. objednatele 6_2021

Smluvní strany:

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLAŠTR, z.s.

Se sídlem: Otakara Jeremiáše 6235/38, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 26580845

DIČ: CZ26580845

Jejímž jménem jedná: Ing. Libor Prouza, prezident; Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel

(dále jen Objednatel, nebo NEK)

a

DAMGAARD Consulting s.r.o.

Se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČ: 24805491

DIČ: CZ24805491

Zastoupená: Ing. Petr Mydlil, jednatel

(dále jen Dodavatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o návrhu a vytvoření modulárního systému pro energetický management, ev. č. Objednatele 6_2021, ze dne 4. 5. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v nadpisu uvedené Smlouvy a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujících změnách Smlouvy:

1. Příloha A a Příloha B

Harmonogram prací uvedený v Příloze A a v Příloze B se mění následovně:

P. č.	Etapa / milník	Začátek	Konec	Počet člověkodnů
	Zpracování prováděcího projektu	07. 05. 2021	31. 05. 2021	[30]
	Analytické práce	01. 06. 2021	15. 06. 2021	[40]
	Vývoj, testování a ověření funkcí prototypu	16. 06. 2021	30. 08. 2021	[370]
	Dokončení vývoje a interních testů, provedení školení a přípravy dokumentace	01. 09. 2021	30. 09. 2021	[100]
	Integrační a aplikační testy	01. 10. 2021	31. 10. 2021	[70]
	Ověřovací provoz	01. 10. 2021	31. 10. 2021	[70]
	Předání k akceptaci	16. 10. 2021	31. 10. 2021	[20]
	Finální akceptace	01. 11. 2021		
	Spuštění do rutinního provozu	30. 11. 2021		

Podrobná etapizace projektu včetně podrobného plánu všech aktivit projektu, jejich vstupů, výstupů a termínů plnění bude zpracována v prováděcím projektu. Podrobný harmonogram prováděcího projektu bude rámcově vycházet z tohoto Harmonogramu prací.

2 Bod 3.6.3. smlouvy

Bod 3.6.3. smlouvy se mění následovně:

Dodavatel je povinen dokončit dodání a Akceptaci Díla nejpozději do následujících termínů:

- Termín dodání Díla je nejpozději [180] dnů od nabytí účinnosti smlouvy, což představuje [700] člověkodnů
- Termín Akceptace Díla a zároveň uvedení Díla do rutinního provozu je nejpozději [210] dnů od nabytí účinnosti smlouvy, což představuje [700] člověkodnů.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy tomto Dodatku neuvedená zůstávají nezměněna a vztahují se i na tento Dodatek.
- 3.2 Dodatek vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech (4) stejnopisech, ve třech (3) pro Objednavatele a v jednom (1) pro Dodavatele.

V Ostravě dne

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

Podpis:

Jméno:

Ing. Libor Prouza

Funkce:

Prezident

Podpis:

Jméno:

Ing. Jan Poledník

Funkce:

Výkonný ředitel

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.
Otakara Jeremiáše 6235/38
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 26580845 DIČ: CZ26580845

V Praze dne 4.5.2021

DAMGAARD Consulting s.r.o.



DAMGAARD Consulting s.r.o.

Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10

IČ: 24805491, DIČ: CZ24805491

Tel.: +420 737 913 072

Podpis:

Jméno:

Ing. Petr Mydlil

Funkce:

Jednatel