

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: Stavební firma Plus, s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Jana Drochytková

Datum: 13.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna povrchu dopadové plochy u prvků č. 25, 12 a 10

Popis a zdůvodnění změny: Vhodnější materiál pro lepší využitelnost herního prvku

- Dopadová plocha herního prvku č. 25 - dle projektu kačírek fr. 4/8 - bude zaměněn za kopaný písek mocnost 20cm, geotextilie a podklad makadam. Pro tento herní prvek je písek vhodnějším materiálem, bude zajištěna lepší využitelnost prvku.

Původní cena : 62 471,50 Kč bez DPH

Nová cena: 66 213,-Kč bez DPH

Celkem: 3 742,-Kč

- Dopadová plocha herního prvku č.10 (23 m2) - dle projektu travnatá plocha - bude nahrazena dopadovou plochou prvku č. 12 (24 m2), což je kačírek 4/8 a zaměněna na kopaný písek mocnost 30 cm. Prvku číslo 12, což je balanční lávka stačí jako dopadová plocha trávník, herní prvek č.10 potřebuje pro lepší využitelnost prvku kopaný písek.

Původní cena 32 952,-Kč bez DPH

Nová cena : 29 210,-Kč bez DPH

Celkem - 3 742 ,-Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-3 742- Kč**3 742,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526


**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Městanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 120 022, firmaplus@firmaplus.cz
IČO: 62838643 DIČ: CZ26285363

Datum: 13.11.2015

Datum: 13.11.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: Stavební firma Plus, s.r.o.

Investor: Obec Rohatec

Datum: 13.11.2015

Název akce: Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci: -
na výkresy: -
na rozpočtové podklady: -
na jinou část smlouvy: -

Předmět změny: Změna povrchu dopadové plochy u prvků č. 25, 12 a 10**Popis a zdůvodnění změny:** Vhodnější materiál pro lepší využitelnost herního prvku

- Dopadová plocha herního prvku č. 25 - dle projektu kačírek fr. 4/8 - bude zaměněn za kopaný písek mocnost 20cm, geotextilie a podklad makadam. Pro tento herní prvek je písek vhodnějším materiálem, bude zajištěna lepší využitelnost prvku.

Původní cena : 62 471,50 Kč bez DPH

Nová cena: 66 213,-Kč bez DPH

Celkem: 3 742,-Kč

- Dopadová plocha herního prvku č.10 (23 m2) - dle projektu travnatá plocha - bude nahrazena dopadovou plochou prvku č. 12 (24 m2), což je kačírek 4/8 a zaměněna na kopaný písek mocnost 30 cm. Prvku číslo 12, což je balanční lávka stačí jako dopadová plocha trávník, herní prvek č.10 potřebuje pro lepší využitelnost prvku kopaný písek.

Původní cena 32 952,-Kč bez DPH

Nová cena : 29 210,-Kč bez DPH

Celkem - 3 742 ,-Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526



Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím,
byla projednána
a odsouhlasena na Kp

Zahradní architekt
Ing. Přemysl Krějčík
Vnohřady 1039
691 42 VALTICE
Tel.: 604 834 527, IČO 676 11 501

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím

Zahradní architekt
Ing. Přemysl Krějčík
Vnohřady 1039
691 42 VALTICE
Tel.: 604 834 527, IČO 676 11 501

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-15-212 Rohatec - Obec - Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ

Objekt: 02 ZŘ

Rozpočet: 212-02-01 ZŘ - změna povrchů dopadové plochy

Objednatel: Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČ: 00488526

DIČ: neplátce

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-0,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-0,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-0,07 CZK
Základní DPH	21 %	-0,01 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v Rohatec dne 12.11.2015

-12-

**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 120 922, firmaplus@firmaplus.cz
IČ: 26285363

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČ: 00488526

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Herní prvek č.25	HSV			3 741,93	-5 345 614
002	Herní prvek č.10	HSV			-3 742,00	5 345 714
Cena celkem					-0,07	100

TDI
Zahradní architekt
Ing. Přemysl Krejčířík
Vinohrady 1033
691 42 VALTICE
Tel.: 604 834 527 / 606 76 11 501