

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 153/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

SF Stavební s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 153/2022 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení nikotinové bariéry a montáž a dodávku plastových oken.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **10.2.2023**.

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1. tohoto dodatku č. 2.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

280 182,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

7 350,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2

287 532,50 Kč bez DPH

DPH 15%

43 129,88 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2

330 662,38 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 24.1.2023

V Táboře dne 24.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 11, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2358, Tábor"

Číslo SOD : 153/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p.2358

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **7 350,- Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací : ano, posun termínu ukončení na 10.2.2023

Technický popis :
- provedení nikotinové bariéry
- montáž a dodávka plastových oken

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Adresa**

Ulice:

Dukelských bojovníků

Číslo popisné:

2358

SVJ

Č.prostoru:

11

Vypracoval:

Datum:

Nová kuchyňská linka

150 180 NE

Použité dveře

Nové zárubně

Výměra

P.č.		MJ	Předstíří	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
	Malby													
R1.	Nikotin bariéra	m2										30	110	3300
	Výplně otvorů													
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2										0,54	7500	4050
	Práce celkem												bez DPH	7 350,00 Kč

DPH 1 102,50 Kč

CELKEM 8 452,50 Kč