

SoD 2017/05

Dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Střelice**
nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
Zastoupený: PaedDR. Zdeňkem Ondráškem, starostou obce (dále jen objednatel)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB Brno - venkov
Číslo účtu: 3025641/0100
IČO: 00282618
DIČ: CZ00282618
Tel.: 547239430, 604290311
Fax.:

Zhotovitel: **SVIPP s.r.o. Brno**
Čechyňská 14a
602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Švandou
ředitelem společnosti (dále jen zhotovitel)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Švanda, tel.: 543254578
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. David Švanda, tel.: 543254578, 606739367
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 1563441621/0100
IČO: 45474877
DIČ: CZ45474877
Zapsaný v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 4704.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci : „*Oprava havarijní části oplocení hřbitova ve Střelicích – II. etapa*“, uzavřené dne 26.7. 2017, je realizace rozšíření stavby z důvodu stabilizace opravované části zdi na základě požadavku objednatele zakázky. Oceněný rozpočet víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku č.1.

SoD 2017/05

III. Cena předmětu dodatku

Cena za dílo je stanovena na základě dohody smluvních stran při respektování ustanovení zák.č. 526/90 Sb. o cenách a návrhu rozpočtu vypracovaného zhotovitelem.

Základ pro DPH 21%

122.020,63 Kč

DPH 21%

25 624,33 Kč

Cena celkem

147 644.96 Kč

IV. Termín provedení díla

Zhotovitel provede pro objednatele dílo v termínu plnění od 9.10. 2017 do 27.10. 2017.

V. Závěrečná ustanovení

Veškerá další ujednání zůstávají v platnosti, jak uvedeny ve smlouvě o dílo č. SoD 2017/05, uzavřené dne 26.7. 2017.

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce č. 16 – 21.9. 2017 (10/207/Z16).

objednatel:

zhotovitel:

Ve Střelcích, dne 9.10. 2017

V Brně, dne 9.10. 2017

PaedDr. Zdeněk Ondrášek
Starosta obce



 **svipp**
speciální
zakládání staveb s.r.o.
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
IČ: 45474877 - www.svippp.cz

Ing. Pavel Švanda
Jednatel společnosti

Príloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava hřbitovní zdi

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 359,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		15 000,00
2		Montáž	67 292,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	6 181,92	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		10 000,00
4		Montáž	6 186,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		97 020,63	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		25 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	122 020,63
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 122 020,63 DPH	25 624,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	147 645,03

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00