


REKAPITULACE

Více a méněprací

Sabinova 8, b.č. 23, Baranova 24, b.č. 9, Praha 3

Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23	VÍCEPRÁCE	257 561,68
Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23	MÉNĚPRÁCE	-89 291,75
Baranova 24, 130 00 Praha 3, byt č. 09	VÍCEPRÁCE	8 798,00
VÍCE A MÉNĚPRÁCE CELKEM bez DPH		177 067,93


 AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- VÍCEPRÁCE

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Objednavatel:

Datum: 10.02.2016

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

IČ:

28184343

DIČ:

CZ28184343

Projektant:

In.Point s.r.o.

IČ:

26203987

DIČ:

Zpracovatel:

Hrabec Jan

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

250 751,68

6 810,00

Cena bez DPH

257 561,68

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

64 013,61

0,00

9 602,10

Cena s DPH

v CZK

267 163,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



AUSTIS stavební s.r.o.

K Austisu 680

154 00 Praha 5 - Slivenec

IČO: 28184343

DIČ: CZ28184343

1

Datum a podpis: 10.2.16

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Hrabec Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

250 751,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 451,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 385,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 066,75

PSV - Práce a dodávky PSV

248 299,93

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 861,28

766 - Konstrukce truhlářské

32 914,40

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

109 712,15

776 - Podlahy povlakové

94 252,10

747 - Elektromontáže

1 560,00

2) Ostatní náklady

6 810,00

Zařízení staveniště

4 650,00

Provozní vlivy

2 160,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

257 561,68



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

ROZPOČET VÍCEPRÁCE

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

250 751,68

VÍCEPRÁCE

250 751,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 451,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 385,00

1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,250	680,00	850,00
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000	107,00	535,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 066,75

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,250	143,00	178,75
4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,250	112,00	140,00
5	K	612311131	Oškrabání maleb vč. Penetrace pod korkový obklad stěn	m2	8,800	68,00	598,40
6	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	0,110	1 360,00	149,60

PSV - Práce a dodávky PSV

248 299,93

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 861,28

6	K	72582.04	Dodávka a montáž rohový ventil 1/2-3/8	soubor	4,000	265,00	1 060,00
7	K	72582.05	Dodávka a montáž pračkový kohout 1/2-3/4	soubor	1,000	189,00	189,00
8	K	72582.06	D+M PPR 20	m	8,000	459,00	3 672,00
9	K	72582.07	HT 40 -50	m	6,000	326,00	1 956,00
10	K	725..	Zednické přípomoci	kpl	1,000	1 660,00	1 660,00
11	K	72582.08	D+M výpustků - vodovod	%	5,000	189,00	945,00
12	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	94,820	4,00	379,28

766 - Konstrukce truhlářské

32 914,40

13	K	76666.01	vchodové dveře protipožární EI1 30-C0 / EW 30-C0 s úpravou výšky a kováním	kus	1,000	12 650,00	12 650,00
14	K	766660001	Úprava výšky dveří vnitřních	kus	7,000	896,00	6 272,00
15	K	766660012	Úprava výšky dveří vnitřních 2křídlových	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
16		766695212	Montáž truhlářských prahů dveří x přechodových lišt vč. Dodávky	kus	9,000	526,00	4 734,00
17		766411212	Obklad stěn korkem v = 150 cm -proti hluku	m2	8,800	868,00	7 638,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)							109 712,15
18	K	775411820	samonivelační stěrka	m2	69,500	268,00	18 626,00
19	K	775411821	pokládka podložky Floorwise	m2	69,500	36,00	2 502,00
20	K	775411822	pokládka Mirelon	m2	69,500	18,00	1 251,00
21	K	775411823	instalace korkové podlahy	m2	69,500	226,00	15 707,00
22	K	775411824	olištování místnosti	bm	89,500	52,00	4 654,00
23	K	775411825	podlahová lišta MDF	bm	91,200	68,00	6 201,60
24	K	775411826	podložka Floor wise	m2	75,350	185,00	13 939,75
25	K	775411827	podložka Mirelon	m2	70,000	16,60	1 162,00
26	K	775411828	korková podlaha Go4Cork	m2	76,900	539,00	41 449,10
27	K	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	1 054,925	4,00	4 219,70

776 - Podlahy povlakové							94 252,10
28	K	776401800	pokládka podložky Floorwise	m	81,300	35,00	2 845,50
29	K	776401801	pokládka Durelis desek tl. 15 mm	m	81,300	168,00	13 658,40
30	K	776401802	instalace Orsil pásků	m	71,460	22,00	1 572,12
31	K	776401803	instalace PVC s přilepením	m	81,300	136,00	11 056,80
32	K	776401804	olištování místnosti	m	71,460	25,00	1 786,50
33	K	776401805	podlahová lišta PVC	m	72,000	18,00	1 296,00
34	K	776401806	Orsil pásky tl. 15 mm	m	72,000	18,00	1 296,00
35	K	776401807	podložka Floor wise	m	81,300	185,00	15 040,50
36	K	776401808	desky Durelix tl. 15 mm 4PD	m	90,250	156,80	14 151,20
37	K	776401809	PVC Blacktex s filcem	m	89,500	312,00	27 924,00
38	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	906,270	4,00	3 625,08

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 560,00
39	K	74711.01-01	D+M domácího telefonu	kus	1,000	1 560,00	1 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Objednavatel:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zpracovatel:

Datum: 10.02.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

IČ: 26203987

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-89 291,75

Cena bez DPH

-89 291,75

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

-89 291,75

-13 393,80

Cena s DPH

v

CZK

-102 685,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

[Handwritten signature]



AUSTIS stavební s.r.o.

K Austisu 680

154 00 Praha 5 - Slivenec

IČO: 28184343

DIČ: CZ28184343

Datum a podpis:

10.6.16

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-89 291,75
PSV - Práce a dodávky PSV	-89 291,75
766 - Konstrukce truhlářské	-7 960,00
776 - Podlahy povlakové	-77 531,85
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-3 799,90
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-89 291,75



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 (1)

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 150607 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Sabinova 8, 130 00 Praha 3, byt č. 23

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-89 291,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-89 291,75

766 - Konstrukce truhlářské

-7 960,00

56	K	76666.01	Repase vstupních dveří 900/1970, servis a seřízení kování, 2x nová bezp. vložka FAB	kus	-1,000	7 960,00	-7 960,00
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

776 - Podlahy povlakové

-77 531,85

88	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	-157,460	18,90	-2 975,99
89	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	-173,206	36,60	-6 339,34
91	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	-147,800	122,00	-18 031,60
92	M	284122550	podlahovina Fatraflor Domo šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	-177,360	266,00	-47 177,76
97	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	-751,791	4,00	-3 007,16

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-3 799,90

122	K	786681010	Shrnovací interiérová stěna 2130/2520 - stávající renovace: vyčištění, seřízení pojezdů	m2	-5,846	650,00	-3 799,90
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba: 150605 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Baranova 24, 130 00 Praha 3, byt č. 09

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

IČ:

DIČ:

Projektant:

In.Point s.r.o.

IČ:

26203987

DIČ:

Zpracovatel:

Hrabec Jan

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 798,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH

8 798,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	6 694,00	1 004,10

Cena s DPH

v CZK

9 802,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 150605 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Baranova 24, 130 00 Praha 3, byt č. 09

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Hrabec Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	8 798,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 798,00
747 - Elektromontáže	6 694,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 104,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 798,00

ROZPOČET

Stavba: 150605 - Rekonstrukce bytové jednotky

Místo: Baranova 24, 130 00 Praha 3, byt č. 09

Datum: 10.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

In.Point s.r.o.

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Hrabec Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							8 798,00
747 - Elektromontáže							6 694,00
1	K	74711.01-100	D+M sporák elektrický	kus	1,000	6 694,00	6 694,00
766 - Konstrukce truhlářské							2 104,00
2		766695212	Montáž truhlářských prahů dveří vč. Dodávky	kus	4,000	526,00	2 104,00