

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 237/16 ze dne 31. 5. 2016 na stavbu

„Výměna oken budovy ZŠ – náměstí Horníků“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Rtně v Podkrkonoší Hronovská 431 542 33 Rtně v Podkrkonoší
zastoupené:	Zdeňkem Špringrem, starostou města
IČO:	00278238
DIČ:	CZ00278238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1303683309/0800
 Zhotovitel:	 PROPLAST K, s.r.o. Polní 458 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupená:	Ing. Pavlem Kubrtem, jednatelem
IČ:	25950231
DIČ:	CZ25950231
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-6634630247/0100

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2016.
- Prodloužení termínu výstavby dle smlouvy o dílo se upravuje z důvodu výroby zakázkových obloukových oken.

Termín plnění předmětu dodatku 15. 6. 2016 – 15. 8. 2016

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
- Dodatek byl schválen radou města Rtně v Podkrkonoší dne 18. července 2016 usnesením č. 44/13.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 29. 7. 2016

DDP