

DODATEK č. 2

ke SMLouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 18/23

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Mcely
Sídlo: 289 36, Mcely 51
zastoupeno: Eva Gleichová, starostka
IČO: 00239411
DIČ: CZ00239411
Bank. spojení: 9324191/0100
Telefon: +420 601 339 982

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Eva Gleichová, starostka

ve věcech technických: Eva Gleichová, starostka, Luděk Němeček, místostarosta

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956
zastoupen: Ing. Jana Friedrichová, jednatel
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bank. spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 1412058/0300
Telefon: +420 321 763 031

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel

ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 na stavební zakázce: „**Rekonstrukce místní komunikace na poz. č. 1024/1, 1028, Mcely**“ je odpočet stavebních prací, které se neprováděly (dále jen „méněpráce“) v rozsahu dle odst. 2.2 tohoto čl. a dále dle změnového listu č.2 a jeho přílohy – cenového soupisu stavebních méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2. V průběhu realizace a po sepsání dodatku č.1 byla projektantem navržena změna šířky komunikace – zúžení komunikace. Po dokončení stavebních prací bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby, ze kterého byly zjištěny méněpráce.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce v celkové výši takto:

| | |
|--|-----------------------|
| Komunikace a zpevněné plochy – méněpráce č.2 z víceprací č.1 | - 32 846,36 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | <u>- 6 897,74 Kč</u> |
| Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH | - 39 744,10 Kč |

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatků:

| | |
|--|------------------------|
| Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH | 1 827 784,83 Kč |
| <u>Cena stavebních méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH</u> | <u>- 32 846,36 Kč</u> |
| Cena stavebních prací celkem bez DPH | 1 794 938,47 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | <u>376 937,08 Kč</u> |
| Cena stavebních prací celkem včetně DPH | 2 171 875,55 Kč |

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 18/23 beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č.2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mcely usnesením č. 4. ze dne 25. 10. 2023.

Ve Mcelích dne

V Nové Vsi I dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Mcely

HALKO stavební společnost, s.r.o.

.....
Eva Gleichová
starostka

.....
Ing. Jana Friedrichová
jednatel