

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05491/2013 ze dne 8. 7. 2013, uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb.
Obchodního zákoníku, §§ 536-565 ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Město Valtice

sídlo: Valtice, Náměstí Svobody č. p. 21, PSČ 691 42

jednající panem Ing. Pavlem T r o j a n e m , starostou města

IČ: 00283665

DIČ: CZ00283665

tel.: 519 301 400, 606 720 740, fax: 519 352 637, e-mail: podatelna@valtice.eu

zmocněnec ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1382007359/0800

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318,
se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy:

- Ing. Josef Bendl, jednatel společnosti
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
- Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

„Valtice – veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami dne 8. 7. 2013, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05491/2013, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek IV. Cena díla

Dohodou smluvních stran a z důvodu prováděných víceprací, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), obojí blíže popsáno a specifikováno v položkovém rozpočtu, se zvyšuje celková cena díla, a to o částku v celkové výši Kč 76 131,--, bez DPH. Oboustranně schválený položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

V souladu se shora uvedeným cena díla čl. IV, odstavec 4.2 Rozpis ceny nově zní takto:

○ Cena bez DPH	Kč 1 375 926,--
○ DPH	Kč 288 944,--
○ Cena včetně DPH	Kč 1 664 870,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05491/2013 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Valticích dne 16-12-2013


V Břeclavi dne 18. listopadu 2013

Ing. Pavel Trojan
starosta města

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

Za objednatele
razítko a podpis)

Za zhotovitele
razítko a podpis



Položkový rozpočet stavby

Stavba: PE060

Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 %

76 131,73

DPH 21,00 %

15 986,20

Cena celkem za stavbu

92 118,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 90	Méněpráce	-4 337,00	-3 584,60	- 752,80
SO 91	Vícepráce	96 455,00	79 716,33	16 739,00
Kč		92 118,00	76 131,73	15 986,20

V Břeclavi dne 18.11.2013

Za zhotovitele



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČ: 4 2 2 1 1 3
DIČ: CZ42324149



ING. PAVEL TROJAN - STAROSTA

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 90	Méněpráce			
001	Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce	-2 206,00	-1 822,84	- 382,80
002	Méněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace	-1 989,00	-1 643,68	- 345,00
003	Méněpráce - SO 03 Vodovod	- 143,00	- 118,08	-25,00
SO 91	Vícepráce			
001	Vícepráce pro O2	5 429,00	4 487,21	942,00
002	Vícepráce pro NN	12 142,00	10 034,76	2 107,00
003	Vícepráce pro plyn	32 119,00	26 545,19	5 574,00
004	Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant	46 765,00	38 649,17	8 116,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	- 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	31 783,00	0,00	0,00	0,00	42,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,14
99	Staveništní přesun hmot	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	36 614,00	0,00	0,00	0,00	1,77
4	Vodorovné konstrukce	659,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5	Komunikace	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,78
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Kč	76 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč

0	0,00 Kč
rovoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč

0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 001 Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce			Základní rozpočet
Objekt: SO 90	Název objektu: Méněpráce	JKSO:	
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: -1 823,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-1 823,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-1 823,00	3,20	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-1 823,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 18.11.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-1 822,84 Kč
DPH		21,0 % činí:	- 382,80 Kč
Cena za objekt celkem:			-2 206,00 Kč

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.5
Projekt: SO 90	Méněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 001	Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	- 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-1 823,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-1 823,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-1 823,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-1 823,00	0,00
3,20	0,00	-1 823,00	0,00
Provoz investora	0,00	-1 823,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-1 823,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-1 823,00	0,00
			0,00

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.6
Projekt: SO 90	Méněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 001	Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	96	Bourání konstrukcí				
1	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných	m3	-1,1700	1 178,00	-1 378,26
	96	Bourání konstrukcí				-1 378,26
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,1060	200,00	- 421,20
3	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-23,1660	0,10	-2,32
4	979990000RT8	Poplatek za skládku suti cena včetně uložení	t	-2,1060	10,00	-21,06
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				- 444,58

Položkový rozpočet

Rozpočet: 002 Méněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace		Základní rozpočet
Objekt: SO 90	Název objektu: Méněpráce	JKSO:
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: -1 644,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-1 644,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-1 644,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	-1 644,00	Ostatní náklady celkem:		0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 18.11.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-1 643,68 Kč	
DPH		21,0 % činí:	- 345,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		-1 989,00 Kč		

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.8
Projekt: SO 90	Méněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 002	Méněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-1 644,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-1 644,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-1 644,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-1 644,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-1 644,00	0,00
Provoz investora	0,00	-1 644,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-1 644,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-1 644,00	0,00
			0,00

Objekt:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.9
Projekt:	SO 90	Méněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet:	002	Méněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	-72,2500	22,10	-1 596,73
2	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	-0,3612	130,00	-46,96
1		Zemní práce				-1 643,69

Položkový rozpočet

Rozpočet: 003 Méněpráce - SO 03 Vodovod			Základní rozpočet
Objekt: SO 90	Název objektu: Méněpráce	JKSO:	
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: - 118,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 118,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 118,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 118,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 18.11.2013 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 118,08 Kč
DPH	21,0 % činí:	-25,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 143,00 Kč

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č. 11
Projekt: SO 90	Měněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 003	Měněpráce - SO 03 Vodovod		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	- 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 118,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 118,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 118,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 118,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 118,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 118,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 118,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 118,00	0,00
			0,00

Objekt:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č. 12
Projekt:	SO 90	Měněpráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet:	003	Měněpráce - SO 03 Vodovod		

Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-7,6800	14,90	- 114,43
2	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	-0,0384	95,00	-3,65
1		Zemní práce				- 118,08

Položkový rozpočet

Rozpočet: 001 Vícepráce pro O2		Základní rozpočet
Objekt: SO 91	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	4 487,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	4 487,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		4 487,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		4 487,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 18.11.2013		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		4 487,21 Kč	
DPH		21,0 % činí:		942,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				5 429,00 Kč	

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č. 14
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 001	Vícepráce pro O2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	4 487,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	4 487,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	4 487,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	4 487,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	4 487,00	0,00
Provoz investora	0,00	4 487,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	4 487,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	4 487,00	0,00
			0,00

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.15
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 001	Vícepráce pro O2		

Č. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,3000	300,00	990,00
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,3000	20,00	66,00
3	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	3,3000	130,00	429,00
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,3000	15,10	49,83
5	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,3000	190,00	627,00
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,3000	240,00	792,00
7	583-312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	6,2700	130,00	815,10
1		Zemní práce				3 768,93
3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	388 99-3111.R00	Trubky tělesa kabelovodu z PVC 110/2,2 mm, výkop	m	5,0000	106,00	530,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				530,00
99		Staveništní přesun hmot				
9	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,2759	30,00	188,28
99		Staveništní přesun hmot				188,28

Položkový rozpočet

Rozpočet: 002 Vícepráce pro NN			Základní rozpočet
Objekt: SO 91	Název objektu: Vícepráce	JKSO:	
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 10 035,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	10 035,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		10 035,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		10 035,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 18.11.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	10 034,76 Kč
DPH	21,0 % činí:	2 107,00 Kč
Cena za objekt celkem:		12 142,00 Kč

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č. 17
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 002	Vícepráce pro NN		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	10 035,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	10 035,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	10 035,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	10 035,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	10 035,00	0,00
Provoz investora	0,00	10 035,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	10 035,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	10 035,00	0,00
			0,00

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.18
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 002	Vícepráce pro NN		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,6000	300,00	1 980,00
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,6000	20,00	132,00
3	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	6,6000	130,00	858,00
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,6000	15,10	99,66
5	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,6000	190,00	1 254,00
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,6000	240,00	1 584,00
7	583-312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jižomor. kraj	T	12,5400	130,00	1 630,20
1		Zemní práce				7 537,86
3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	388 99-3111.R00	Trubky tělesa kabelovodu z PVC 110/2,2 mm, výkop	m	20,0000	106,00	2 120,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				2 120,00
99		Staveništní přesun hmot				
9	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,5634	30,00	376,90
99		Staveništní přesun hmot				376,90

Položkový rozpočet

Rozpočet: 003 Vícepráce pro plyn		Základní rozpočet
Objekt: SO 91	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	26 545,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	26 545,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		26 545,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		26 545,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 18.11.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	26 545,19 Kč	
DPH	21,0 % činí:	5 574,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		32 119,00 Kč	

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.20
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 003	Vícepráce pro plyn		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	26 545,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	26 545,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	26 545,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	26 545,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	26 545,00	0,00
Provoz investora	0,00	26 545,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	26 545,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	26 545,00	0,00
			0,00

Objekt: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.21
Projekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 003	Vícepráce pro plyn		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,2000	300,00	3 660,00
2	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	12,2000	20,00	244,00
3	141 70-0106.R00	Protlak neřízený z trub PVC D 200 mm v hor.1 - 4	m	6,0000	1 384,00	8 304,00
4	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	12,2000	130,00	1 586,00
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,2000	15,10	184,22
6	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,2000	190,00	2 318,00
7	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,2000	240,00	2 928,00
8	583-312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	23,1800	130,00	3 013,40
1		Zemní práce				22 237,62
8		Trubní vedení				
9	871 23-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm	m	20,0000	34,60	692,00
10	286-13404	Trubka tlaková PipeLife PE100 75 x 4,5 mm PN10 tyč	m	20,0000	97,14	1 942,80
11	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150				
		včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	6,5000	150,00	975,00
8		Trubní vedení				3 609,80
99		Staveništní přesun hmot				
12	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,2590	30,00	697,77
99		Staveništní přesun hmot				697,77

Položkový rozpočet

Rozpočet: 004 Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant		Základní rozpočet
Objekt: SO 91	Název objektu: Vícepráce	JKSO:
Stavba: PE060	Název stavby: Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	38 649,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	38 649,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		38 649,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		38 649,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 18.11.2013 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	38 649,17 Kč
DPH	21,0 % činí:	8 116,00 Kč
Cena za objekt celkem:		46 765,00 Kč

avba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.23
bjekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 004	Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	38 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	38 649,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	38 649,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	38 649,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	38 649,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	38 649,00	0,00
Provoz investora	0,00	38 649,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	38 649,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	38 649,00	0,00
			0,00

avba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Základní rozpočet	List č.24
jekt: SO 91	Vícepráce	Datum tisku: 18.11.2013	
Rozpočet: 004	Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338 17-1112.R00	Osazení sloupků ocelových do 2 m, zabet.B 30	kus	1,0000	189,50	189,50
2	3-R-1	Nátěr sloupku	kus	1,0000	100,00	100,00
3	553-46444	Sloupky z ocelových trubek 255 cm	kus	1,0000	520,00	520,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				809,50
4		Vodorovné konstrukce				
4	452 31-3131.R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,2600	2 535,00	659,10
4		Vodorovné konstrukce				659,10
5		Komunikace				
5	567 21-1210.R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	1,3400	280,00	375,20
6	596 24-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	1,3400	370,50	496,47
7	592-451187	Dlažba HOLLAND II 10x10x8 cm přírodní	m2	1,3668	215,00	293,86
5		Komunikace				1 165,53
8		Trubní vedení				
8	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	7,0000	283,50	1 984,50
9	85--R-4	Přírubová spojka LT/PE systém 2000, Dn 80/d90	kus	2,0000	3 820,00	7 640,00
10	85--R-7	TP LT DN 80/300mm	kus	1,0000	1 262,00	1 262,00
11	85--R-8	TP LT DN 80/500mm	kus	1,0000	1 641,00	1 641,00
12	85--R-9	Patkové koleno LT DN 80	kus	1,0000	1 140,00	1 140,00
13	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,0000	412,00	412,00
14	85--R-6	T - kus DN 80/80	kus	1,0000	1 890,00	1 890,00
15	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,0000	542,00	542,00
16	85--R-3	Šoupě DN 80, LT, + ZS 1,6 - 1,8m	kus	1,0000	3 619,00	3 619,00
17	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,0000	246,00	246,00
18	85--R-10	Hydrant podzemní SUPRA Rd = 1,25m	kus	1,0000	8 128,00	8 128,00
19	85--R-14	D+M - těsnění, šrouby montážní sada	soubor	1,0000	4 500,00	4 500,00
8		Trubní vedení				33 004,50
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
20	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,0000	416,50	416,50
21	422-91352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,0000	439,00	439,00
22	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,0000	824,00	824,00
23	422-91452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	1,0000	997,00	997,00
24	899 71-3111.R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,0000	221,50	221,50
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 898,00
99		Staveništní přesun hmot				
25	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,7512	30,00	112,54
99		Staveništní přesun hmot				112,54